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Dit document geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer. Zowel de auteurs als de subsi-
diërende instanties van het FCRBE-project wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik 
dat eventueel wordt gemaakt van de hierin opgenomen informatie.
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Deze gids is opgesteld in het kader van het project Interreg NWE 739:  Facili-
tating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), Oktober 2018 
- januari 2022. 
Het komt overeen met deliverable 1.2 van werkpakket 3 (WP T3 D.1.2).

WP T3 wil opdrachtgevers instrumenten aanreiken om de integratie van 
hergebruikte bouwmaterialen in hun bouw- en renovatieprojecten te verge-
makkelijken. Het richt zich met name op opdrachtgevers van grootschalige 
projecten en openbare projecten.

http://www.nweurope.eu/fcrbe

Auteurs

Voor Rotor: Gaspard Geerts, Michaël Ghyoot, Susie Naval ; Margot Schur-
mans voor de lay-out.

Voor Bellastock: Hugo Topalov ; met de bijdrage van Mathilde Billet en Fanny 
Thibault ; Vincent Vanel voor de lay-out.

In samenwerking met

- Leefmilieu Brussel: Corinne Bernair, Marilyn Mertens.
Confederatie Bouw: Jonathan Boulvain, Lara Perez Dueñas, Petra Ronda.

- Belgisch Instituut voor Bouwonderzoek: Morgane Deweerdt, Ambroise Rom-
née, Tijl Smeyers, Jeroen Vrijders.

- Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Frankrijk): Frédéric Bougrain.

Een tussentijdse versie van dit document is zorgvuldig nagekeken door Maxi-
me Vanderstraeten, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, 
die veel waardevolle input heeft geleverd met betrekking tot de organisatie 
van overheidsopdrachten. Sommige delen van de factsheets konden rekenen 
op het deskundig advies van Marc Serieis van Albert & Compagnie. 
Wij danken hen voor hun bijdrage.
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Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de inhoud van dit document gecrediteerd onder de 
Creative Common Attribution - Non Commercial - Share Alike-format (CCBY-NC-SA).

FCRBE

Het FCRBE-project is een samenwerkingsverband tussen Bellastock (Frank-
rijk), het Belgisch Instituut voor Bouwonderzoek (België), Leefmilieu Brussel 
(België), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Frankrijk), de Con-
fédération de la Construction (België), Rotor (België), Salvo (Verenigd Konink-
rijk) en de Universiteit van Brighton (Verenigd Koninkrijk).
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Hergebruik verwijst in dit document naar de praktijk om een 
bouwelement of -product dat werd gerecupereerd uit een gebouw 
tijdens afbraak- of verbouwingswerken opnieuw te gebruiken in een 
nieuwe context. Deze praktijk biedt tal van voordelen op milieu-, 
sociaal, economisch en cultureel vlak. 

Door de geschiedenis heen is de praktijk van het hergebruik van 
materialen alomtegenwoordig. In de loop van de twintigste eeuw 
nam dit gebruik echter af onder invloed van het gecombineerde 
effect van de toenemende mechanisering van sloopwerkzaamheden, 
de geleidelijke stijging van de arbeidskosten, de noodzaak van 
efficiëntie (met name in een stedelijke context) en de toenemende 
aantrekkingskracht van nieuwe soorten industriele bouwmaterialen 
die vaak minder gemakkelijk te ontmantelen en te hergebruiken zijn.

In de afgelopen decennia hebben de beginselen van hergebruik 
evenwel opnieuw aan belangstelling gewonnen. Dit is te danken 
aan factoren zoals de zorg voor het behoud van de bestaande 
bebouwde omgeving, de milieuvoordelen daarvan, de bijdrage 
aan afvalvermindering en de waarde die wordt gehecht aan 
kwaliteitsmaterialen met een geschiedenis.

Het hergebruik van materialen speelt tegenwoordig een 
belangrijke rol in tal van lokale, regionale, nationale en Europese 
beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de milieueffecten van de 
bouwsector te verminderen en de materiële hulpbronnen op een 
duurzamere manier te beheren. Dit beginsel wordt ook benadrukt 
in het kader van een overgang naar de beginselen van de circulaire 
economie - opgevat als een context waarin de productie van 
meerwaarde zou voortvloeien uit het in omloop houden en verlengen 
van de levensduur van bestaande goederen, in tegenstelling tot 
een "klassiek" lineair model dat gebaseerd is op een productie-
consumptie-weggooilogica.

Door het hergebruik van bouwmaterialen en -elementen in 
hun bouw- of renovatieprojecten aan te moedigen, hebben 
projecteigenaars de kans om aan deze inspanningen bij te dragen en 
de impact van een gebouw op het milieu aanzienlijk te verkleinen.

aanbestedingsstrategieën
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Deze gids is een instrument dat in de eerste plaats bedoeld is 
voor bouwheren. Er worden verschillende denkpistes voorgesteld 
om het beginsel van hergebruik van bouwmaterialen in bouw- en 
renovatieprojecten te integreren. 

De voorgestelde strategieën zijn aangepast aan de ontwikkeling van 
vastgoedprojecten in het kader van overheidsopdrachten. De hier 
beschreven algemene beginselen zijn echter ook van toepassing op 
particuliere contexten en kleinschaliger projecten die over het algemeen 
minder veeleisend zijn wat de procedures betreft. De belangrijkste 
beginselen kunnen ook worden toegepast in het kader van werken zoals 
de aanleg van openbare ruimten, de aanleg van landschapsinfrastructuur, 
enz. 

De gids is opgebouwd uit 3 delen:

1. In het eerste deel worden de verschillende manieren beschreven 
waarop een doelstelling voor hergebruik kan worden geformuleerd - 
een zeer belangrijke voorbereidende stap in elk vervolgtraject.

2. In het tweede deel worden stap voor stap verschillende mogelijke 
routes voorgesteld die overeenkomen met verschillende gevallen en 
strategieën. Elke etappe van deze routes wordt in detail beschreven.

3. Het geheel wordt vervolledigd door een reeks fichebijlagen die een 
diepgaander onderzoek mogelijk maken van bepaalde concepten of 

FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT
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1) Illustratie van de principes van hergebruik aan de hand van een tegelvloer: zorgvuldige demontage, vervoer, reini-
ging, verpakking en hermontage.

vragen die in de delen 1 en 2 aan de orde zijn gesteld. Dit derde deel is 
gebaseerd op het principe van kruisverwijzingen tussen de delen 1 en 2.  
Deze zijn telkens in de marge aangegeven met een index. 

Deze gids is een van de resultaten van het werk van de partners van het 
Interreg NWE-project ‘Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements’ (FCRBE). Dit project omvat nog andere resultaten, waarvan 
sommige meer in detail ingaan op aspecten die in dit document worden 
besproken. Wanneer dit het geval is, wordt in de kantlijn aangegeven welk 
document moet worden geraadpleegd ( ).
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Het formuleren van een doelstelling voor hergebruik is een manier 
om een precieze vorm te geven aan de algemene ambitie wat betreft 
duurzaam en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Het vertalen van deze 
algemene ambitie in een duidelijke doelstelling heeft verschillende 
voordelen:

- Dit maakt het mogelijk de verwachtingen te verduidelijken ten 
aanzien van de dienstverleners die in de verschillende stadia aan het 
project zullen meewerken (architecten, studiebureaus, aannemers, 
enz.).

- Het zorgt ervoor dat de kwestie van hergebruik in detail naar 
voren gebracht kan worden in samenhang met andere milieu- en 
circulariteitsambities die ook relevant zijn voor het project.

Er zijn verschillende geldige manieren om een doelstelling voor 
hergebruik te formuleren. Ze hangen in grote mate af van de context 
waarin het project wordt ontwikkeld.

1.1 Kennisnemen van de context

Kennis van de algemene context helpt bij het formuleren van 
een passende doelstelling, d.w.z. een doelstelling die ambitieus 
en inspirerend is, maar die tegelijkertijd ook is aangepast aan de 
capaciteiten van de opdracht. Daartoe is het nuttig een overzicht 
te hebben van deze drie complementaire aspecten: actoren, 
materiaalbronnen en plaatselijke dynamiek.

De actoren

Doel is na te gaan welke dienstverleners op dit gebied actief zijn en 
kunnen bijdragen tot de verwezelijking van de hergebruikambities. Dit 
omvat meer bepaald:

- Kennisnemen van de professionele handelaars die in de regio actief 
zijn: met welke materialen werken deze bedrijven gewoonlijk en welke 
diensten bieden zij aan?

- Zich buigen over het netwerk van verenigingen en ondernemingen 
uit de sociale economie die in sommige regio's zeer actief kunnen zijn 
op het gebied van hergebruik van materialen. 

- Identificeren van architecten, studiebureaus en bouwbedrijven met 

zi
e fiche 2

uitlichten van 
hergebruik en 
de circulaire 
economie

zi
e fiche 4

het aanbod bij 
professionele 
handelaars

zi
e fiche 8

een vooraf-
gaande 
marktstudie

aanbestedingsstrategieën

15



ervaring op dit gebied.Indien een reeds volwassen netwerk van actoren 
wordt geïdentificeerd, zal het in staat zijn ambitieuze doelstellingen 
te verwezenlijken. Anderzijds, het bestaande netwerk eerder beperkt 
blijkt, zal een lichtere doelstelling het mogelijk moeten maken om de 
competenties van alle actoren te versterken.

De potentiële materiaalbronnen

De te hergebruiken materialen kunnen van verschillende bronnen 
afkomstig zijn en verschillende routes volgen. Elke bron heeft zijn sterke 
en zwakke punten. Zij vullen elkaar uiteraard grotendeels aan, maar 
kunnen alle rechtstreeks van invloed zijn op de formulering van de 
doelstelling inzake hergebruik en de aard van de betrokken exploitanten:

- De professionele leveranciers die actief zijn in de regio

- Het oorspronkelijke gebouw

- Samenvallende werven

- Interne voorraden (toebehorend aan de bouwheer of de
aannemers)

	
In dit stadium gaat het er nog niet om een precieze bron vast te stellen of 
definitief te beslissen welke loten materialen zullen worden hergebruikt 
- deze stappen komen later in het proces. Het is daarentegen van belang 
zich bewust te zijn van de ruime contextuele mogelijkheden om een 
passende en gesitueerde doelstelling te formuleren.

Lokaal beleid en lokale dynamieken

Vandaag de dag willen steeds meer lokale overheden de ontwikkeling van 
een circulaire economie op hun grondgebied stimuleren. Deze ambities 
worden vertaald in beleidsmaatregelen ter ondersteuning van opkomende 
initiatieven op dit gebied: subsidies, organisatie van faciliterende diensten, 
oprichting van uitwisselingsplatforms (online of fysiek), enz.

Zo kan een bouwproject waarin hergebruik is geïntegreerd, worden 
versterkt en ondersteund door lokale, regionale, nationale en zelfs 
Europese overheidsregelingen. Een overzicht van de bestaande 
programma's kan helpen om middelen te vinden voor het eigen project 
en de doelstellingen dienovereenkomstig aan te passen: streven naar een 
vorm van voorbeeldigheid, innoverende praktijken onderzoeken, bijzonder 
ambitieuze doelstellingen vaststellen, enz.
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Indien er voor een bepaald project geen programma van toepassing is, 
mag dit geen beletsel vormen voor de formulering van een doelstelling 
inzake hergebruik. Bij veel vormen van hergebruik is immers geen sprake 
van bijzonder innovatieve dimensies of extra complexiteit. Synergieën 
kunnen ook worden gezocht bij zowel publieke als particuliere bedrijven 
die hun eigen interne strategie voor een circulaire economie ontwikkelen. 
Een project dat de mogelijkheid heeft om op een dergelijke dynamiek 
voort te bouwen, zal ambitieuzere doelstellingen kunnen nastreven.

Samenvatting

Na deze eerste bewustwording zou een bouwheer een beter zicht moeten 
hebben 
op de middelen die het ambitieniveau van zijn hergebruikdoelstelling 
kunnen beïnvloeden. Ervaren leveranciers, gevestigde 
bevoorradingsketens, meerdere inkoopmogelijkheden, een gunstige 

PROJECT
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politieke context? Alle ingrediënten zijn aanwezig om ambitieuze 
resultaten te behalen!
Is er niets van het bovenstaande? Geen paniek! De formulering van een 
doelstelling voor hergebruik in het project kan de eerste stap zijn in 
een positieve dynamiek die zich geleidelijk van project tot project zal 
ontwikkelen. In ieder geval moet deze doelstelling nu gestalte krijgen.

1.2 Formulering van de doelstelling inzake 

	 hergebruik
Deze gids is gericht op een specifiek soort doelstelling: de integratie 
van materialen uit hergebruikkanalen in de context van bouw- en 
renovatiewerkzaamheden. 

Deze doelstelling kan worden gekoppeld aan andere milieuambities 
in verband met de keuze van materialen, zoals de voorkeur geven aan 
materialen met een geringe milieuimpact en anticiperen op de behoefte 
aan onderhoud, reparatie en demontage. De definitie ervan in de 
administratieve documenten van de opdracht is een belangrijke stap, 
omdat dit niet alleen een duidelijke lijn aangeeft, maar ook als basis kan 
dienen voor het vergelijken van offertes. Deze hergebruikdoelstelling kan 
op verschillende manieren worden geformuleerd. In de eerste plaats kan 
het in kwalitatieve of kwantitatieve termen worden uitgedrukt:

- Kwalitatief: de inschrijvers wordt verzocht de kwestie van het 
hergebruik op te nemen en in het project te integreren, maar van hen 
wordt niet verwacht dat zij precieze hoeveelheden verstrekken.

- Kwantitatief: hierbij wordt een bepaalde drempel vastgesteld, die 
een hoeveelheid hergebruik aangeeft waaraan de inschrijvers moeten 
voldoen of die zij moeten overschrijden. In dit geval kunnen we spreken 
van de uitdrukking van een hergebruikprestatie.

Ten tweede kan de doelstelling van hergebruik ook op een open of 
specifieke manier worden uitgedrukt:

- Open: de bouwheer (hierna afgekort als ‘BH’) laat de aannemers 
enige ruimte om aan zijn verwachtingen te voldoen (bv. door de 
dienstverleners de delen van het project te laten kiezen die voor 
hergebruik in aanmerking komen).

- Specifiek: de BH eist dat de dienstverleners een specifieke 
aanpak volgen om aan zijn verwachtingen te voldoen (bv. door de 
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dienstverleners te vragen een specifiek lot materialen in een specifiek 
deel van het project te integreren). Deze twee benaderingen kunnen als 
volgt worden gekruist en geïllustreerd: 

Doel Specifiek Open

Kwalitatief

"Integratie van dergelijk 
hergebruikt materiaal 
voor een bepaald deel 

van het project. "

"Bevordering van 
het hergebruik van 

materialen waar 
mogelijk."

Kwantitatief

"Integratie van ten 
minste X% van dit of dat 

hergebruikmateriaal 
voor dit of dat 

onderdeel in het 
project."

"Integratie van 
ten minste X% 

hergebruikmaterialen, 
voor alle posten samen."

Indien de doelstelling in kwantitatieve termen wordt geformuleerd, is het 
van belang de gekozen meeteenheid en, in voorkomend geval, de beoogde 
prestatiedrempel te omschrijven.

Zowel de analyse van de context als deze interne reflectie zijn 
nuttig voor de bouwheer om zijn ambities te ijken en een adequate 
hergebruiksdoelstelling op te stellen. Deze doelstelling kan dan in de 
opdrachtdocumenten worden opgenomen (zie volgend punt) en een 
gunningscriterium inzake hergebruik rechtvaardigen.

1.3 Integratie van de doelstelling in de 

       opdrachtdocumenten
De hergebruikdoelstelling wordt gewoonlijk nader uitgewerkt in een 
hoofdstuk over de milieuprestaties van het project (al naargelang het 
geval kan dit ook in de algemeenheden gebeuren, of in een afzonderlijk 
hoofdstuk, enz.). Deze clausule zal van strategisch belang zijn, aangezien 
er op verschillende plaatsen in de opdrachtdocumenten naar zal worden 
verwezen. Het moet dus duidelijk de visie van de bouwheer verwoorden.

Het formuleren van de doelstelling inzake hergebruik kan ook een 
gelegenheid zijn om de aandacht van de inschrijvers te vestigen op 
bijzondere uitdagingen die zich kunnen voordoen (bv. de gekozen 
materiaalbron). Bij uitbreiding kunnen deze richtlijnen helpen een 
duidelijke en solide basis te verschaffen voor het gunningscriterium dat 
uiteindelijk zal worden vastgesteld om te beoordelen hoe goed de offertes 
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aan deze uitdagingen tegemoetkomen.

De omschrijving van de doelstelling moet ervoor zorgen dat de definitie 
van hergebruik, de plaats ervan in de afvalhiërarchie en de koppeling van 
de doelstelling aan andere maatregelen in het kader van de circulaire 
economie worden nageleefd.

VOORBEELDEN VAN DOELSTELLINGEN IN OPDRACHTEN 
VOOR (ONTWERP-)DIENSTEN

OPDRACHT VOOR DIENSTEN VOOR HET ONTWERP VAN EEN 
STEDELIJKE INRICHTING

"Het thema van de circulaire economie wordt op de voorgrond 
geplaatst met twee vereiste benaderingen: de schaalbaarheid 
van het project (die wordt beoordeeld binnen het criterium 
"Bewoonbaarheid") en de keuze van de materialen.

Keuze van de materialen: om de exploitatie van de natuurlijke 
hulpbronnen te verminderen en de milieueffecten van de 
constructies te beperken, zal de inschrijver de voorkeur geven aan 
de keuze van nieuwe materialen (andere dan de materialen die 
afkomstig zijn van hergebruik ter plaatse):

- bouwmaterialen en elementen uit lokale hergebruikkanalen in 
plaats van bouwmaterialen of producten uit grondstoffen.

- materialen, bouwproducten en bouwtechnieken die opnieuw 
kunnen worden gebruikt voor een soortgelijke functie, of die de 
mogelijkheid van terugwinning door recycling bieden.

- materialen, bouwproducten en bouwtechnieken waarvan het 
productieproces een percentage gerecycleerde materialen 
gebruikt.

- materialen, bouwproducten en bouwtechnieken met een hoog 
recyclingpotentieel aan het einde van hun levensduur [...].

De wens bestaat om deel uit te maken van een circulaire-
economieproject waarbij de hoeveelheid geproduceerd bouwafval 
zoveel mogelijk wordt beperkt en waarbij gebruik wordt gemaakt 
van selectieve ontmanteling en hergebruik ter plaatse of buiten 
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de bouwplaats. Bovendien moeten de materialen gezond en niet-
vervuilend zijn en zo weinig mogelijk gevolgen hebben voor het 
milieu en de gezondheid. [...]"

OPDRACHT VOOR DIENSTEN VOOR HET ONTWERP VAN EEN 
APPARTEMENTSGEBOUW

"Het project biedt een aanzienlijk potentieel voor het hergebruik 
van bouwmaterialen. [...] Het is de bedoeling van de aanbestedende 
overheid om in het kader van deze opdracht de voorkeur te 
geven aan een project dat deel uitmaakt van een circulaire-
economiebenadering. [...] Het project zal in onderstaande volgorde 
het volgende bevorderen: 1. het onderhoud van materialen, 2. 
het hergebruik van materialen ter plaatse, 3. het aanbod van 
hergebruiksmaterialen / terugwinning van bestaande materialen in 
de kanalen."

VOORBEELDEN VAN DOELSTELLINGEN IN 
OPDRACHTEN VOOR WERKEN

OPDRACHT VOOR WERKEN VOOR WEGINRICHTINGEN

"De wens van de bouwheer is om zijn inzet uit te breiden door 
een bredere benadering van de circulaire economie, door ook 
de integratie van hergebruikmaterialen die buiten het terrein 
zijn verworven in zijn faciliteiten mogelijk te maken. De bronnen 
van hergebruiksmaterialen die in aanmerking moeten worden 
genomen zijn derhalve (a) de locatie zelf, alsmede de reeds 
bestaande voorraden van de bouwheer, en (b) de markt voor 
hergebruiksmaterialen [...]. Voor deze tweede bron wordt 
voorrang gegeven aan de aankoop van materialen bij leveranciers 
die gespecialiseerd zijn in de recuperatie, voorbereiding voor 
hergebruik en wederverkoop van bouwmaterialen. Het is immers 
de wens van de bouwheer om tijdens de uitvoering van de 
raamovereenkomst een zo betrouwbaar en stabiel mogelijke 
bevoorrading van zijn werven te waarborgen en tegelijkertijd 
de ontwikkeling van deze professionele hergebruiksector te 
stimuleren".

OPDRACHT VOOR WERKEN VOOR DE RENOVATIE VAN EEN 
UNIVERSITEITSGEBOUW

"De aanbestedende overheid is voornemens dit project op 
voorbeeldige wijze te beheren overeenkomstig de bovengenoemde 
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afvalhiërarchie door de aanwending van hergebruikmaterialen, 
fabricage- en bouwafval te eisen. Op die manier vermindert 
de aanbestedende overheid de totale milieuimpact van het 
project en bespaart hij op de productie van nieuwe producten. 
Tegelijkertijd ondersteunt hij de ontwikkeling van de markt 
voor hergebruikmaterialen, productie- en bouwafval. De 
hergebruikclausules die in het kader van deze opdracht worden 
toegepast, hebben het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaande 
grondige technische studie."

Zoals hierboven vermeld, kan de doelstelling zeer open zijn (veel ruimte 
laten voor interpretatie door de inschrijvers), of juist meer specifiek 
(een zeer precieze verwachting beschrijven). Afhankelijk van de vorm 
komen deze doelstellingen op verschillende manieren tot uiting in de 
opdrachtdocumenten: 

- Een precieze en beperkte doelstelling kan snel in de inleiding van de 
opdracht worden vermeld en vervolgens in de vorm van contractuele 
technische specificaties worden opgenomen. Dit is een interessante 
vorm wanneer het mogelijk is nauwkeurig de types te beschrijven van 
loten die voor hergebruik worden gevraagd en waarvan de levering en 
installatie geen bijzondere moeilijkheden opleveren.

- Een meer open doelstelling kan beter worden bereikt door in de 
inleiding van de opdracht een duidelijke ambitie te formuleren, 
vergezeld van een gunningscriterium (of subcriterium) dat aan dit 
aspect is gewijd. De wijze waarop de doelstelling tot concrete resultaten 
zal leiden, zal duidelijker worden naarmate het project zich ontwikkelt.

PROJECT “PARC EN MOUVEMENT” (QUIMPER, FRANKRIJK 
2020-2025 - PILOOTPROJECT FCRBE)

Aanbestedende overheid: Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale
Ontwerp: Agence TER
Quimper (Frankrijk), 2020-2025

Het project betreft de heraanleg van het plein voor het station 
van Quimper. Al sinds het begin hadden de architecten (Agence 
TER) het plan opgevat de oorspronkelijke straatstenen ter plaatse 
te hergebruiken. Na verloop van tijd kwamen er in samenspraak 
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met een gespecialiseerd adviesbureau (m.b.t. hergebruik) andere 
denkpistes naar voren:

1. Bestudering van de plannen van de architecten

 Andere onde rdelen van het project blijken in aanmerking te kunnen 
komen voor hergebruik: vloeroppervlakken (straatstenen, betonnen 
en granieten platen), specifieke bekledingen (houten vloerbedekking), 
bepaalde constructiedetails (boordstenen, stenen treden) en 
straatmeubilair (stenen blokken).

2. Marktonderzoek bij professionele leveranciers van 		
	      hergebruikmaterialen

Deze cruciale fase maakt het mogelijk bepaalde hypothesen te 
bevestigen, maar leidt ook tot de uitsluiting van andere, met name 
vanwege de kosten, de beschikbaarheid van voorraden (bepaalde 
materialen blijken zeldzaam te zijn) en economische en logistieke 
aspecten (met name het vervoer). Dit onderzoek brengt echter ook 
andere mogelijkheden aan het licht: met name grote voorraden 

Ambitions minimales

Ambitions intermédiaires

Ambitions élevées

Mise en oeuvre : spécifications 
techniques dans le cahier des 

charges.

Mise en oeuvre : le choix paysager nécessite une visite des 
revendeurs et un protocole de validation des propositions 

de l’entrepreneur au moment de l’achat.

Mise en oeuvre : la grande quantité nécessaire imposera 
une constitution progressive du lot en maintenant une veille 

sur les opportunités.

Hergebruikstrategie die aan de aanbestedende overheid wordt voorgelegd, met drie ambitieniveaus. De 

uiteindelijk gekozen materialen komen overeen met een tussenliggende ambitie.
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granieten lateien. Dit typische element werd gebruikt als deur- en 
raamkozijn in traditionele huizen in de regio en is overvloedig 
aanwezig op de plaatselijke hergebruikmarkt. Het inspireert de 
architecten bij het ontwerp van de toekomstige openbare banken. 
Tot slot heeft de afstemming tussen de plaatselijke beschikbaarheid 
en de behoeften van het project geleid tot de keuze van de volgende 
materialen: straatstenen, boordstenen, stenen lateien en houten 
vloerbedekking. Voor deze vier loten materialen bleek hergebruik een 
interessante optie te zijn vanuit technisch, logistiek en economisch 
oogpunt.

1.4 Hulp bij hergebruik
Een bouwheer kan ervoor kiezen zich te laten begeleiden door een 
dienstverlener die hem helpt zijn ambities op het gebied van hergebruik 
van materialen te bepalen en deze te vertalen in de opdrachtdocumenten. 
Afhankelijk van de behoeften van het project kan deze hulp ook 
andere aspecten omvatten, zoals het opstellen van een inventaris van 
herbruikbare materialen in een bestaand gebouw, het helpen identificeren 
van geschikte loten materialen, het bepalen van een circulaire strategie, 
enz.

Een andere mogelijkheid is dat een bouwheer de inschrijvers vraagt om 
in hun team partners of onderaannemers op te nemen die dit soort werk 
kunnen verrichten. In dit geval kan de hergebruikdoelstelling op een vrij 
open manier worden geformuleerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
vaardigheden die van het aangewezen team worden verwacht.
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In dit deel worden verschillende manieren voorgesteld om een doelstelling 
inzake hergebruik in een overheidsopdrachtprocedure te integreren - en 
om ervoor te zorgen dat dit tot tastbare resultaten leidt!
Eerst worden twee benaderingen beschreven die overeenkomen met 
twee overheidsopdrachtformats voor de uitvoering van architectuur- en 
bouwprojecten: 

(A) De gunning van twee afzonderlijke opdrachten: opdracht voor 
diensten + opdracht voor werken. 

(B) De gunning van een enkele ontwerp- en realisatieopdracht (Design & 
Build).

De keuze voor het ene format boven het andere hangt in de eerste plaats 
af van de gewoonten en voorkeuren van de bouwheer. De ambitie om de 
materialen te hergebruiken mag op zichzelf niet bepalend zijn voor de 
keuze van een van deze brede opdrachttypes. Anderzijds heeft elk van 
hen specifieke kenmerken die kunnen worden benut en die derhalve van 
invloed kunnen zijn op de wijze waarop de hergebruikdoelstelling wordt 
geformuleerd en verwezenlijkt.

Houd er mee rekening dat de hier voorgestelde benaderingen in de 
eerste plaats bedoeld zijn om mogelijke pistes duidelijk te maken. Het is 
uiteraard mogelijk deze verschillende benaderingen aan te passen of zelfs 
te combineren naar gelang de behoeften van elk project. De voorbeelden 
in de kaders illustreren hoe algemene beginselen vorm kunnen krijgen 
wanneer zij in een bepaalde situatie worden toegepast.
Naast deze twee hoofdbenaderingen presenteert dit document ook 
drie aanvullende benaderingen. Deze worden ondersteund door 
andere regelingen die kunnen worden gecombineerd met de twee 
hoofddenkpistes. Naar gelang van het geval maken deze complementaire 
benaderingen het mogelijk kansen te grijpen, eventuele moeilijkheden uit 
de weg te ruimen of zelfs te innoveren en de ambitie te vertienvoudigen.

- De gunning van een opdracht voor leveringen voor de aankoop van loten 
materialen.

- De uitvoering van een kaderovereenkomst voor werkzaamheden waarin 
overwegingen inzake hergebruik zijn opgenomen.

- De invoering van een “deelopdracht hergebruik” voor werken. In de rest 
van dit document wordt het “lot hergebruik” genoemd. In het Frans wordt 
hiervoor soms ook de term “lot zéro” gebruikt.
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2.1 Overzicht van de voorgestelde 
	 benaderingen

A. Geleidelijke aanpak: gunning in 2 afzonderlijke  	
opdrachten

In het geval van een gunning in twee fasen (opdracht voor diensten voor 
het ontwerp (Design) + opdracht voor werken voor de bouw (Build)) stellen 
we voor de doelstelling van hergebruik in twee fasen en op twee verschil-
lende manieren ten uitvoer te leggen:

- In de ontwerpfase wordt de doelstelling op een zeer open 
manier geformuleerd. Daarbij worden simpelweg de contextele-
menten en de belangrijkste uitdagingen geschetst. Het ontwerp-
team wordt dan ook verzocht zich over dit onderwerp te buigen 
en het in hun project op te nemen. Het is interessant als de 
denkpistes voor hergebruik reeds zijn aangegeven in de schets 
die bij de offerteaanvraag is ingediend en als zij vergezeld gaan 
van een onderbouwde beschrijving van een werkmethodologie. 
Aangezien het project nog onderhevig is aan wijzigingen, kun-
nen de in dit stadium aangegeven pistes ook worden aangepast. 
Sommige voorstellen kunnen gecompliceerder blijken dan ver-
wacht, terwijl andere door verdere studie aan het licht zullen 
komen.

- Aan het eind van deze studiefase moeten echter de belang-
rijkste keuzes met betrekking tot het hergebruik van het project 
vastliggen. Bij de overgang naar de volgende fase werden de 
oorspronkelijke voorstellen nader bestudeerd. Ze zijn nauw-
keurig genoeg geworden om te worden omgezet in technische 
specificaties in de opdracht voor werken.

B. Kwantitatieve benadering: ontwerp- en       	
uitvoeringsopdracht (D&B)

Deze benadering maakt gebruik van het feit dat de opdracht voor werken 
(Build) ook ontwerpwerkzaamheden (Design) omvat. De onderneming die 
belast is met de werken wordt dus onmiddellijk betrokken bij de ontwik-
keling van het architectuurproject. Dit maakt het mogelijk snel de haal-
baarheid van bepaalde oplossingen na te gaan (met name uit technisch 
of financieel oogpunt), of zelfs te beginnen met het verzamelen van loten 
materialen parallel met de ontwerpwerkzaamheden.
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Deze context leent zich goed voor de vaststelling van een kwantitatieve 
doelstelling (hoewel het uiteraard ook mogelijk is uit te gaan van een zui-
ver kwalitatieve benadering). Dit zal de inschrijvers een duidelijk signaal 
geven dat zij gedurende het gehele project in het oog moeten houden, 
maar met enige vrijheid om aangepaste oplossingen voor te stellen.
Bij het indienen van hun offerte verbinden de inschrijvers zich er derhal-
ve toe een ambitieuze maar realistische becijferde doelstelling voor hun 
project vast te stellen. Deze doelstelling wordt contractueel zodra de op-
dracht is gegund - met de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen aan te 
brengen tijdens verdere studies of zelfs tijdens de bouwfase.

C. Aanvullende benaderingen

Aankoop van loten materialen door de bouwheer

De aankoop van loten hergebruik via een opdracht voor le-
veringen (F) kan door de bouwheer worden overwogen. 
Dit is een proces dat parallel loopt met de opdrachten 
voor diensten en werken, waarbij een voorraad wordt 
aangelegd van materialen die in het project kunnen 
worden geïntegreerd. Deze strategie is niet syste-
matisch bedoeld, maar kan in sommige gevallen de 
verwezenlijking van een hergebruikdoelstelling verge-
makkelijken. Het is derhalve een instrument dat met 
benadering A kan worden gecombineerd.

Raamovereenkomst voor op hergebruik gerichte werken

De raamovereenkomst (a-c) is een format dat door 
sommige bouwheren gewoonlijk wordt gebruikt voor 
de uitvoering van routinewerkzaamheden (Build) in 
hun patrimonium. Deze benadering leidt tot een aantal 
specifieke aanbevelingen inzake hergebruik. Gezien 
hun systematische en steeds terugkerende karakter 
zullen raamovereenkomsten waarschijnlijk een 
interessante hefboom zijn voor de ontwikkeling van 
hergebruikpraktijken. Deze benadering geldt derhalve 
als alternatief voor het tweede deel van benadering A.

De benadering van ‘lot hergebruik’

Het algemene principe van het ‘lot hergebruik’ is om het binnen de 
opdracht voor werken (ongeacht of het nu om een Design&Build-opdracht 
gaat of niet) te voorzien in een lot dat specifiek gewijd is aan het zoeken 
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naar en het leveren van hergebruikmaterialen voor de aannemers 
(hier "lot hergebruik" genoemd). 

De houder van het lot hergebruik fungeert dus als platform voor de 
inzameling en terbeschikkingstelling van hergebruikmateriaal. 

Het lot kan de volgende taken inhouden:

- Identificatie van bronnen van materialen die van belang zijn voor 
het project

- Ophalen van materialen en vervoer naar de bouwplaats

- Voorbereiding van materialen (schoonmaken, sorteren, enz.)

- Opslag en b bewaring tot de installatie

- Interface tussen de andere auteurs van het project, met name de 
met werken belaste aannemers en het controlebureau

- Het opvolgen van formele procedures (traceerbaarheid, 
compliance, verzekeringsplan, enz.)

Deze regeling moet worden uitgevoerd of ondersteund door een 
aannemer (of groep van aannemers) met een grote deskundigheid op dit 
gebied. Het maakt een beter begrip mogelijk van de aanpak die zowel in 
benadering A als in benadering B wordt gevolgd.

2.2 De stapsgewijze benaderingen

Het schema bevindt zich op de volgende pagina.

stapsgewijze benaderingen
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stapsgewijze benaderingen

OPDRACHT VOOR DIENSTEN +
OPDRACHT VOOR WERKEN

HERGEBRUIKDOELSTELLING

1.  Definitie van een open en kwalitatieve doelstelling die 
tijdens de ontwerpfase nader moet worden omschreven 

2.  Nadere omschrijving van de doelstelling, integratie 
van teruggewonnen of geïdentificeerde loten, 
evaluatie van de prestaties

BOUWHEER

Levert de stukken tot staving van 
zijn competentie, motivatie en 
strategie om de doelstellingen 
inzake hergebruik te verwezenlijken

Stelt een project voor dat aan de
doelstelling tegemoetkomt 

Zet de doelstelling voor her-
gebruik (Deel 1) om in de 
opdracht

Definieert de door de in-
schrijver in te dienen stukken
(15)

Stelt de selectiecriteria (14) en
de gunningscriteria (15) vast

Levert de voorafgaande stu-
dies (inventaris, markt-
onderzoek (8), enz.) indien ze 
geen deel uitmaken van de 
opdracht

VOORBEREIDING VAN DE OFFERTEVRAAG 

PLAATSING VAN DE OPDRACHT VOOR 
DIENSTEN WAT BETREFT DE OPDRACHT 
VAN DE ARCHITECT

GUNNING VAN DE OPDRACHT

Studie van het project

Bestudeert de
programmering

Neemt kennis van 
context (3)

Voert de aanvullende 
studies uit (6)

Optie: doet een beroep op 
bijstand inzake hergebruik

Stelt een doelstelling voor
hergebruik (Deel 1) vast

Zorgt voor de identi-
ficatie en nadere be-
schrijving van de loten
voor hergebruik door 
kruising van de mo-
gelijke bronnen (3, 4) 
en de projectbehoeften 
(7)

Evalueert de haal-
baarheid (technisch, 
economisch (9), enz.)

Volgt de ontwikkeling 
van de doelstelling 
inzake hergebruik

Gebruikt zijn netwerk 
om op de hoogte te 
blijven van mogelijke 
opportuniteiten

ONTWERPTEAM

Studie van het programma

Evalueert de 
offertes (15)

Indien nodig, 
voorziet in de 
aanwezigheid van 
een deskundige 
inzake hergebruik 
in het adviescomité 
(15)

Gunt de opdracht

A
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3.  De doelstelling is specifiek geworden 
en wordt op verplichte wijze omgezet

Toepassing van de doelstelling 
en eindevaluatie van de prestaties

AANNEMER

Uitvoering van de werken

Zorgt voor de identi-
ficatie en nadere be-
schrijving van de loten
voor hergebruik door 
kruising van de mo-
gelijke bronnen (3, 4) 
en de projectbehoeften 
(7)

Evalueert de haal-
baarheid (technisch, 
economisch (9), enz.)

Maakt of bestelt een rapport inzake 
hergebruik (18)

Integreert de documentatie betreffende 
de hergebruikmaterialen in het dossier 
van de uitgevoerde constructies

Aanbevolen optie: voorziet in de 
mogelijkheid van onderhandelen (13)

Past de administratieve bepalingen
van de opdracht aan de hergebruik-
doelstelling aan (beschrijving van 
de doelstelling, vervangings-
clausules ...) (17)  

Levert de voorafgaande studies 
(inventaris, enz.) en alle nuttige 
documentatie

Definieert de door de inschrijver 
in te dienen stukken (15)  

 

Volgt de integratie 
van de hergebruikmaterialen op

Coördineert de integratie van de her-
gebruikmaterialen overeenkomstig 
het bestek

Blijft open staan voor mogelijkheden 
voor hergebruik binnen haar netwerk

Documenteert de hergebruikoperaties
en brengt de actoren op de werf daar-
van op de hoogte

Levert de stukken voor hergebruik 
(methodologische nota, referenties)

Integreert de doelstelling inzake
hergebruik in haar offerte en
evalueert de verwachte prestatie  

PLAATSING VAN DE OPDRACHT VOOR WERKEN

Evalueert de offertes 
(15)

Gunt de opdracht

Zet de doelstelling inzake hergebruik om 
in de technische bepalingen van de opdracht (16). 
De beoogde hergebruikmaterialen worden 
op nauwkeurige wijze geïdentificeerd 
en de beschrijving moet voldoende 
nauwkeurig zijn om er contractuele
verplichtingen van te maken. 

VOORBEREIDING VAN DE OFFERTEVRAAG GUNNING VAN DE OPDRACHT
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VERBOUWING VAN EEN VOORMALIGE SUPERMARKTHAL 
IN FOURMIES

Aanbestedende overheid: gemeentebestuur van Fourmies

Ontwerp: Atelier 9.81

Fourmies (Frankrijk), 2020 - 2022

Het gemeentebestuur van Fourmies wil een voormalige supermarkt 
omvormen tot een 'third place' en van deze gelegenheid gebruikmaken 
om de kringloopeconomie te stimuleren. De voorkeur wordt gegeven aan 
een maximaal behoud van de bestaande structuur. Voor de materialen 
die nodig zijn voor de nieuwe installaties wordt de hergebruiklogica 
stroomopwaarts van het project bekeken. In het bestek wordt een 
reeks materialen voor hergebruik voorgeschreven: geprefabriceerde 
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betonplaten, stenen straatklinkers en stenen sokkels. 
De wens is echter ook om verder te gaan door een zekere flexibiliteit 
te behouden om tijdens de werkzaamheden kansen voor hergebruik te 
kunnen benutten. Daartoe wordt de mogelijkheid om nieuwe elementen 
te vervangen door hergebruikte elementen aan de aannemer overgelaten. 
Voor elk van deze loten worden productinformatie en een lijst van 
wederverkopers verstrekt.

Lot 1 | Dalles sur plot

Matériau neuf prévu par le CCTP:

Le CCTP prévoit pour ce lot des dalles d'extérieur en grès cérame monolithique (60 x 60
cm x 20 mm, surface antidérapante, teinte selon le choix de l’architecte) à poser sur des
plots à vérins en polypropylène.

Informations sur les alternatives en réemploi

Il existe de nombreux produits de réemploi qui pourraient être substitués aux dalles de
grès cérame prévues, comme par exemple:

- Des panneaux de bois "steenschotten": il s’agit de panneaux en bois de réemploi
qui trouvent leur première application dans l’industrie du béton et qui sont un
véritable classique sur le marché de la réutilisation. La plupart du temps, ils sont
utilisés comme revêtement de terrasse et ils s’adaptent très bien à une pose sur
plots à vérins. De plus ces sont des produits vraiment bon marché,
probablement meilleur marché que les dalles en grès cérame prévues.

- Des dalles de béton de réemploi
- Des dalles en pierre de réemploi
- Des dalles en grès cérame de réemploi

Pose

Tous ces produits s’adaptent très bien à une pose sur plots à vérins. Utiliser l’un des ces
produits de réemploi ne représentera à priori pas plus de difficulté de pose ni de temps
de travail pour l’entreprise.

3

Liste indicative d’acteurs de la filière réemploi qui vendent ces produits

Van Elsen
Rue Saint Jean-Baptiste, 29 7712 Herseaux Belgique
+32(0) 470 07 48 17 (Be) +33(0) 7 89 26 37 89 (Fr)
+33(0) 6 43 03 53 42 (Fr) https://vanelsen-wood.com/

Spécialisé dans les panneaux de bois
“steenschotten”

Leontine Van Leeuwen
Rue Fontaine Saint Pierre 1 5330 Assesse , WNA Belgique
Chaussée de Huy 306 1325 Chaumont-Gistoux , WBR
Belgique
Tél 0032 477 563 800
info@leontinevanleeuwen.be
http://www.leontinevanleeuwen.be/

LA grande spécialiste des
Steenschotten!

Scierie des carrières de Maffle
12 rue Joseph Wauters 7810 Maffle Belgique
tel +32 (0)68 28 20 49 Info@scieriemaffle.be
http://www.scieriemaffle.be

Spécialisé dans la pierre, neuve et de
réemploi.

Matériaux Anciens du Nord
46 Route nationale 59440 Dourler , A59 France
mobile 00 33 (0)6 08 18 03 08
frederic@materiauxanciensdunord.com
https://www.proxiville.com/item/materiaux-anciens-du-nor
d/

Spécialisé dans les carrelages en
céramique, possède également des
stocks de dallages en pierre.

Het Arduinen Hoekje
Groenestraat 11 8640 Vleteren Belgique
mobile 00 32 478 48 76 32
info@arduinen-hoekje.be http://arduinen-hoekje.be/

Spécialisé dans la pierre bleue.

Antiek Bouw NV
St. Krispijnstraat 9 8900 Ieper Belgique
tel 0032 57 21 68 68
antiekbouw@skynet.be http://www.antiekbouw.be/

Antiekbouw est une entreprise d’une
ampleur conséquente, revendant des
éléments en bois et en pierre naturelle

Le Parpaing
10 rue de Babylone 59100 Roubaix , A59 France
mobile 00 33 (0)7 83 38 49 3800 54 (0)9 11 5750 1431
zerm.contact@gmail.com
https://www.zerm.org/leparpaing/

Revendent des éléments de
construction contemporains.

5

Uitreksel uit het informatieboekje voor vervangbare loten, lot 1, platen op blokken
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ONTWERPTEAM    + AANNEMER

DESIGN & BUILD

Definitie van een doelstelling met
een kwantitatief minimum

Specificatie van de hergebruikpartijen
Evaluatie van de prestaties

Bestudeert de programmering

Neemt kennis van de context

Voert de aanvullende studies (6) uit

Optie: doet een beroep op bijstand 
inzake hergebruik

Stelt een doelstelling voor 
hergebruik (Deel 1) (5) vast

HERGEBRUIKDOELSTELLING

B

PLAATSING VAN DE OPDRACHT VOOR WERKEN

BOUWHEER
Evalueert de 
offertes (15)

Indien nodig, 
voorziet in de 
aanwezigheid van 
een deskundige 
inzake hergebruik 
in het adviescomité 
(15)

Gunt de opdracht 

Aanbevolen optie: voorziet
in de mogelijkheid van 
onderhandelen (13)

Zet de doelstelling voor 
hergebruik (5) om in de opdracht 

Levert de voorbereidende studies 
indien ze geen deel uitmaken van 
de opdracht evenals alle nuttige
documentatie (sourcing, opslag ...)

Definieert de door de inschrijver
in te dienen stukken (15)

Stelt de selectiecriteria (14) en
de gunningscriteria (15) vast

Levert de stukken tot staving van zijn 
competentie, motivatie en strategie om 
de doelstellingen inzake hergebruik te 
verwezenlijken

Stelt een project voor dat aan de 
doelstelling tegemoetkomt of die 
zelfs overstijgt

Studie van het programma1.  

VOORBEREIDING VAN DE OFFERTEVRAAG GUNNING VAN DE OPDRACHT
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ONTWERPTEAM    + AANNEMER

Regelmatige bijwerking van de 
kwantitatieve tabel en opvolging
van de doelstelling

Toepassing van de doelstelling en
eindevaluatie van de prestaties

Studie van het project Uitvoering van de werken

Volgt de ontwikkeling van
de doelstelling inzake hergebruik

Gebruikt zijn netwerk om op 
de hoogte te blijven van mogelijke 
opportuniteiten

Maakt of bestelt een verslag
inzake hergebruik (18)

Optie: maakt de laatste betalingsschijf 
afhankelijk van de afgifte van een rapport 
waaruit blijkt dat de doelstellingen zijn bereikt

Integreert de documentatie betreffende 
de hergebruikmaterialen in het dossier 
van de uitgevoerde constructies

Coördineert de toepassing van het 
hergebruik van de materialen over-
eenkomstig het bestek

Blijft open staan voor mogelijkheden
voor hergebruik binnen zijn netwerk

Documenteert de verrichtingen van her-
gebruik en brengt de actoren op de werf 
daarvan op de hoogte

Zorgt voor de identificatie en nadere beschrijving
van de loten voor hergebruik door kruising van 
de mogelijke bronnen (3) en de projectbehoeften (7)

Evalueert de haalbaarheid 
(technisch, economisch (9), enz.)

Past de verzamelstrategie aan in functie van
het hergebruik: invoering van een protocol voor 
monitoring, voorafgaande aankoop en opslag indien
er zich reeds opportuniteiten voordoen, enz.

Handhaaft een monitoring van het beschikbare 
aanbod (3) ter compensatie van de pistes die onvruchtbaar 
blijken of om verder te gaan dan de initiële doelstelling

2.  3.  
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Luchtfoto van de voormalige kazerne van ELSENE die wordt gerenoveerd

Project See U - Ontwerp-realisatie van een geheel van 
studentenwoningen

Aanbestedende overheid (1ste fase): Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

Bijstand aan bouwheren in de circulaire economie: Rotor

Brussel (België), 2020 - 2025

In juni 2021 heeft de MSI een opdracht gepubliceerd voor het 
ontwerp en de realisatie van een gebouw voor studentenwoningen. 
Dit project maakt deel uit van een grotere operatie om een 
voormalige kazerne om te vormen tot een nieuwe wijk, die zeer hoge 
ambities heeft op het gebied van circulariteit.

In een eerste inventarisatiefase is een volledig beeld verkregen van 
het potentieel van de gebouwen en hun materialen. Op basis hiervan 
zijn minimale doelstellingen vastgesteld (in % van de massa van het 
materiaal) voor:

- Het behoudpercentage van het gebouw

- Het uitgaande hergebruikpercentage (d.w.z. de materialen die 
tijdens de sloopfase zijn gerecupereerd voor hergebruik op of 
buiten de site)

stapsgewijze benaderingen
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- Het uitgaande recyclagepercentage;

- Het inkomende hergebruikpercentage (d.w.z. de 
hergebruikmaterialen die in het nieuwe project zijn verwerkt)

- Het inkomende percentage gerecycleerde en bio-/geosourced 
materialen.

Een monitoringtabel maakt het mogelijk de evolutie van deze 
doelstellingen ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen 
te volgen. Inschrijvers moeten dit in hun offerte vermelden en 
kunnen punten krijgen voor het overschrijden van de voorgestelde 
minimumhoeveelheden hergebruikmaterialen. De aanvankelijke 
doelstellingen laten namelijk ruimte voor een veel ambitieuzere 
aanpak door de inschrijvers.

Op die manier zullen ze worden aangemoedigd om zich sterk te 
maken voor hergebruik en zullen ze gebruik kunnen maken van 
het formaat dat door het 'Design & Build'-kader wordt geboden om 
dit te specificeren terwijl het project wordt ontworpen. Aangezien 
het bestek niet voorziet in een gedetailleerde meetstaat, wordt 
de keuze aan de kandidaten overgelaten welke loten zij voor 
hergebruik wensen aan te bieden. Om de haalbaarheid van de door 
hen voorgestelde hoeveelheden te verifiëren en na te gaan of zij 
inzicht hebben in de te verwachten problemen, dienen zij tevens een 
methodologische nota bij te voegen.

aanbestedingsstrategieën
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+ Opdracht voor levering

BOUWHEER

ONTWERPTEAM

Identificeert een lot herge-
bruikmaterialen (eenmalige 
opportuniteit, benadering 
van experiment of ontwikke-
ling van een "circuit") (3)

Ondersteunt de aanpak van 
de bouwheer door de resul-
taten van de sourcing te 
toetsen aan de project-
behoeften

GUNNING VAN DE OPDRACHT VOOR 
LEVERINGEN

Kiest de meest geschikte plaatsings-
procedure (13 of volgende pagina)

Zorgt voor een geschikte opslagplaats

Stelt de gunningscriteria vast (15 of 
volgende pagina)

Stelt in het bestek vast welke essentiële 
kwaliteiten de materialen moeten bezitten 
om in het project te worden geïntegreerd

Rekening houden met het lot in de algemene doelstelling OF ontwikkeling van de algemene 
doelstelling rond een ambitieuze benadering voor de verwerving van een groot lot 

HERGEBRUIKDOELSTELLING

Het komt zelden voor dat een aanbestedende dienst zelf bouwelementen aankoopt. 
Deze strategie is niet bestemd om door een bouwheer op lange termijn te worden 
gevolgd. Het is eerder een instrument dat een meer algemene doelstelling mogelijk 
maakt of ondersteunt.

In de meeste gevallen is het beter om de aannemer zelf de hergebruikmaterialen te 
laten aankopen. Aannemers kunnen namelijk soepeler omgaan met professionele 
handelaars in hergebruikmaterialen. Het afsplitsen van hun opdracht, waardoor ze 
betrokkenheid verliezen bij de materiaalkeuze, zou aanleiding kunnen geven tot span-
ningen inzake verzekeringen waarop moet worden geanticipeerd.
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A. Voorbeelden van cases

Case 1: De bouwheer of het ontwerpteam identificeert een lot hergebruikmaterialen dat 
slechts op zeer korte termijn beschikbaar is.

Case 2: Als onderdeel van een experimentele aanpak, wenst de bouwheer een partij 
hergebruikmaterialen rechtstreeks aan te kopen om de controle te hebben over de keuze 
van de materialen.

Case 3: De bouwheer wenst de ontwikkeling van hergebruikcircuits te stimuleren door 
een grote bestelling op lange termijn te plaatsen, na afloop van een fase van sourcing (dit 
kan het voorwerp zijn van een raamovereenkomst).

B. Aangepaste plaatsingsprocedure + tijdens de studiefase

+ bij de plaatsing van 
de opdracht voor werken

Het grootste voordeel van de plaatsing van 
een parallelle opdracht voor levering is dat 
er gebruik kan worden gemaakt van een 
minder dwingende plaatsingsprocedure op 
gebied van openbaarmaking, als gevolg van 
het beperkte bedrag. Indien de waarde van 
het lot lager is dan de door de regelgeving 
vastgelegde drempels (13), wat courant zal 
zijn voor kleine en middelgrote loten van 
hergebruikmaterialen, kan een procedure 
worden toegepast die aan weinig vormvoor-
schriften onderhevig is.

Indien de opdrachtgever een zogenaamde 
openbare nutssector vertegenwoordigt 
(water, energie, vervoer en postdiensten), 
kan hij gebruik maken van de uitzondering 
van de gelegenheidsaankoop. Dit is mogeli-
jk voor de aankoop van bouwelementen 
voor hergebruik, maar enkel indien hun 
prijs aanzienlijk lager is dan de gewone prijs 
voor gelijkwaardige elementen op de 
markt.

Voor meer details over deze procedures en 
hun toepassing per land verwijzen we naar 
de thematische fiche betreffende de proce-
dures waarbij onderhandelingen zijn 
toegestaan (13).

De bouwheer voorziet in een 
bezoek dat ook de presentatie 
van de al gekochte materialen 
aan de aannemers omvat. 

Case 3: in geval van bestelling 
gespreid over een zekere duur, 
een methodologische nota vragen 
betreffende de coördinatie van 
deze bevoorrading met de rest 
van de werf.

Het ontwerpteam vraagt voor 
al gekochte materialen enkel 
de prijs voor montage.

Het preciseert de bijzondere 
toepassingsmodaliteiten alsook 
de modaliteiten op de werf ter 
bescherming van het materiaal.

De aannemer dient een offerte 
in voor de prestatie van de 
uitvoering.

Case 3: in geval van bestelling 
gespreid over een zekere duur, 
voorzie in de methodologie voor 
ontvangst en opslag.

Voor niet-nieuwe leveringen wordt aanbe-
volen om naast het prijscriterium ook een 
kwaliteitscriterium op te nemen om de 
staat van de leveringen te kunnen beoorde-
len.

De technische en esthetische kwaliteiten 
kunnen worden beoordeeld aan de hand 
van een foto en/of monster dat aan de 
offerte wordt toegevoegd en/of op basis 
van een rechtstreeks onderzoek van de 
materialen door de aanbestedende 
overheid bij de leverancier.
 

De bouwheer neemt onmiddel-
lijk contact op met het 
controlebureau en de verzeke-
raar om verzekeringskwesties 
vlotter te kunnen oplossen 
(11).

Het ontwerpteam integreert de 
verworven leveringen in het 
project, met documentatie van 
de voorzorgsmaatregelen voor 
toepassing.

C. Gunningscriteria
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De Fabrique des Quartiers is een openbare 
ontwikkelingsmaatschappij die in Rijsel is gevestigd. Sinds 2020 
ontwikkelt ze hergebruikbenaderingen in al haar projecten. 
Haar voornaamste activiteiten betreffen de renovatie van 
arbeiderswoningen. De gebouwen zijn dan ook vrij bescheiden 
van schaal, maar hebben een repetitief karakter en vergelijkbare 
typologieën. De in het kader van een project geteste praktijken 
hebben dus een groot systematiseringspotentieel.
Het team begint met het testen van de integratie van verschillende 
hergebruikmaterialen van een van hun sites, of verkregen uit 

AANKOOP VAN EEN LOT GEVELBEKLEDINGSHOUT NA 
GEMEEN OVERLEG OM HET HERGEBRUIK ERVAN TE 
VERGEMAKKELIJKEN

Aanbestedende overheid: La Fabrique des Quartiers

Ontwerp: N Architecture (Nicolas Pereira Architectes)

Keuringsbureau: Alpes Contrôle

Houtskeletbouwbedrijf: Combat Ossature Bois
Roubaix (Frankrijk), 2021 

3 alternatieve legpatronen getekend door de architect van het project

GSPublisherVersion 718.68.73.100

1:75, 1:50

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre réhabilitation
n°112-LQA-15
8 rue Sainte Aldegonde
59 000 Lille / Fives

La Fabrique des Quartiers SPLA
8 allée de la Filature
59 000 Lille

Nicolas Pereira Architectes
156 Chaussée Pierre Curie
59 200 Tourcoing

Opération : Maîtrise d'ouvrage : Maîtrise d'oeuvre : Dessiné par :

Alice Boudignon

Supervision :

Nicolas Pereira

Phase :

Date : Éch.

Indice Numéro de pièce

0129/06/2021
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een hergebruikkanaal. Om nog verder te gaan, was een recent 
experiment erop gericht om ter plaatse hergebruikt hout voor 
gevelbekleding aan te schaffen, aangezien de beschikbare 
oplossingen door de geringe benodigde hoeveelheid niet interessant 
waren, omdat ze te ver weg waren. 

Het team nam vervolgens contact op met een plaatselijk bedrijf dat 
brandhout maakt van sloophout. Er werd overeengekomen dat het 
bedrijf zou proberen het benodigde  hergebruikhout te verzamelen. 
Om het proces in eerste instantie te vergemakkelijken, wordt het 
lot gekocht na gemeen overleg (wat mogelijk is omdat de prijs ver 
onder de afstandslimiet ligt). Om het proces in eerste instantie te 
vergemakkelijken, wordt het lot gekocht na gemeen overleg (wat 
mogelijk is omdat de prijs ver onder de limiet van 40.000 euro van de 
opdrachten zonder overleg of voorafgaande bekendmaking ligt).

In de opdrachtclausules staat dat het bedrijf dat met de werken 
belast zal worden, alleen zal instaan voor de plaatsing. Een 
keuringsbureau geeft de essentiële kenmerken van het hout 
aan waaraan het lot getoetst zou worden. De architect schetst 
verschillende visualisaties om tegemoet te komen aan de nog 
onbekende afmetingen van de elementen waaruit het lot bestaat. 
Tot slot geeft een houtskeletaannemer, uitgenodigd als adviseur, 
verschillende aanbevelingen over de gepaste montagetechnieken 
afhankelijk van het lot dat gekozen zal worden. 
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RECYPARK VAN ANDERLECHT: AANKOOP VAN EEN 
GELAMELLEERD-GELIJMD HOUTEN STRUCTUUR VOOR 
HERGEBRUIK TIJDENS DE ONTWERPFASE

Aanbestedende overheid: Net Brussel

Ontwerp: 51N4E

Hulp bij hergebruik: Rotor

Anderlecht (België), lopende sinds 2016

Tijdens de architectuurwedstrijd voor de bouw van een nieuw 
"Recypark" (een afvalinzamelingsinstallatie) in Brussel hebben de 
architecten een ambitieuze hergebruikoplossing voorgesteld: de 
volledige structuur van een opslagplaats recupereren om een deel 
van de installatie te bouwen. In vier projectscenario's werd rekening 
gehouden met vier houten structuren die in de nabije toekomst 
gesloopt zouden worden en dus potentieel beschikbaar zouden zijn. 
Uit al deze voorstellen bleek dat de door de architecten voorgestelde 
strategie haalbaar was en zij werden aangewezen om het project uit te 
voeren.

Het ontwerp zelf begon met een eerste verkenningsfase om geschikte 
structuren te vinden (beschikbaarheid, termijn, adequate afmetingen, 
redelijke prijs, enz.). Het project moest immers rond dit element 
worden ontworpen. De bouwheer moest dus deze structuur verwerven 
vooraf aan de opdracht voor werken. Uiteindelijk viel de keuze op 
een hal die reeds in het stadium van de prijsvraag geïdentificeerd 
werd als mogelijke kandidaat en nog beschikbaar was. Nadat de 
stabiliteitsingenieurs groen licht hadden gegeven na het verrichten van 
een grondige analyse van de bestaande structuur, werden de bogen in 
gelamelleerd-gelijmd hout zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen tot 
aan het begin van de werkzaamheden.
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OPTiON B

dimensions : 60 x 26m
Prix : 249 900 €
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OPTiON C

dimensions : 86 x 32m
Prix : 252 300 €

OPTiON D

dimensions : 50 x 24mm
Prix : 489 700 €

OPTiON A

dimensions : 50 x 30m
Prix : 244 100 €

Ruimtelijke inrichtingsscenario’s die de verschillende mogelijke structuren aantonen.
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+ Raamovereenkomst voor werken

De plaatsing van een raamovereenkomst voor werken met bestelbonnen voor eenheidspri-
jzen houdt bepaalde beperkingen in. De in de offerte genoemde prijzen mogen niet of 
slechts weinig evolueren, terwijl het aanbod aan hergebruikmaterialen variabeler kan zijn 
dan het aanbod aan nieuwe materialen. Het is moeilijk te anticiperen op de beschikbare 
hoeveelheid gezochte materialen alsook op hun fysieke kenmerken. Dit neemt niet weg 
dat sommige circuits van hergebruikmaterialen voldoende ontwikkeld zijn om een 
voldoende stabiliteit te garanderen.

Deze strategie beschrijft hoe ze in het project worden geïntegreerd. Ze volgt dus op de 
gunning van de opdracht voor diensten (cf. Route A).

Plaatsing van de raamovereenkomst

In de gunningscriteria, valoriseert 
de bouwheer in het bijzonder de 
methodologie van de verzameling 
van de materialen (door de tijd 
betrouwbare en stabiele bronnen).

Het ontwerpteam voorziet in het 
technisch bestek in een versie 
"hergebruik" (met meer flexibele 
specificaties (12)) en in een nieuwe 
versie (meer gedetailleerde specifi-
caties) voor de beoogde materialen.

De aannemer stelt een methodolo-
gie voor die zeer betrouwbare 
bronnen (4) maar eventueel ook 
andere bronnen (3) kruist naarge-
lang zijn netwerk en zijn deskundi-
gheid.

+  studie van het project

Het ontwerpteam identificeert bij 
voorrang stabiele materialen op 
de hergebruikmarkt (4) waarvan 
de hoeveelheden en de prijzen 
nauwelijks zullen schommelen.

+  uitvoering van het project

Het ontwerpteam geeft de aanne-
mer zo lang mogelijk op voorhand 
kennis van de toekomstige behoef-
ten m.b.t. hergebruikmaterialen, 
zodat de haalbaarheid van de 
bestelling kan worden beoordeeld.

De aannemer houdt toezicht op 
de voorraden van handelaars in 
hergebruikmaterialen (4) en 
andere potentiële bronnen.

stapsgewijze benaderingen
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Vernieuwing van de raamovereenkomst voor de wegenwerken op het Île de Nantes

Aanbestedende overheid: SAMOA
Ontwerp: Atelier Jacqueline Osty
Nantes (Frankrijk), 2021

SAMOA is een overheidsbedrijf dat instaat voor de stedelijke inrichting van het Île de 
Nantes, een wijk in volle ontwikkeling. De raamovereenkomst voor de lopende stedeli-
jke inrichtingen werd vernieuwd in 2021. De overeenkomst stelt de prijzen en de 
kenmerken van de tijdens de werken te leveren materialen vast voor een periode van 
4 jaar.

De offerteaanvraag heeft de nadruk gelegd op het hergebruik van materialen voor 
wegenwerken: tegels en kasseien van beton, kasseien en boordstenen van graniet. 
Stabiele ondernemingen kunnen deze materialen leveren.

Desondanks anticipeert de offerteaanvraag op situaties waarin het moeilijk zou 
blijken om bepaalde materialen te vinden en dus wordt er aan de inschrijvers 
gevraagd een prijs te noemen voor hergebruikmaterialen en voor gelijkwaardige 
nieuwe materialen. Op die manier kan de bouwheer zijn bestelbonnen opmaken 
naargelang de beschikbaarheid van de materialen op het ogenblik van uitvoering van 
de werkzaamheden.

Pavés

Uit de ontvangen offertes blijkt dat meerdere inschrijvers de doelstelling van hergebruik 
hebben omarmd. Uit hun methodologische nota's blijkt dat ze de uitdagingen goed 
hebben begrepen. Naast aankopen bij professionele handelaars voorzien meerdere 
inschrijvers ook in de mogelijkheid om materialen te recupereren op andere van hun 
werven in uitvoering.

Een van de factoren voor het succes van deze vernieuwende offerteaanvraag bestond in 
de realisatie van een sourcing bij de professionele markt voor hergebruik. Aan de hand 
van de verkregen informatie konden de eisen van het bestek worden aangepast om het 
zoeken naar materialen tijdens de uitvoering van de opdracht te bevorderen (bv. door 
kasseien van graniet en kasseien van zandsteen met elkaar te combineren). De inschri-
jvers hebben zich gebaseerd op het bijgevoegde document om hun methodologie te 
ontwikkelen.
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+ Het lot hergebruik

1. Voorbeelden van cases

Case 1: de opdrachtgever wenst de activiteiten van hergebruik in het kader van zijn 
project zichtbaar te maken. Er wordt beslist om op de werf een werkplaats voor herge-
bruik in te richten die voor het publiek toegankelijk is voor de duur van de werken. De 
houder van het lot hergebruik is belast met het beheer van deze werkplaats en vervult de 
opdrachten van technisch coördinator voor hergebruik en van animator van de plaats.

Case 2: in het kader van de inrichting van een wijk wordt beslist een perceel «hergebruik» 
te voorzien. De houder van het lot hergebruik legt een gemeenschappelijke voorraad van 
hergebruikmaterialen aan die de verschillende hergebruikoperaties mogelijk maakt.

+ bij de plaatsing van de opdracht voor werken

De bouwheer voorziet in een specifiek perceel voor hergebruik in zijn opdracht voor 
werken: het lot hergebruik.

De basisopdracht van de aannemer (andere dan het lot hergebruik) omvat:
            • de levering en de plaatsing van nieuwe materialen
            • staat toe dat nieuwe materialen worden vervangen door hergebruikmaterialen .   
.             die worden geleverd door het lot hergebruik.

Op die manier kunnen de bedrijven, indien er geen hergebruikmaterialen in het project 
kunnen worden geïntegreerd, hun werkzaamheden toch voltooien met nieuwe 
materialen en kan de opdrachtgever ze ontvangen.

Past de becijfering van het project aan (9): aan de aannemer wordt gevraagd de 
minderwaarde te berekenen voor materialen geleverd door het lot hergebruik en de 
eventuele meerwaarde voor de plaatsing van de hergebruikmaterialen.

De opdracht staat toe dat de aannemer zelf hergebruikmaterialen koopt indien ze er 
kunnen vinden.

Het ontwerpteam stelt in het bestek vast welke essentiële kwaliteiten de leveringen 
moeten bezitten om in het project te worden geïntegreerd.

Definieer en beschrijf het lot hergebruik:
             • de kwalificaties en het niveau van competenties van het lot hergebruik.
             • de opdrachten die opgenomen zijn in het lot hergebruik.
             • de beperkingen van de prestaties met de andere ondernemingen.

Aannemer
lot hergebruik

De aannemer van het lot hergebruik levert het bewijs van de verwachte compe-
tenties (kennis van de benadering van hergebruik en van de circuits, ervaring met 
hergebruik).

Beschrijft de beoogde methodologie om de materialen te identificeren en te 
leveren.

De aannemer verbindt zich ertoe de hergebruikmaterialen te installeren die de 
houder van het lot hergebruik tijdens de uitvoering van de werf zal voorstellen.

Maakt in zijn becijfering een onderscheid tussen levering en installatie.

stapsgewijze benaderingen
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Het ontwerpteam onderzoekt de relevantie van de hergebruikmaterialen die worden 
geïdentificeerd door het lot hergebruik naargelang de werken vorderen, en stuurt de 
initiële keuzes.

Neemt deel aan de aanpassing van de werfmethodologie die het lot hergebruik 
voorstelt voor elk materiaal.

Aannemer 
lot hergebruik

De aannemer ontvangt en installeert de 
hergebruikmaterialen

Activeert de in de opdracht beschreven 
prestaties van installatie van hergebruikmate-
rialen.

Kan eventueel instaan voor de 
behandeling van de materialen 
(schoonmaak, reparatie, op de 
juiste afmetingen brengen, ...).

Coördineert de aanpassing van 
de werfmethodologieën met de 
architect en de ondernemingen 
die de werken uitvoeren.

Staat in voor de bewaking van de 
voorraden, is verantwoordelijk voor 
de materialen totdat ze worden 
overgedragen aan de montagebedri-
jven.

Gaat op zoek naar hergebruik-
materialen (3), informeert de 
architect over opportuniteiten 
die zich voordoen tijdens de 
uitvoering van de werf.

Verzamelt de materialen en 
brengt ze naar de werf.

Registreert de informatie 
over de hergebruikmate-
rialen en beheert de formele 
procedures (traceerbaarheid, 
conformiteit, verzeke-
ringsplan …)

+ tijdens de bouwfase
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DE GRANDE HALLE VAN COLOMBELLES1

Aanbestedende overheid: EPF Normandie Aménagement

Ontwerp: Encore Heureux

BET HQE en technische directie: Albert et Compagnie

Dienstverlener lot hergebruik: WIP

Colombelles (Frankrijk), 2014 - 2019

Dit project om een voormalige industriehal te renoveren tot een 'tiers-
lieux' was een uitgestrekt experimenteerterrein voor hergebruik.

Een van de maatregelen die bij hier werd genomen betrof het wijden van 
een lot aan het aspect hergebruik. De dienstverleners van dit lot hadden 
de taak om voortdurend te zoeken naar materialen die in het project 
konden worden geïntegreerd (zonder dat dit tot extra kosten zou leiden).
Een dergelijke regeling vereist een hoge mate van flexibiliteit van de 
andere betrokkenen bij het project. 
Het ontwerp van het project ligt nooit helemaal vast. Het evolueert naar 
gelang van de kansen die zich voordoen. Dit vereist flexibiliteit van het 
architectenbureau dat bereid moet zijn het project voortdurend aan te 
passen.

1   · Dit voorbeeld is een synthese van een grondige analyse die is gepubliceerd door het Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (Frankrijk): F. Bougrain, Etude de cas: le réemploi lors de la réhabilitation de la Grande Halle à Colombelles 
(Calvados), DAEE-CSTB, 4 december 2020.

Links: oorspronkelijk gebouw. Rechts: binnenkant van de hal na de werkzaamheden
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Voor de aanbestedende overheid is het ook een kwestie van het spel 
te spelen om materialen te vinden die in dit project kunnen worden 
geïntegreerd. In dit geval heeft zij haar nauwe banden met andere 
projecteigenaars gebruikt om de dienstverleners van lot hergebruik een 
kostbaar inzicht te geven in tal van lopende projecten.

Tot slot moesten ook de bedrijven die verantwoordelijk waren voor de 
andere werkpercelen hun gewoonten aanpassen. Het bleek dat sommigen 
van hen waarschijnlijk de omvang van de ambitie tot hergebruik hadden 
onderschat, wat hen ertoe bracht te vragen opnieuw over de prijzen te 
kunnen onderhandelen, gelet op de hoeveelheid materialen die ermee 
gemoeid was. In de evaluatie van het project is men van mening dat "de 
situatie voor de aannemers vaak paradoxaal is gebleken. Enerzijds groeide 
hun knowhow omdat ze rechtstreeks betrokken waren bij de producten 
en materialen die in het nieuwe project moesten worden geïntegreerd. 
Maar anderzijds botste deze nieuwe aanpak, het ontwerpen van een 
nieuw gebouw met reeds gebruikte materialen, met hun visie op een 
bouwproject. De waarde ervan werd niet altijd ingezien, aangezien nieuwe, 
gecertificeerde en aangepaste materialen op de markt beschikbaar en ook 
vaak goedkoper waren". 

Een sleutelfactor in het succes van dit project is de actieve communicatie 
die de dienstverlener van het lot hergebruik onderhield met en tussen de 
teams op de werf. Ten slotte werd van het projectbudget van ongeveer 
4,9 miljoen euro 3% toegewezen aan het hergebruik van de volgende 
materialen:

- 430 m² isolatie in zeer goede staat
- 29 gietijzeren radiatoren
- 30 stalen radiatoren
- 21 houten onderdelen voor balkonrelingen
- 45 stukken hout voor een trap
- 20 stuks sanitair
- 50 massief houten deuren waaronder twee branddeuren

   
 

10 
Le réemploi – cas de la Grande Halle à Colombelles/F. Bougrain/DAEE-CSTB/4Décembre2020 

8 octobre 2019 : remise des clés à l’exploitant et l’occupant 

2.3. Le financement du projet 
La réhabilitation de la Grande Halle est assurée sous co-maîtrise d’ouvrage de Normandie 
Aménagement et de l’EPFN, et grâce au soutien financier de la Communauté urbaine Caen la mer, de 
l’EPFN, de Normandie Aménagement, du Fonds européen de développement régional (FEDER), de la 
ville de Colombelles, de de la Région Normandie et de l’ADEME. 

Montant total des travaux menés par Normandie Aménagement : environ 7.6 millions d’euros 

• 4 450 000 € Communauté urbaine Caen la mer concédant ZAC 
• 2 145 000 € EPFN sur Fonds Friches (900 000€ EPFN, 845 000€ Région Normandie, 400 000€ 

Caen la mer) 
• 725 000 € FEDER 
• 250 000 € Ville de Colombelles 
• 125 000 € ADEME/Région Normandie sur dispositif Defi’Bat 

2.4. La configuration des acteurs dans le projet 

La place centrale accordée au réemploi nécessitait d’adopter une approche organisationnelle 
innovante qui s’écarte de l’agencement classique des lots dans un marché basé sur une économie 
linéaire. La création du lot 1 qui peut fournir en produits et matériaux les autres lots, a modifié les 
rapports classiques entre acteurs du chantier. 

Figure 1 : Les relations entre acteurs du projet de réhabilitation 

 

Le maître d’ouvrage eut un rôle de catalyseur en affichant des objectifs de réemploi ambitieux. C’est 
notamment lui qui a souhaité réemployer des matériaux qui engagent la décennale afin de 
démontrer qu’il était possible de faire du réemploi en ne se limitant pas aux matériaux de second 
œuvre qui sont régulièrement visés dans les projets de réemploi. En outre, en laissant le temps au 
projet de se réaliser, il ouvrait la porte à davantage de solutions de réemploi. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre eut un rôle central dans la mise en œuvre du réemploi : 

• Le cabinet d’architectes « Encore Heureux » initia la création du lot réemploi. Dès les 
premières réflexions, il a informé la maîtrise d’ouvrage que les ressources consacrées au 

De verbanden tussen de spelers van een rehabilitatieproject
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overtuigen van de voordelen van hergebruik
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Hergebruik van bouwmaterialen is in vele opzichten een goede praktijk 
om:

- Deel te nemen aan de inspanning om de hoeveelheid afval te 
verminderen. In Europa word er jaarlijks meer dan 385 miljoen 
ton afval door de bouwsector geproduceerd. Hergebruik wordt in de 
wetgeving beschouwd als een afvalpreventiestrategie1. Als zodanig 
moet het een vooraanstaande plaats innemen bij de aanpak van de 
instandhouding van bestaande activa en hulpbronnen.

- De druk op de hulpbronnen te verminderen. De helft van de 
grondstoffen die worden gewonnen en naar Europa vervoerd, wordt 
gebruikt door de bouwsector2. De ontginning van natuurlijke hulpbronnen 
heeft ook een impact op het milieu die door hergebruik kan worden 
verminderd.

- De uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De materialen 
zijn verantwoordelijk voor 10-20% van de koolstofvoetafdruk van 
een gebouw gedurende zijn hele levenscyclus. Voor gebouwen die 
aan de energienormen voldoen, hebben de winnings-, productie- en 
afvalverwerkingsfasen het grootste effect op de broeikasgasemissies. 
Deze fasen houden echter rechtstreeks verband met de keuze van de 
bouwmaterialen3. Uit levenscyclusevaluaties waarbij de milieueffecten 
van de productie van een materiaal worden vergeleken met die van een 
hergebruiksequivalent, blijkt dat laatstgenoemd product een aanzienlijk 
geringer milieueffect heeft.

1   · Kaderrichtlijn “Afvalstoffen” 2008/98/EG [1] - Art 4.1

2   · Level(s), taking action on the TOTAL impact of the construction sector. European Commission, 2019.

3   · Idem

zi
e 

booklet

FutuREuse : 
« milieu-impact 
van hergebruik 
in de bouw-
sector »
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ENKELE TOOLS OM TE INFORMEREN EN TE 
SENSIBILISEREN

In een korte animatie4 die in het kader van het FCRBE-project is 
gemaakt, worden enkele krachtige argumenten ten gunste van 
hergebruik bijeengebracht. Een goede manier om uzelf - en uw 
partners - te overtuigen van de vele voordelen van deze praktijk!

De modelnota over hergebruik die u in fiche 15 kunt vinden, 
vertaalt deze argumenten in een format dat geschikt is voor 
overheidsopdrachten. Het is vrij aanpasbaar en kan als bijlage bij een 
opdracht worden gevoegd om de aandacht van de inschrijvers op 
deze kwestie te vestigen en hen stof tot nadenken te geven.

- De positieve sociaaleconomische gevolgen ervan te bevorderen. De 
bouwsector wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende 
sectoren voor het scheppen van banen in een circulaire economie. De 
meeste leveranciers van hergebruikmaterialen zijn kleine en middelgro-
te ondernemingen die de plaatselijke werkgelegenheid in stand houden. 

De hergebruikeconomie is grotendeels gebaseerd op handenarbeid die 
het gebruik van fossiele brandstoffen en primaire natuurlijke hulpbronnen 
kan vervangen.

4   · Volledige link: https://www.youtube.com/watch?v=4SQVbxxQ4mM

overtuigen van de voordelen van hergebruik
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'PULSE'-PROJECT

Private bouwheer
Ontwerp: BFV Architectes
Parijs (Frankrijk), 2019

De constructie van een kantoorgebouw in Saint-Denis, in de 
Parijse regio, genereerde een aanzienlijke vraag naar verhoogde 
hergebruikvloeren (21.000 m²).

Een plaatselijk bedrijf maakte van de gelegenheid gebruik om 
zijn activiteit rond het hergebruik van dit materiaal te lanceren. 
Vandaag de dag heeft het bedrijf zijn eigen logistieke en 
technische processen ontwikkeld, beschikt het over een eigen 
voorraad en levert het elk jaar aan verschillende locaties.

- Cultureel erfgoed te bewaren. Wanneer het absoluut 
onmogelijk is een bestaand gebouw te behouden, is het 
in omloop houden van de onderdelen ervan een manier 
om de herinnering eraan te bewaren. Gespecialiseerde 
leveranciers bewaren ambachtelijke vaardigheden en kennis 
van materialen en bouwtechnieken die deel uitmaken van een 

Van boven naar beneden: gevel van de toonzaal van het bedrijf Queen of the South, gespecialiseerd 
in antieke materialen (Genk, België). Transformatie van de rekken van de zeer grote distributie in 
bewoonbaar meubilair voor de Agronaute, Fichtre, “Quand même”, 2019. Demontage van de massief 
eiken lambriseringen van het Antwerpse stadhuis (België), 2018.

fiche 1aanbestedingsstrategieën

59



gemeenschappelijk en waardevol erfgoed.

Deze verschillende motivaties kunnen worden genoemd om het gebruik 
van hergebruikbenaderingen in een project te rechtvaardigen. Daartoe is 
het interessant te verwijzen naar de regelgeving-en beleidskaders.  
Hergebruik maakt het mogelijk fragmenten van materieel en immaterieel 
erfgoed te bewaren wanneer gebouwen moeten worden gesloopt.

overtuigen van de voordelen van hergebruik

Van boven naar beneden: gevel van de showroom van Queen of the South, een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in antieke materialen (Genk, België). De rekken van de supermarkt 
omvormen tot levende meubels voor de Agronaute, Fichtre, «Quand même», 2019. 
Demontage van het massief eikenhouten houtwerk van het Antwerpse stadhuis (België), 

FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT
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Het hergebruik van materialen is een van de vele facetten van een proces 
dat erop gericht is de milieueffecten van de bouw te verminderen en te 
evolueren in de richting van de beginselen van de kringloopeconomie. Als 
zodanig moeten de inspanningen op het gebied van hergebruik worden 
gekoppeld aan andere inspanningen zoals energiebesparing, waterbeheer, 
milieubescherming, enz.
Voor een projecteigenaar is het ideaal om de grote ambities van zijn pro-
ject zo vroeg mogelijk vast te stellen, bijvoorbeeld tijdens de program-
meringsfase. Door op dit moment de brede doelstellingen van uw project 
vast te leggen, kunnen alle belanghebbenden zich aan een duidelijke richt-
lijn houden. Dit vereist echter een duidelijke formulering van de ambities 
en het vermijden van verwarring tussen verschillende strategieën die, 
hoewel zij elkaar aanvullen, toch zeer verschillend zijn: 

Afvalbeheer (uitstroom) en materiaalkeuze (instroom)

Een bouwproject, vooral wanneer het tussenkomt op iets bestaands, gaat 
over het algemeen gepaard met de verplaatsing van materialen in twee 
richtingen: sommige materialen worden verwijderd uit bestaande gebou-
wen, andere worden ter plaatse gebracht om de werkzaamheden uit te 
voeren. Hergebruik is een strategie die een verantwoord beheer inhoudt 
van deze twee stromen: de in- en de uitstroom. Dit moet tot uiting komen 
in afzonderlijke doelstellingen:

- Uitstroom: maximaliseren van de fractie van materialen die bestemd is 
voor de verschillende hergebruikkanalen.

- Instroom: maximaliseren van de fractie van hergebruikte materialen tus-
sen alle elementen die in de nieuwe constructie zijn geïntegreerd.
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Hergebruik en instandhouding van het bestaande

In de circulaire economie is het behoud van bestaande hulpbronnen 
een prioritaire aanpak. Het is inderdaad het systeem dat de meest 
significante vermindering van de milieueffecten mogelijk maakt. In die 
zin moet bij een project waarbij bestaande constructies betrokken zijn 
altijd eerst de vraag worden gesteld welke mogelijkheden er zijn om de 
gebouwen ter plaatse te behouden (in tegenstelling tot sloop-herop-
bouwstrategieën). Hergebruik is een tweede stap: het is een strategie 
die moet worden overwogen om de nuttige levensduur te verlengen van 
de elementen die tijdens de werken opnieuw in omloop zullen worden 
gebracht.

Hergebruik en recycling

Bij hergebruik blijven de bestaande elementen grotendeels in hun 
oorspronkelijke vorm behouden. Bij recycling daarentegen worden 
materialen weer omgezet in grondstoffen. Tijdens de sloop moet 
volgens de regelgeving inzake afvalbeheer voorrang worden gegeven 
aan preventiestrategieën, met name via hergebruik. Recycling van 
bouw- en sloopafval is daarom een strategie die moet worden 
voorbehouden voor materialen waarvan kan worden aangetoond dat 
ze ongeschikt zijn om ter plaatse te worden gehandhaafd, te worden 
hergebruikt of opnieuw in gebruik te worden genomen.

Gebouwen zodanig ontwerpen dat hergebruik in de 
toekomst wordt vergemakkelijkt 

Een deel van de aanbevelingen voor circulaire economie heeft be-
trekking op principes als de veelzijdigheid van ruimten, de keuze van 
duurzame en gezonde materialen, het beheer van informatie over de 
gebruikte materialen en de ontwikkeling van constructiedetails die on-
derhoud, de eventuele vervanging van defecte onderdelen en het her-
gebruik van onderdelen in geval van ontmanteling vergemakkelijken. Al 
deze beginselen zijn erop gericht de milieueffecten van de evolutie van 
de gebouwen in de tijd te verminderen. Het is een perspectief op de 
gebruiksfase en het einde van de levensduur van gebouwen en hun on-
derdelen. Idealiter zouden deze benaderingen moeten worden gecom-
bineerd met de integratie van materialen uit hergebruikkanalen. Deze 
laatste strategie maakt het mogelijk de milieueffecten van de productie-
fasen van materialen, die vaak een belangrijk deel van de totale impact 
van een bouwproject uitmaken, te verminderen.

naar voren brengen van hergebruik en andere facetten
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Hergebruik van andere hulpbronnen dan bouwmaterialen. 

Afgezien van de bouwmaterialen kan hergebruik ook worden overwogen voor 
andere grondstofstromen: water, uitgegraven grond, vegetatie, en zelfs huis-
houdelijk afval dat tijdens de gebruiksfase wordt geproduceerd. Het verdient 
aanbeveling deze verschillende benaderingen in de oorspronkelijke doelstel-
lingen duidelijk te onderscheiden, aangezien ze verschillende acties en actoren 
impliceren.

Vermindering van de milieuimpact van de productie van 
materialen

Deze problematiek wordt soms ook wel eens uitgedrukt door het begrip "grij-
ze energie". Het vormt een aanvulling op benaderingen die gericht zijn op het 
beperken van de milieueffecten van het gebruik van gebouwen (ventilatie, 
airconditioning, verlichting, enz.) door voor te stellen ook rekening te houden 
met de effecten die veroorzaakt worden door de productie van materialen, 
zelfs voordat zij op de bouwplaats aankomen. In dit opzicht is het hergebruik 
van materialen een strategie die bijzonder succesvol blijkt te zijn. Andere 
benaderingen zijn het gebruik van geosourced materialen (ruwe aarde, enz.), 
biosourced materialen (hout, stro, hennep, enz.), lokale materialen en ecolo-
gisch verantwoorde materialen. Deze verschillende benaderingen zijn uiter-
aard verenigbaar! Ze moeten zelfs als complementair worden beschouwd om 
de milieueffecten van de bouw aanzienlijk te verminderen.
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F3. VERKENNEN VAN 
DE VERSCHILLENDE 
BRONNEN VOOR 
HERGEBRUIKMATERIALEN 

PROFESSIONELE 
HANDELAARS
In de overgrote meerderheid van de 
gevallen is dit een geschikt kanaal. 
Het principe is heel eenvoudig: de 
voorschrijvers beslissen om 
hergebruikmaterialen op te nemen 
in hun project en vragen aan de 
bouwbedrijven om zich te bevoorra-
den bij professionele handelaars.

HET ORIGINELE GEBOUW

SAMENVALLENDE WERVEN
Het kan gebeuren dat sloopwerken op 
werf ‘A’ ertoe leiden dat materialen in 
omloop komen die kunnen worden 
hergebruikt op werf ‘B’ die binnen 
verenigbare termijnen wordt gerealiseerd.

Dit is een geschikt kanaal wanneer het 
project betrekking heeft op een bestaand 
gebouw of een geheel van bestaande 
gebouwen. Het idee is dan om bouwele-
menten van de originele gebouwen te 
recupereren en ze opnieuw te gebruiken in 
het nieuwe project.

Er zijn verschillende manieren om in het kader van een bouw- of 
renovatieproject aan hergebruikmaterialen te komen. Al deze pistes kunnen 
uiteraard worden gecombineerd binnen één project

vo

ir fiche 4 

het aanbod bij 
professionele 
handelaars
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 A - De professionele leveranciersmarkt

In de overgrote meerderheid van de gevallen is dit een geschikt kanaal. 
Het principe is heel eenvoudig: de voorschrijvers beslissen om hergebruik-
materialen op te nemen in hun project en vragen aan de bouwbedrijven 
om zich te bevoorraden bij professionele handelaars. In de praktijk veron-
derstelt dit:

(A) een goede kennis van het beschikbare aanbod 

(B) een eventuele aanpassing van de niet-essentiële eisen om de kansen 
op het vinden van een geschikt lot op het tijdstip van de werkzaamhe-
den te vergroten (cf. de clausules voor het bestek van de werken)

Houd er mee rekening dat vele bedrijven een actieradius hebben die het 
gewestelijke en zelfs het nationale kader kan overschrijden. Voor speci-
fieke loten materialen is het dus de moeite waard uw zoekgebied te ver-
ruimen. Vooral omdat het zeer geringe milieueffect van deze materialen 
meestal het effect van het vervoer compenseert (vooral in vergelijking met 
nieuwe materialen die vaak van nog verder weg worden ingevoerd).

Hergebruikmaterialen aangekocht bij professionele 
leveranciers

zi
e 

fiche 12

technische 
specificaties 
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Overzicht van de voorraad van een verkoper van herbruikbare bakstenen. Dit bedrijf heeft 
een permanente voorraad van bijna een miljoen bakstenen (De Leyn Bouwmaterialen, 
Moerkerke, België, afbeelding Opalis.eu).
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B - Het oorspronkelijke gebouw

Dit is een geschikt kanaal wanneer het project betrekking heeft op een 
bestaand gebouw of een geheel van bestaande gebouwen. Het idee is 
dan om bouwelementen van de originele gebouwen te recupereren en ze 
opnieuw te gebruiken in het nieuwe project.
Deze weg vereist de formulering van twee verschillende doelstellingen:

1. Stimuleren van de zorgvuldige ontmanteling van loten herbruikbare 
materialen

2. Bevorderen van de integratie van hergebruikte loten in de nieuwe 
ontwikkeling. 

Het is vaak de moeite waard deze twee doelstellingen los te koppelen, om 
een aannemer niet te verplichten een materiaal te hergebruiken waarvan 
de ontmanteling met enige onzekerheid gepaard kan gaan.

In de praktijk vereist deze aanpak de voorafgaande identificatie van 
partijen met hergebruikpotentieel via de opmaak van een inventaris van 
herbruikbare elementen.
Deze piste vergt ook projectbeheerders om te zorgen voor het goede 
verloop van de opeenvolgende verrichtingen: zorgvuldige ontmanteling, 
tijdelijke opslag en alle verrichtingen die nodig zijn voor de herintegratie. 
In voorkomend geval kunnen bij sommige van deze stappen externe 
dienstverleners worden betrokken (bv. bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in het reinigen van bepaalde materialen). Het belangrijke is dat 
elke belanghebbende precies weet wat er van hem wordt verwacht. 
Bijvoorbeeld: de zorgvuldige ontmanteling en organisatie van de opslag 
wordt uitgevoerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 
sloopwerkzaamheden, terwijl het schoonmaken en installeren de taak is 
van de hoofdaannemer.

Hergebruik ter plaatse van betonwanden in Stains, 
Frankrijk

Aanbestedende overheid: Seine-Saint-Denis Habitat

Ontwerp: Bellastock

Stains (Frankrijk), 2017

Bij de afbraak van een wooncomplex in Stains werd een deel van de 
betonnen elementen op de bouwplaats hergebruikt. De verwijderde 
betonwanden werden ter plaatse verzaagd en hergebruikt als 

fiche 3
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niet-dragende muren voor een fietslokaal. De bestrating van de 
buitenruimten werd gemaakt van ruwe betonblokken.
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‘STANDAERTSITE’-PROJECT: HERGEBRUIK TER PLAATSE VAN 
BALKEN VAN GELIJMD-GELAMELLEERD HOUT

Aanbestedende overheid: Sogent

Ontwerp: Carton123, AE architecten, Murmuur, Arne Deruyter, H110 architecten en ingenieurs

Gent (België), 2018

Van boven naar beneden: (1) Oorspronkelijke situatie. (2) Opslag van de balken op de bouwplaats na de 
demontage. (3) Hergebruik in het nieuwe project.
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C - De samenvallende werven

Het kan gebeuren dat sloopwerken op werf A ertoe leiden dat 
materialen vrijkomen die kunnen worden hergebruikt op werf B die 
binnen verenigbare termijnen wordt gerealiseerd. In de praktijk kunnen 
deze kansen door verschillende actoren worden geïdentificeerd en 
aangegrepen:

- Bouwheren die verschillende projecten tegelijk uitvoeren en 
daartussen synergieën vinden (met het voordeel dat de materialen dan 
eigendom blijven van dezelfde entiteit). Het is dan zaak de transacties 
te organiseren in samenspraak met de betrokken ontwerpers en 
aannemers.

- Bouwbedrijven die meerdere bouwplaatsen tegelijk bebouwen 
en ook kansen voor hergebruik van bouwplaats tot bouwplaats 
kunnen benutten. Ook ontwerpers kunnen dergelijke mogelijkheden 
identificeren.

Er bestaan digitale platformen die zicht geven op loten herbruikbare 
materialen in gebouwen die genomineerd zijn om te worden gesloopt. Ze 
kunnen een nuttige bron vormen voor het identificeren van kansen.
Meer in het algemeen vereist deze piste een duidelijk zicht op de geplande 
sloopwerkzaamheden. Dit toekomstgerichte overzicht kan ook het 
voorwerp uitmaken van specifieke prospectiewerkzaamheden (of interne 
coördinatie), toevertrouwd aan gespecialiseerde actoren.

HERGEBRUIK VAN RAMEN VAN DE ENE BOUWPLAATS OP 
DE ANDERE VOOR EEN STADSBOERDERIJ 

Private opdrachtgever
Architect: Frédéric Denise Architecte
Hulp en ontwerp voor hergebruik: Bellastock
Stains (Frankrijk), 2019

De coöperatie Novaedia zet zich in 2019 in voor de bouw van een 
stadsboerderij in Stains, waarvoor zij sterke ambities poneert op het 
gebied van hergebruik. 
Op enkele kilometers afstand van deze locatie omvat de renovatie 
van een woonwijk de vervanging van een groot aantal houten ramen 
en ramen met enkel glas. De architect stelt voor om, met de hulp 
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van een deskundige op het gebied van hergebruik, deze ramen 
opnieuw te gebruiken voor de gevel van de stadsboerderij. Het 
bioklimatologische ontwerp van de boerderij valt immers gemakkelijk 
te rijmen met enkele beglazing.
Er wordt snel overeenstemming bereikt over het zorgvuldig 
verwijderen en vervoeren van de materialen. Na selectie wordt in de 
werkplaats een prototype gemaakt, waarna alle verzamelde vleugels 
worden schoongemaakt, in elkaar gezet en weer in gebruik genomen.

Deze operatie vereiste een goede logistieke coördinatie. Anderzijds 
heeft zij van een plaatselijke kans gebruikgemaakt.  
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HERGEBRUIK VAN EEN STALEN STRUCTUUR, BETONNEN 
WELFSELS EN ANDERE BOUWELEMENTEN TUSSEN TWEE 
BOUWPLAATSEN VAN DE ONDERNEMING SEGRO

Private opdrachtgever

Ontwerp: Langley Hall Associates (architect), John Tooke & Partners (stabiliteitsingenieurs)

Bouw: Francis Construction

Slough (Verenigd Koninkrijk), 2013

In 2013 besluit Segro om een nieuw industrieel gebouw op te 
trekken in Slough. Op hetzelfde moment was ze van plan een 
gebouw van 3.320 m² af te breken dat 13 jaar eerder enkele 
kilometers verderop was gebouwd. De aannemer werd daarom 
verzocht zoveel mogelijk elementen van het oude gebouw in het 
nieuwe te integreren. De structuur in staal, de welfsels in beton, de 
verhoogde vloer, de trappen, de gordijngevels en de ramen konden 
zodoende met succes worden hergebruikt1.

In totaal werd 70% (in massa) van het oorspronkelijke gebouw 
hergebruikt, waardoor de CO2-uitstoot met 40% en de bouwkosten 
voor het nieuwe project met 25% werden teruggedrongen.

Er dient op gewezen te worden dat in dit project dezelfde teams van 
architecten en ingenieurs aan beide projecten hebben gewerkt. Dit 
vergemakkelijkte de toegang tot de as-built plannen en de originele 
tekeningen.

1   · EU-voortgangsverslag (Provisions for Greater Steel Reuse) 2017-2020 research project., ‘Factsheet 
No.2: SEGRO Warehouse, Slough, UK’ https://www.vtt.fi/sites/progress/Documents/FS02%20Segro%20
warehouse%20Slough.pdf

 

       

 

Factsheet no. 2: SEGRO warehouse, Slough, UK 
 

 
Relocated warehouse building – Slough, UK 
 
Project summary 

Client:      SEGRO 
Contractor:     Francis Construction 
Architect:     Langley Hall Associates 
Structural engineers:    John Tooke & Partners 
Steel fabricator:    Advanced Fabrications Poyle Ltd 
Duration     56 weeks 

Project value:     £2,500,000 

Project description 

SEGRO owns a large business park in Slough which is a town approximately 32km to the west of central London. As 
part of master-planning larger plots of land to regenerate the business park, the need was identified to remove and 
relocate this building to enable the construction of a new road bridge over the main western train line serving 
London. The new road bridge was opened in October 2015. 
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D - De interne voorraden

Sommige entiteiten, zoals gemeenten of diensten voor openbare werken, 
kunnen hun eigen interne voorraden van potentieel herbruikbare materialen 
hebben. 

Waar deze actief worden beheerd, vormen ze een vrij voor de hand liggende 
bron van beschikbaar materiaal voor verschillende soorten werkzaamheden. 
Hoewel het beheer van een dergelijke ruimte een niet te onderschatten 
taak is, is het een oplossing die van belang kan zijn voor organisaties 
die een grote vastgoedportefeuille beheren. In de praktijk betekent het 
beschikken over een tijdelijke opslagruimte een aanzienlijke verruiming van 
de mogelijkheden voor hergebruik van bij de sloop gedemonteerde loten. Dit 
is vaak een logisch gevolg voor organisaties die de logica van het hergebruik 
van de ene bouwplaats naar de andere beginnen te systematiseren.

Soms bestaan er interne voorraden, maar zijn die niet zichtbaar. Ofwel 
omdat ze relatief informeel worden beheerd (of door een andere dienst 
binnen een grote organisatie). Ofwel, soms, omdat ze helemaal niet meer 
worden beheerd of omdat niemand meer precies weet wat er nog is. Voor 
wie op zoek is naar materiaal, leidt het identificeren en bezoeken van 
dergelijke voorraden vaak tot mooie kansen.

 

       

 
In the relocated configuration the cores in the office areas were ‘flipped’ around; new sheeting rails were fixed to 
the re-erected steel frame and the plant room, which was internal, was moved outside in the relocated building. 

Some problems were experienced with the as-built drawings not reflecting the actual construction. For example, 
circular hollow steel sections with internal downpipes were not shown on the as-built drawings and the levels 
shown on the drawings were not accurate. 

The new building has different boundary fire conditions to the original building and therefore some of the column 
base plates had to be re-fabricated. 

Deconstruction and Construction processes 

The project was completed in 56 weeks. The value of the project, to the contractor, was £2.5m. The following 
elements were successfully recovered and reused:  

• Steel frame and balustrading 

• Precast concrete ground beams 

• Precast beams and planks (offices) 

• Raised floor 

• Staircases 

• Curtain walling and glazing 

• Fascia 

• Roller doors 

• Internal joinery 

• Fencing and gates 

• Loading doors 

• Lift. 
 

It was not possible to reclaim the bricks and it was too expensive to install brick work on the new building. Therefore 
the new building was clad in a new, composite steel cladding system. A new roof was installed on the relocated 
building because of the risks associated with reusing the old roof, particularly the roof lights. 

Because of the relatively poor ground conditions at the site of the relocated building, vibropiles were used for 
foundations. 

  
Reuse of the primary steel structure Reuse of the precast floor slabs 
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HET PLATFORM VOOR WEGMATERIAAL VAN DE STAD 
PARIJS: EEN VOORBEELD VAN INTERNE OPSLAG 

Bonneuil sur Marne, Frankrijk

DE SLAPENDE VOORRAAD VAN EEN THEATER: EEN 
ONVERWACHTE BRON VAN MATERIAAL

Private opdrachtgever

Ontwerp en realisatie: Rotor

Brussel (België), 2010

In 2010 nam het KFDA, een festival voor podiumkunsten, zijn intrek in 
de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Voor de bouw van het 
straatmeubilair, de serre en de andere tijdelijke voorzieningen werd 
bijna uitsluitend gebruikgemaakt van de resten van decors. Deze 
worden door het theater bewaard in een grote opslagplaats, soms 
tientallen jaren lang. Vaak worden veel van deze decors nooit meer in 
elkaar gezet.

Platform voor de inzameling van wegmateriaal van de stad Parijs.
Bij wegwerkzaamheden halen de bedrijven straatstenen, boordstenen en andere bestratingselementen 
uit deze voorraad die eigendom is van de stad.
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Er zijn honderden bedrijven die zich bezighouden met de recuperatie, 
voorbereiding en wederverkoop van bouwelementen in Noordwest-
Europa. Deze vakmensen hebben een gedetailleerde kennis van 
materialen, soms opgebouwd over meerdere generaties. Reeds in de 
ontwerpfase kan contact opnemen met deze hergebruikhandelaars nuttige 
informatie opleveren over de status en de stabiliteit van hun voorraden, 
waardoor bepaalde keuzes gemakkelijker kunnen worden gemaakt.

Naast de eigenlijke verkoop van materialen bieden de meeste van deze 
hergebruikhandelaars aanverwante diensten aan om loten "gebruiksklare" 
materialen te leveren:

- Gereinigd

- Gesorteerd op grootte, 
kwaliteit, kleur, ...

- Op maat gesneden

- Gereviseerd

- Gerestaureerd

- Gedocumenteerd

- Opgeslagen

- Geleverd

Sommige bedrijven bieden ook zorgvuldige demontage-, 
ontwerpassistentie- en herinstallatiediensten aan. 

F4. NAGAAN WAT ER 
BESCHIKBAAR IS BIJ 
PROFESSIONELE 
HANDELAARS 
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Deze bedrijven kunnen ook worden gecontacteerd voor het recupereren 
van loten materialen afkomstig van sloopwerken.

Tot op heden beschikken de gespecialiseerde leveranciers over 
een breed scala van bouwmaterialen (van structuurelementen, 
binneninrichting en technische uitrusting tot decoratieve elementen) en 
een breed tijdsspectrum (van eeuwenoude materialen tot zeer recente 
bouwelementen). Hoewel sommige soorten onderdelen van gebouwen 
aanzienlijk minder gangbaar zijn op de markt voor hergebruik, 
ontwikkelt het aanbod zich en past het zich aan nieuwe eisen aan.

Vertrouwen op deze marktdeelnemers blijft de beste manier om het 
aanbod van hergebruikte bouwelementen geleidelijk te ontwikkelen.

HULPMIDDEL: HOE VIND IK EEN GESPECIALISEERDE 
LEVERANCIER?

Online gidsen, een belangrijk onderdeel van het ‘Interreg FCRBE’-project, 
maken het mogelijk bedrijven te vinden die gespecialiseerd zijn in het 
hergebruik van bouwmaterialen.

Salvoweb.com	

Sinds 1994 geeft deze online gids een overzicht van 
professionele handelaars over de hele wereld, met 
bijzondere aandacht voor het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland. De site beschikt ook over een handelsvitrine 
waar leveranciers online kunnen adverteren voor loten 
materialen en over een rubriek ‘Demolition alerts’, waar 
wordt geadverteerd voor loten materialen die moeten 
worden ontmanteld.

Opalis.eu	

Sinds 2011 bevat dit repertorium ook handelaars in 
België, Nederland en Frankrijk. Elke onderneming wordt 
in detail beschreven met vermelding van de aangeboden 
diensten.

nagaan wat er beschikbaar is bij professionele handelaars

zi
e fiche 8

een vooraf-
gaande 
marktstudie 
(B)

FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT

onderdeel 3 thematische fiches

78



F5. FORMULEREN VAN 
EEN KWANTITATIEVE 
PRESTATIE IN DE 
HERGEBRUIKDOELSTELLING 

Wanneer de klant een hergebruikprestatie (d.w.z. een in kwantitatieve termen 
uitgedrukte doelstelling) verlangt, moet hij ervoor zorgen dat twee aspecten 
worden gespecificeerd: de gekozen meeteenheid en, in voorkomend geval, de 
beoogde prestatiedrempel.

A - Wat wordt er gemeten?

In een project om hergebruik te bevorderen door een becijferde doelstelling 
vast te stellen, kunnen verschillende aspecten worden gemeten. Meer bepaald:

- De doelstelling kan betrekking hebben op het aantal items waarbij materi-
alen worden hergebruikt. Een dergelijke doelstelling is interessant om gedi-
versifieerde benaderingen te stimuleren en leerlogica's te bevorderen. Het is 
een goede aanvulling op een zuiver kwalitatieve aanpak, omdat het ontwer-
pers een duidelijke lijn geeft zonder al te veel opvolgingswerk te vergen.

- De doelstelling kan ook de hoeveelheid hergebruikte materialen zijn. Deze 
aanpak is uiteraard verenigbaar met de hierboven voorgestelde aanpak.  
Deze doelstelling houdt verband met het beginsel van maximaal hergebruik. 
Dit kan een hergebruikprestatie worden genoemd.

In de tweede benadering wordt de meting van de hergebruikprestatie meestal 
uitgedrukt als een percentage van een totale hoeveelheid. Bijvoorbeeld als een 
fractie van de stroom van materialen die voor de werken worden gebruikt (of, in 
de fase van de materiaalwinning, als fractie van de stroom van materialen die 
tijdens de sloop worden gewonnen).

Zo geeft een uitdrukking als "10% inkomend hergebruik" aan dat van alle ma-
terialen die op een bouwplaats worden gebruikt, 10% afkomstig is van herge-
bruikkanalen. Evenzo geeft een uitdrukking als "65% van de afgevoerde mate-
rialen belandt bij hergebruikkanalen" aan dat 65% van de materialen die van de 
locatie werden afgevoerd, konden worden teruggewonnen voor hergebruik.

fiche 5
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Hergebruikprestaties kunnen ook in absolute termen worden uitgedrukt. 
In dat geval gaat het er gewoon om de hoeveelheid materialen uit te druk-
ken die voor hergebruik in aanmerking komen. Bijvoorbeeld: "in dit ge-
bouw wordt 10 ton bakstenen hergebruikt" of "in dit project wordt 1.000 
m² aan hergebruikte vloerbekleding geïntegreerd".

Als het de bedoeling is om bij een aanbesteding de inspanningen van de 
inschrijvers te vergelijken in termen van hergebruik, is het raadzaam om 
te werken met de relatieve waarde van de stromen (inkomend en/of uit-
gaand).

B - Het kiezen van een geschikte eenheid

In alle gevallen, wanneer de hoeveelheid hergebruikmaterialen moet wor-
den uitgedrukt (eventueel als aandeel van een totale stroom), is het van 
belang de te gebruiken metriek te specificeren. In de volgende tabel wor-
den verschillende mogelijke benaderingen gepresenteerd. In de context 
van deze gids hebben ze in de eerste plaats betrekking op de integratie 
van materialen voor hergebruik, maar sommige van deze overwegingen 
gelden ook voor het kwantificeren van doelstellingen voor de extractie van 
hergebruikmaterialen. 
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Metriek Voor-en nadelen

Massa 
(kg of t)

Dit is de meest gebruikelijke eenheid om de hoeveelheid 
hergebruikte materialen te meten. Het maakt een objectieve 
en passende vergelijking van verschillende materiaalstromen 
mogelijk.
Een exclusieve focus op massa kan echter leiden tot een 
vooroordeel ten gunste van het hergebruik van zwaardere 
elementen (stenen, bakstenen, beton, ...) ten nadele van 
lichtere componenten (die nog steeds een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben).
Evenzo is de massa van materialen niet altijd expliciet 
opgenomen in de door voorschrijvers gebruikte meetstaten. Er 
moet dan een omrekening worden gemaakt van hoeveelheden 
die in de gebruikelijke eenheden zijn uitgedrukt (oppervlakte, 
volume, enz.).

Volume (m³)

Het volume is een gebruikelijke eenheid voor bepaalde 
soorten onderdelen (metselwerk, beton, enz.). Het kan dus 
ook worden gebruikt om een hergebruikvolume te meten.
Het gebruik van volume als eenheid kan een vertekend beeld 
geven van grotere voorwerpen. Voor de posten die gewoonlijk 
niet in volume worden uitgedrukt, zal ook een omrekening 
nodig zijn.
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Metriek Voor-en nadelen

Andere 
eenheden 
gebruikt 

in de 
meetstaten

De door voorschrijvers gebruikte meetstaten zijn meestal 
een mengeling van verschillende eenheden, afhankelijk van 
de respectieve posten: strekkende meter (m¹), vierkante 
meter (m²), kubieke meter (m³), per stuk (pc), in massa (kg)... 
Al deze meeteenheden kunnen dus worden gebruikt om een 
hergebruikprestatie te meten.
De verscheidenheid van de eenheden maakt het echter niet 
mogelijk de totale hoeveelheid gebruikt materiaal rechtstreeks 
uit te drukken - wat noodzakelijk is als men wil verwijzen naar 
een fractie van de totale inkomende (en/of uitgaande) stroom. 
Omzettingen naar een gemeenschappelijke grootheid, zoals 
massa, zijn dan noodzakelijk.
Voor zeer specifieke doelstellingen (op het niveau van een 
post, een lot of een welomschreven werkterrein) heeft het 
gebruik van standaardeenheden het voordeel dat deze 
gemakkelijk meetbaar zijn omdat het gebaseerd is op 
algemeen beschikbare gegevens.

Kostprijs (€)

De monetaire waarde kan in sommige gevallen een nuttige 
metriek zijn om materiaalhoeveelheden te meten. Het stelt 
een vorm van gelijkwaardigheid vast tussen potentieel zeer 
verschillende elementen, wat het handig maakt om dingen te 
meten die anders op zichzelf verschillend zijn.
Het is bijvoorbeeld mogelijk een hergebruikdoelstelling uit 
te drukken als een percentage van de totale waarde van de 
werken. Bijvoorbeeld: "5% hergebruik naar waarde" geeft 
aan dat een hoeveelheid materialen die overeenkomt met 
5% van het budget voor de werken afkomstig moet zijn van 
hergebruikkanalen.
Deze metriek mag niet worden verward met de meting 
van de economische prestaties van een offerte (de 
verhouding kwaliteit/prijs). Hier wordt het gebruikt om een 
materiaalstroom te kwantificeren1.

1   · Dit is een benadering die met name wordt voorgesteld in de ‘recycled content’-methode, 
waarbij de inspanningen om gerecycleerde en/of hergebruikte materialen te integreren worden 
gekwantificeerd op basis van het economisch volume van de verschillende betrokken loten 
materialen  binnen een project.
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FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT

onderdeel 3 thematische fiches

82



METEN VAN HERGEBRUIKINSPANNINGEN: EFFECT VAN 
EENHEDEN

Aanbestedende overheid: gemeente Dilbeek
Ontwerp: Rotor
Dilbeek (België), 2019

Na de bouw van een sanitair blok voor een lokaal van een jeugdbeweging 
werd een evaluatie gemaakt van de geleverde inspanningen op het gebied 
van hergebruik. Dat werd als volgt gepresenteerd:

Deze tabel geeft aanleiding tot enkele opmerkingen:

- De oorspronkelijke doelstelling werd op een open en kwalitatieve 
manier geformuleerd. De hier opgenomen gegevens zijn het resultaat 
van een evaluatie achteraf. Zij waren niet vanaf het begin als doel 
gesteld.

- De keuze van de eenheden vertoont interessante variaties. Zo 
werden bijvoorbeeld isolatieplaten gekocht bij een leverancier die 
gespecialiseerd is in eindevoorraadartikelen (dit is dus strikt genomen 
geen hergebruik, aangezien deze platen nooit eerder waren gebruikt). 
Deze komen duidelijk naar voren in de volumebalans, terwijl ze in de 
massabalans verhoudingsgewijs minder sterk vertegenwoordigd zijn.

- Een hergebruik in massa van 25% is al een mooi resultaat! De 
betrekkelijk eenvoudige aard van het programma, de geringe omvang 
van het gebouw en de door de aanbieders geleverde inspanningen 
verklaren deze hoge drempel.

fiche 5

Volume - m3 (%) Massa - kg (%) Kostprijs - € (%)

Nieuwe materialen 20 % 30 % 25 %

Hergebruikmaterialen 25 % 25 % 50 %

Einde voorraad materialen
55 % 45 % 30 %
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C - Vastleggen van de waarde van de doelstelling

Zoals voor alle prestatie-eisen geldt, vereist de vastlegging van een 
hergebruikprestatie een voorafgaande studie om te garanderen dat de 
vraag realistisch is. 
De vastlegging van de prestaties kan gebaseerd zijn op een aantal 
elementen, waaronder:

- de hoeveelheden die zijn opgenomen in een inventaris voor hergebruik. 
Deze kunnen uiteraard worden verhoogd door rekening te houden met 
mogelijkheden tot hergebruik van materialen uit andere bronnen.

- percentages die bij soortgelijke projecten zijn bereikt. In dit verband 
zijn documentaire bronnen met een lijst van reeds uitgevoerde projecten 
nuttige bronnen om een idee te krijgen van wat kan worden bereikt 
(FCRBE-proefprojecten, op Opalis.eu gedocumenteerde projecten, enz.)

- een algemeen gemiddelde. Thans wordt ervan uitgegaan dat 
hergebruikmaterialen wereldwijd 1% uitmaken van de in de bouw 
gebruikte materialen (in massa) in Noordwest-Europa. In die zin staat het 
streven naar 2% in je project al gelijk aan het twee keer zo goed doen als 
het gemiddelde!

- een contextuele analyse van het project, waardoor de prestaties kunnen 
worden bepaald op basis van een afweging van de mogelijkheden, 
behoeften en (met name financiële) opdrachtkenmerken.

formuleren van een becijferde prestatie
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Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de waarde van de 
prestatiedoelstelling  eveneens afhangt van het soort project dat in 
aanmerking wordt genomen. 

Typisch zijn de stedelijke inrichtingen (zoals straatstenen, klinkers, 
boordstenen, enz.), de binnenafwerkingen van een huis (zoals 
parketvloeren, schrijnwerk, tegels, enz.), de binneninrichtingen (winkels, 
restaurants, cafés, enz.) stuk voor stuk contexten die zich in principe lenen 
voor hergebruik. De prestatiedoelstellingen kunnen hier relatief hoger 
zijn dan voor structuur- en ruwbouwwerkzaamheden, die een grotere 
uitdaging vormen en meer voorbereiding of zelfs steun kunnen vereisen.

Een ander element dat in overweging moet worden genomen, is de 
context waarin de bouwheer opereert.

Voor een eerste ervaring met hergebruik en in een context waarin weinig 
manoeuvreerruimte bestaat, is het beter te streven naar bescheiden 
percentages (of zich uitsluitend te baseren op kwalitatieve doelstellingen). 
Deze kunnen van project tot project geleidelijk toenemen naarmate de 
projecteigenaar en de belanghebbenden deskundigheid verwerven.

Een project dat in dit opzicht een voorbeeldfunctie wil vervullen, zou 
naar hogere percentages kunnen streven. In sommige contexten kunnen 
innovatie-inspanningen eveneens worden beloond met premies. Ze 
kunnen ook leiden tot het in de wacht slepen van erkenningstekens (zoals 
labels).

D - Hergebruik- en milieuprestaties

Bij sommige projecten moeten de bouwheren milieuprestatie-eisen 
formuleren, inclusief aangaande het effect van de keuze van de 
materialen. Dit impliceert het gebruik van geharmoniseerde methoden2 
of instrumenten waarmee de effecten van bouwkeuzes kunnen worden 
gemodelleerd (bv. de Totem-tool in België of Elodie in Frankrijk).

Sommige van deze instrumenten houden rekening met de 
hergebruiklogica's. Het is dan mogelijk aan te geven of de 
gekozen materialen nieuw of hergebruikt zijn. De aanwending van 
hergebruikmaterialen leidt in het algemeen tot een aanzienlijke 
vermindering van de impact op het milieu en derhalve tot een verbetering 
van de globale score.

2   · Bijvoorbeeld de methode voorgesteld door het Franse ‘Bâtiment Bas Carbone’-label.
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In theorie zou een bouwheer die op deze manier een prestatiedrempel 
vastlegt, geen afzonderlijke hergebruikdoelstelling hoeven op te geven. Er 
kan immers worden aangenomen dat de hergebruiklogica's op natuurlijke 
wijze hun plaats zullen vinden onder de strategieën waarmee goede 
scores kunnen worden behaald.

In de praktijk is het echter nog steeds nuttig om hier een expliciete doelstelling 
op zich van te maken. Dit zal de inschrijvers aanmoedigen om met deze 
aanpak rekening te houden. Om het werk van het modelleren en uitdrukken 
van de prestaties niet omslachtiger te maken, kan de doelstelling inzake 
hergebruik kwalitatief worden uitgedrukt als de bouwheer parallel daarmee een 
prestatiedoelstelling voor de milieuaspecten in het algemeen vaststelt.

HULPMIDDELEN: MILIEUEFFECTBEOORDELINGSSYSTEMEN?

Grijze energie en de milieueffecten die verband houden met de 
productie van bouwelementen zijn kwesties die in de bouwsector 
steeds belangrijker zullen worden. Er bestaan reeds kaders die 
de nadruk leggen op deze aspecten en dus waarde hechten aan 
hergebruikstrategieën.

Dit is het geval met het Franse BBCA-label ('Bâtiment Bas Carbone'). 

Bij dit label worden de broeikasgasemissies (kgCO2eq) in alle stadia 
van de levenscyclus van een gebouw gemeten, vanaf de productie 
van de componenten over de energie die nodig is voor de exploitatie 
tot het einde van de levensduur. Het label biedt geharmoniseerde 
berekeningsmethoden om resultaten te vergelijken en het juiste 
labelniveau toe te kennen.
Het label is zich bewust van de moeilijkheid om levenscyclusgegevens 
te verkrijgen voor hergebruikte bouwelementen en heeft een vrij 
elegante alternatieve oplossing ontwikkeld: bij de berekening van het 
effect van de productiefase van de onderdelen van gebouwen stelt 
het simpelweg voor om het effect van de hergebruikte onderdelen 
als nul te tellen!

Een vergelijkbare aanpak wordt gehanteerd door de 'Tool to Optimise 
the Total Environmental Impact of Materials' (Totem), een door de 
Belgische overheid ontwikkeld instrument. 
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Dit instrument is gebaseerd op de modellering van verschillende 
bouwoplossingen en stelt voor elk daarvan een schatting voor van 
het totale milieueffect (17 geaggregeerde effecten), gedurende de 
gehele levenscyclus van het gebouw. Voor elk onderdeel zijn er drie 
opties: nieuw, hergebruikt of behouden. De software is gebaseerd 
op gegevens uit milieumeldingsfiches voor nieuwe bouwproducten. 
Wanneer de gebruiker een optie voor hergebruik kiest, rekent de 
software de effecten met betrekking tot de productiefase niet toe. Dit 
vermindert gewoonlijk aanzienlijk de globale impact.
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Om de logica's voor een hergebruik van materialen tot een goed einde te 
brengen, kan de bouwheer ervoor kiezen een beroep te doen op aanvul-
lende vaardigheden. Daartoe zal hij andere contracten moeten sluiten. 
De behoefte aan deze bijstand zal sterk afhangen van de ervaring en de 
autonomie van de bouwheer op het gebied van hergebruik alsook van de 
context van het project (complexiteit, ambities, enz.).

Hieronder wordt een (niet volledig) overzicht gegeven van mogelijke aan-
vullende taken. Deze opdrachten kunnen ook worden geïntegreerd in 
opdrachten voor diensten en/of werken.

A - Diagnoses

- Inventaris van herbruikbare materialen (in een bestaand gebouw).

- Analyse van de projectbehoeften (programmadiagnose).

- Studie van de context: identificatie van de actoren en van het aanbod 
van materialen en diensten.

B - Bijstand aan de bouwheer inzake het aspect hergebruik

- Hulp bij het bepalen van de strategie en de doelstellingen voor hergebruik.

- Bijstand bij het opstellen en gunnen van opdrachten.

F6. GUNNEN VAN 
AANVULLENDE OPDRACHTEN: 
INVENTARISATIE, 
STUDIES, ASSISTENTIE AAN DE 
BOUWHEER, ENZ.
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- Opvolging van de uitvoering van de opdrachten. 

C - Transversale missie

- Zoektocht naar hergebruikmaterialen.
- Haalbaarheidsstudie inzake hergebruik (technisch, economisch, logistiek, 
enz.).
- Juridische bijstand (bv. inzake overheidsopdrachten, inzake het kader van 
transacties in geval van aankoop van materiaal van een andere opdrachtge-
ver, ...).

D - Haalbaarheidsstudies

- Analyses en tests om de prestaties van materialen voor hergebruik te on-
derzoeken (indien nodig).
- Demontagetests om de technische en economische haalbaarheid te be-
oordelen. Sommige tests kunnen voor de aanvang van de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
- Het is ook mogelijk de reinigings-, voorbereidings- en zelfs uitvoeringspro-
cessen van hergebruikmaterialen (prototype) vóór de bouwplaats te testen.

E - Opleiding / sensibilisering

- Opleiding van de betrokkenen bij het project (opdrachtgever, BBU, aanne-
mers, enz.)
 - Opleiding van de interne teams van de opdrachtgever, om na te gaan of de 
methoden voor hergebruik ook bij andere projecten kunnen worden toege-
past.
- Sensibilisering van de plaatselijke actoren (verkozenen, plaatselijke vereni-
gingen en inwoners, toekomstige gebruikers, diverse territoriale partners, ...).

DE INVENTARIS VAN HERBRUIKBARE MATERIALEN

Elke hergebruikoperatie ter plaatse - en meer in het algemeen 
elke operatie waarbij een gebouw geheel of gedeeltelijk wordt 
gesloopt - moet beginnen met de opstelling van een inventaris van 
herbruikbare elementen. 

Het doel van deze inventarisatie is loten materialen te identificeren 
die voor hergebruik in aanmerking komen voordat de sloop start. Een 
dergelijke inventaris kan dan verschillende rollen spelen:

gunnen van aanvullende opdrachten, inventarisatie, enz.
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- Helpen beslissen of de loten door het sloopbedrijf kunnen 
worden afgebroken dan wel door andere gespecialiseerde 
bedrijven moeten worden gedemonteerd. 

- Informeren van de architecten over de loten die ter plaatse 
kunnen worden hergebruikt.

- Bestuderen van de oplossingen voor de overname van deze 
partijen door gespecialiseerde marktdeelnemers (met name door 
professionele handelaars).

Het 'Interreg NWE FCRBE'-project heeft een inventarisatiemethode 
ontwikkeld: http://www.nweurope.eu/fcrbe
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De keuze van materialen in een architectuurproject is een beslissing waarbij 
over het algemeen vele criteria een rol spelen, zoals de voor het project 
beschikbare middelen (budget, tijdschema, ...), architecturale kwesties 
(esthetiek, ergonomie, gebruikscomfort, ...) of prestatiekwesties (technische 
eisen). 
Deze verschillende aspecten worden gewoonlijk door de ontwerpers 
bestudeerd en afgewogen tijdens de ontwerpfase van het project - eventueel 
in overleg met de aannemers indien zij reeds in dit stadium bij het project 
betrokken zijn.

De keuze van hergebruikmaterialen verschilt niet veel van deze beginselen, 
behalve dat ze een kleine mate van onzekerheid aan deze vergelijking 
kunnen toevoegen. Dit houdt onder meer verband met de grotere 
schommelingen in het aanbod van tweedehands materialen op de markt 
of, in het geval van hergebruik ter plaatse, met het onbekende potentieel 
voor hergebruik van de te ontmantelen materialen. Er zijn echter een aantal 
aspecten die als leidraad voor deze aanpak kunnen dienen.

A - De beschikbare bronnen

Zoals hierboven vermeld, kunnen verschillende bronnen toegang geven 
tot verschillende materialen. De strategieën voor hergebruik ter plaatse, 
bijvoorbeeld, kunnen toegang verschaffen tot materialen waarover 
professionele kanalen zich nog maar weinig of zelfs helemaal niet hebben 
ontfermd. De studie van de context van een project maakt het dus mogelijk 
loten materialen te identificeren die nuttig kunnen zijn voor het project in 
kwestie.

B - De behoefteanalyse

Omgekeerd kan de analyse van de beschikbare bronnen ook worden 
getoetst aan de behoeften van het project. Een manier om dit te doen is 
de belangrijke loten binnen een operatie te identificeren. Dit maakt het 
mogelijk het onderzoek nauwkeuriger te sturen via de verschillende kanalen 
voor hergebruik. Deze vraaggestuurde benadering van een bepaald project 
kan in sommige gevallen positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling 
van het aanbod. Een project dat zijn behoeften van tevoren kenbaar maakt, 
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kan potentiële leveranciers dus in staat stellen zich voor te bereiden om aan 
deze vraag te voldoen.

C - De courante hergebruikmaterialen

Het is ook mogelijk een beroep te doen op een reeks materialen die 
betrekkelijk stabiel op de markt zijn. Hier volgt een geïllustreerd overzicht: 
zie volgende bladzijde
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HULPMIDDELEN: MATERIAALFICHES

In het kader van het FCRBE-project werden 40 fiches opgesteld om 
courante hergebruikmaterialen te documenteren. Ze verzamelen 
informatie over:

- hun kenmerken

- de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor hun 
zorgvuldige ontmanteling

- de bijzonderheden bij hergebruik (kuisen, herstellen, installatie, 
etc.)

- de gekende prestaties

- hun beschikbaarheid op de markt

- de milieuvoordelen van hun hergebruik

https://opalis.eu/nl/materialen
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-
facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-
northwestern-europe/#tab-2

Fiches matériaux

37 fiches sont mises à 
disposition du public. Elles 
documentent des 
matériaux de réemploi 
courants en rassemblant 
toute l’information 
disponible à propos de 
leurs :

- Caractéristiques
- Démontage
- Application
- Aptitude à l’usage
- Disponibilité
- Coût
- Bénéfices 

environnementaux

→ https://www.nweurope.eu/FCRBE  + https://opalis.eu 
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HULPMIDDELEN: BESCHRIJVING VAN COURANTE 
HERGEBRUIKMATERIALEN

Gedetailleerde beschrijving van 33 veel voorkomende hergebruikte 
bouwproducten in Bioregional, Reclaimed building products guide. 
A guide to procuring reclaimed building products and materials for 
use in construction projects. Waste & Resources Action Programme 
(WRAP), 2008. 

https://storage.googleapis.com/www.bioregional.com/
downloads/Reclaimed-Building-Products-Guide_WRAP_2008.pdf

Practical solutions for sustainable construction

Reclaimed building products guide
A guide to procuring reclaimed building products and materials 
for use in construction projects
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F8. UITVOEREN VAN EEN 
VOORAFGAANDE STUDIE 
OVER DE HERGEBRUIKMARKT1

A - Voorafgaande marktconsultatie bij de rechtstreeks 
betrokken actoren

De voorafgaande raadpleging van de markt (in de omgangstaal soms 
"sourcing" genoemd) wordt in het kader van overheidsopdrachten 
wettelijk aangemoedigd2. In het geval van hergebruik is dit een essentiele 
stap, zowel om het project aan te passen aan de bestaande mogelijkheden 
als om ervoor te zorgen dat er een dialoog plaatsvindt tussen de 
verschillende hoofdrolspelers.

Met een markconsultatie kan de haalbaarheid van een idee afgetoetst 
worden (bestaan van een aanbod, stabiliteit ervan, ...) en kan men op de 
hoogte blijven van de laatste ontwikkellingen in producten en technieken. 
Als gevolg van de uitwisseling zou de aanbestedende overheid een 
beter zicht moeten hebben op wat de markt kan bieden. Zo kan het 
oorspronkelijke project worden geconfronteerd met de realiteit van de 
markt en overeenkomstig evolueren. De gecontacteerde bedrijven moeten 
van hun kant de behoeften van de aanbestedende overheid (en eventueel 
de beschikbare oplossingen voor hergebruik) hebben geïdentificeerd 
en begrepen. Deze studie moet worden uitgevoerd voordat de opdracht 
gelanceerd wordt. Ze zal bijvoorbeeld bestaan uit het benaderen van 
technische studiebureaus en aannemers om hen te vragen naar hun 
belangstelling voor hergebruikpraktijken. 
Hier zijn enkele mogelijke manieren om een discussie met de 

1   · Deze thematische fiche is gebaseerd op het onderdeel Market Engagement van de deliverable 
Public Procurement Innovation implementation strategy in MED countries (WP4 - Act 4.3.1), geschreven 
door het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB, Frankrijk) in het kader van het ‘Interreg 
Prominent Med’-project, oktober 2020.

2   · Richtlijn inzake overheidsopdrachten 2014/24/EU, art. 40: "Vóór de aanvang van een 
aanbestedingsprocedure kunnen aanbestedende overheden, ter voorbereiding van de 
aanbesteding, marktconsultaties houden om de ondernemers op de hoogte te brengen van hun 
aanbestedingsplannen en voorwaarden. Met dit doel kunnen aanbestedende overheden bijvoorbeeld 
advies van onafhankelijke deskundigen of instanties of van marktdeelnemers inwinnen of ontvangen dat 
kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering van de aanbestedingsprocedure, mits dit advies niet 
leidt tot vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot schending van de beginselen van 
non-discriminatie en transparantie.”
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hergebruikmarkt op gang te brengen. Houd er rekening mee dat alle 
informatie die tijdens de uitwisselingen tussen de markt en de overheid 
wordt verkregen, voor alle marktdeelnemers beschikbaar moet zijn.

- Vooraankondiging
 
Een vooraankondiging kan worden bekendgemaakt op een standaard 
platform voor overheidsopdrachten tussen 35 dagen en 12 maanden 
voor de officiële start van de raadpleging (door de bekendmaking van 
de aankondiging van de opdracht). In het geval van hergebruik kan een 
vooraankondiging worden gebruikt om bedrijven te sensibiliseren door 
aan te geven wat de ambities zijn op het gebied van hergebruik en door 
hen te informeren over de reeds geïdentificeerde kanalen. Het is ideaal 
om deze aankondiging aan te vullen met een bezoek ter plaatse of een 
workshop om echt met de markt in contact te komen. 

- Publicatie van een RFI ('Request for Information', verzoek 
om informatie)

Het RFI is geen aankondiging van een opdracht als zodanig, maar een 
bekendmaking waarmee de aanbestedende overheid haar voornemen 
kenbaar maakt om een nieuwe opdracht te plaatsen. Dit kan een 
doeltreffende manier zijn om informatie (uitvoeringsvoorwaarden, prijzen, 
termijnen, enz.) bij de marktdeelnemers op te vragen.

- Plaatsbezoeken 

Hoewel het reeds gebruikelijk is in de raadplegingsfase, kan het 
organiseren van een voorafgaand bezoek eerder in het project 
waardevolle aanwijzingen opleveren over de belangstelling van de markt 
voor bepaalde materialen. Dit is het moment om de aandacht te vestigen 
op materialen die ter plaatse, of op een nabijgelegen bouwplaats, kunnen 
worden gereïntegreerd.

- Marktraadplegingsworkshops 

Een workshop om het project voor te stellen kan worden georganiseerd 
voor aannemers en, waarom niet, hergebruikhandelaars van de 
hergebruiksector. Dit zal een gelegenheid zijn om de voor hergebruik 
bestemde materialen in dit stadium voor te stellen, vragen te 
beantwoorden en eventueel uitwisselingen tussen bedrijven en hun 

uitvoering van een voorafgaande markstudie
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potentiële leveranciers mogelijk te maken.

B - Algemene marktstudie bij de indirecte actoren

Het bijzondere van hergebruik is dat bij de dialoog naast de directe 
actoren van het project (bedrijven, studiebureaus, architectenbureaus, 
enz.) ook indirecte actoren betrokken zijn. We hebben het dan over de 
professionele leveranciers van materialen voor hergebruik. Bedrijven zijn 
immers nog steeds niet gewend met de hergebruiksector te werken en 
kunnen de capaciteit van de leveranciers en de technische uitdagingen 
onderschatten (of overschatten). Een overzicht kan verkregen worden 
door een studie van de hergebruikmarkt, voorafgaand aan de selectie van 
de bedrijven voor de werken. Dit zal de dialoog met deze directe actoren 
tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase helpen voorbereiden.

Een marktstudie bij de leveranciers kan inhouden dat contact wordt 
opgenomen met een aantal van hen om te vragen naar hun voorraad 
en de haalbaarheid van de doelstelling3. De verkregen informatie 
kan worden gebruikt om de eisen van het contract aan te passen en 
vormt een informatieve bijlage bij de aan de aannemers toegezonden 
raadplegingsdocumenten. Dit belet hen natuurlijk niet om andere 
leveranciers aan te bieden. Dit zal er echter toe bijdragen het belang van 
de hergebruikdoelstelling op de markt te versterken en het bestaan aan 
te tonen van een aanbod om deze doelstelling te bereiken. Het voorbeeld 
van de door SAMOA in deel 2 gelanceerde kaderovereenkomst voor 
werken is een goede illustratie.

3   · Deze leveranciers kunnen in eerste instantie worden opgespoord via de gidsen www.opalis.eu en 
www.salvoweb.uk.
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Wordt met hergebruik van materialen geld bespaard of kost het net meer? 
Het is moeilijk een eenduidig antwoord te geven op deze vaak gestelde 
vraag, aangezien dit verschilt van project tot project en van materiaal tot 
materiaal. Er zijn echter een paar elementen die het antwoord op deze 
vraag helpen sturen.

De voordelen van hergebruik zijn voornamelijk van ecologische en 
sociale aard. Hergebruik mag niet uitsluitend worden gebruikt om geld te 
besparen (hoewel dit in sommige omstandigheden het geval kan zijn).

Een redelijk uitgangspunt is te streven naar een economische balans 
die gelijkwaardig is aan die van een conventioneel project (d.w.z. zonder 
hergebruik van materialen). Tegen gelijke kosten creëert de aanwending 
van hergebruikkanalen een gelegenheid om een veelbelovende 
economische sector te stimuleren, met gering milieueffect en doorgaans 
een lokale verankering. Met andere woorden, hergebruik kan economische 
voordelen hebben die verder reiken dan het project zelf.

A - De kosten van hergebruik

In het algemeen worden de op de hergebruikmarkt beschikbare 
materialen verkocht tegen prijzen die vergelijkbaar zijn - en zelfs 
concurreren - met hun nieuwe equivalenten (hoewel voor sommige oude 
materialen geen nieuwe equivalenten meer bestaan). Er moet echter op 
worden gelet dat er geen appels met peren worden vergeleken. Zo zal 
voor dezelfde prestaties een hergebruikte massieve eiken vloer over het 
algemeen minder kosten dan een nieuwe massieve eiken vloer van goede 
kwaliteit met ecocertificaat, maar meer dan een nieuwe laminaatvloer.

Op de markt voor hergebruik hangen de prijzen grotendeels af van de 
bewerkingen die op de producten worden uitgevoerd. Een ongereinigd 
lot tegels zal minder kosten dan een volledig gesorteerd en gereinigd lot. 
Dergelijke sorteer- en schoonmaakoperaties zullen bovendien moeten 
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worden ingepland voorafgaand aan het traject (transport, installatie, 
etc.) van deze partij tegels. In het algemeen worden deze kosten dus niet 
vermeden: ze worden eenvoudigweg elders doorberekend. 
In dit verband is het interessant vast te stellen dat gespecialiseerde 
leveranciers over het algemeen goed zijn uitgerust om de door hen 
aangeboden bewerkingen op materialen uit te voeren en de kosten te 
optimaliseren. In die zin is de aankoop van kant-en-klare materialen vaak 
een interessante optie om later extra kosten te vermijden.

In het geval van hergebruik ter plaatse vergt de economische evaluatie 
meer aandacht. Hoewel de ter plaatse beschikbare materialen vrijwel 
gratis zijn (in die zin dat zij niet behoeven te worden aangekocht zoals een 
conventioneel nieuw product of een door een gespecialiseerde verkoper 
ter beschikking gesteld lot voor hergebruik), kunnen ze een reeks 
specifieke handelingen vereisen:

- Zorgvuldige demontage (arbeidskosten)

- Tijdelijke opslag (arbeidskosten en, afhankelijk van het geval, 
vervoerskosten en kosten voor de huur van ruimte buiten de werf)

- Sortering, reiniging, verpakking (arbeidskosten, meestal de grootste 
post)

- Bewijs van de geschiktheid voor het beoogde gebruik (kosten van de 
dienstverleners, kosten van monsterneming en tests, indien nodig, enz.)

- …

De kosten van deze bewerkingen kunnen worden berekend in functie van 
de in aanmerking genomen loten en hun hoeveelheid (grote loten kunnen 
immers schaalvoordelen opleveren). Een vergelijking met de kosten voor 
de levering van een gelijkwaardig nieuw materiaal kan dan een eerste 
indicatie geven van de economische relevantie van de operatie (zonder 
vooruit te lopen op het belang ervan in andere opzichten, met name voor 
het milieu).

Om een vollediger beeld te geven, kunnen in deze vergelijking ook 
overwegingen van complexere maar genuanceerde aspecten worden 
opgenomen:

- Potentieel voor herhaling in de toekomst: leren van een eerste 
operatie kan worden gezien als een investering die zich bij toekomstige 
projecten zal terugbetalen.
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- Milieuwinst: sommige rekenmodellen zijn gericht op het in 
geld uitdrukken van de kosten van mileuschade. In principe zou 
hergebruik dus kunnen worden gecrediteerd voor de vermeden 
schade.

- En ook intellectuele (hulp bij hergebruik, aanpassing van het 
architecturale project, onderzoek naar materialen, enz.) of 
verzekeringsprestaties kunnen bij de opmaak van de balans mee in 
aanmerking worden genomen.

CASESTUDY

Case 1: een stadsontwikkelingsproject met levering en 
installatie van hergebruikte wegmaterialen

Uit de analyse van de ingediende offertes blijkt dat de systematische 
keuze voor hergebruikt granietmateriaal gemiddeld 57% meer 
zou kosten dan nieuw materiaal. Op de schaal van het project 
vertegenwoordigt dit een verschil van ongeveer 80.000 euro, of 0,8% 
van het totale projectbudget.

In feite is het effect van hergebruik minimaal in verhouding tot de 
totale waarde van de offertes en kan het binnen het project worden 
opgevangen. In dit geval had de winnende offerte het laagste 
totaalbedrag, ook al was het niet de goedkoopste in termen van 
hergebruik.

case 2: hergebruik in-situ van bakstenen, van 
demontage tot verpakking 

Bij een sloopopdracht worden inschrijvers uitgenodigd een 
verplichte variant in te vullen voor het zorgvuldig verwijderen 
en leveren van bakstenen voor het bouwbedrijf. Op basis van de 
verstrekte informatie kunnen vervolgens twee scenario's worden 
vergeleken:

1. Destructieve sloop van 50 m³ metselwerk + afvoer van puin + 
aankoop van 50 m³ nieuwe bakstenen.
2. Zorgvuldige verwijdering + voorbereiding en verpakking + 
plaatsing van 50 m³ hergebruikte bakstenen.

MATERIAU PRIX UNITAIRE (€) MOYENNE
EIFFAGE COLAS BRETHOMEDALLES BETON

Fourniture dalles béton 200x200x14cm (m²) 56.10 36.80 45.00 Pourquoi les prix de pose varient autant d'un fournisseur à l'autre ?
Pose dalles béton 200x200x14cm (m²) 123.50 69.40 45.90 Grosse variation entre les prix, mais qui dépend surtout du prix de pose... Encore plus apparente pour le neuf.
Total F&P dalles béton réemploi 179.60 106.20 90.90 125.57
Equivalent neuf F&P 216.00 132.60 45.00 131.20
Augmentation réemploi (%) -20.27% -24.86% 50.50% 1.79% Pas vraiment utile (trop de différence entre les valeurs)
PAVES BETON
Fourniture pavés béton 10-20 cm (m²) 25.00 15.80 15.00
Pose pavés béton 10-20 cm (m²) 31.90 27.70 29.00
Total F&P pavés béton réemploi 56.90 43.50 44.00 48.13
Equivalent neuf F&P pavés béton (moyenne de 4.8.1.1 à 4.8.1.16) 46.14 47.87 32.60 42.20
Augmentation réemploi (%) 18.91% -10.05% 25.91% 11.59%
PAVES GRANIT ET COMPLEMENT GRES
Fourniture pavés granit dimensions moyennes 20x14 (m²) 39.10 34.70 32.00
Pose pavés granit dimensions moyennes 20x14 44.80 47.00 40.00
Pose pavés granit sciés dimensions moyennes 20x14 44.80 67.00 40.00 Pourquoi la pose est beaucoup plus chère ici pour les pavés sciés ? Est-ce qu'il n'auraient pas inclu le sciage ?
Total F&P pavés granit réemploi 83.90 81.70 72.00 79.20
Equivalent F&P pavé granit gris européens (moyenne de 4.8.3.1 à 4.8.3.6) 97.15 87.55 71.00 85.23
Augmentation réemploi -15.79% -7.16% 1.39% -7.19%
Equivalent F&P pavé granit gris français (moyenne de 4.8.4.1 à 4.8.4.6) 125.32 97.61 91.50
Augmentation réemploi -49.37% -19.47% -27.08% -31.98%
Fourniture pavés grès 20x14 (m²) 50.00 45.70 43.00
Pose pavés grès dimensions moyennes 20x14 44.80 47.00 40.00
Pose mélange pavés granit grès 44.80 47.00 40.00

CANIVEAUX EN PAVES ET OPTIONS
Pose caniveaux pavés triés 1 rang 23.30 35.00 23.40
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 62.40 69.70 55.40 62.50
Equivalent neuf F&P 38.00 22.90 36.90 32.60
Augmentation réemploi 39.10% 67.14% 33.39% 46.55%
Pose caniveaux pavés triés 2 rangs 27.30 17.70 33.30 Pourquoi le prix est beaucoup plus bas ici ? (alors que pour les autres c'est progressif en fonction du nombre de rangs)
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 66.40 52.40 65.30 61.37
Equivalent neuf F&P 56.70 39.00 54.90 50.20
Augmentation réemploi 14.61% 25.57% 15.93% 18.70%
Pose caniveaux pavés triés 3 rangs 32.30 24.30 44.10
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 71.40 59.00 76.10 68.83
Equivalent neuf F&P 76.40 56.00 76.50 69.63
Augmentation réemploi -7.00% 5.08% -0.53% -0.81%
Pose caniveaux pavés hétérogènes 1 rang 23.30 16.20 32.40
Pose caniveaux pavés hétérogènes 2 rangs 27.30 22.90 39.60
Pose caniveaux pavés hétérogènes 3 rangs 32.30 29.60 47.70Pose caniveaux pavés sciés 1 rang 23.30 11.80 23.40Pose caniveaux pavés sciés 2 rangs 27.30 17.60 33.30Pose caniveaux pavés sciés 3 rangs 32.30 24.30 44.10Sciage pleine masse sur place des pavés issus du stock 56.40 3.00 57.00BORDURES GRANITFourniture bordures granit 10-20cm de large (mL) 25.00 29.20 29.70Pose bordures granit 10-20cm de large (mL) 18.90 36.00 26.10Total F&P bordure réemploi 10-20 cm 43.90 65.20 55.80 54.97Equivalent neuf F&P (moyenne de 5.1.1.1 à 5.1.1.4) 36.33 34.43 36.22 35.66Augmentation réemploi 17.24% 47.19% 35.09% 33.18%Fourniture bordures granit 20-30cm de large (mL) 35.00 37.50 35.10Pose bordures granit 20-30cm de large (mL) 23.80 36.00 33.30Total F&P bordure réemploi 20-30 cm 58.80 73.50 68.40 66.90Equivalent neuf F&P (20x25x100cm) 50.30 55.20 49.50 51.67Augmentation réemploi 14.46% 24.90% 27.63% 22.33%Fourniture bordures granit >30cm de large (mL) 45.00 45.80 44.10Pose bordures granit >30cm de large (mL) 26.00 28.00 41.40Total F&P bordure réemploi >30 cm 71.00 73.80 85.50 76.77Equivalent neuf F&P (moyenne de 5.1.1.6 à 5.1.1.7) 58.15 73.70 56.00 62.62Augmentation réemploi 18.10% 0.14% 34.50% 17.58%AUTRESAnalyse pollution matériaux (avec fourniture rapport d'analyse et conditions de réemploi)500.00 86.00 272.00 Demander ce que chacun inclu dans cette analysePlus-value pose de pavés ou dalles sur lit de pose avec joints mortier 9.70 3.00 5.00TOTAL REEMPLOI EXT (DQE) 314,348.00 264,067.00 259,749.50 279,388.17
TOTAL NEUF (DQE) 233,001.75 205,579.25 155,547.00 198,042.67
DIFFERENCE (€) 81,346.25 58,487.75 104,202.50 81,345.50
Augmentation réemploi 65.09% 71.55% 33.01% 56.55%

MATERIAU PRIX UNITAIRE (€) MOYENNE
EIFFAGE COLAS BRETHOMEDALLES BETON

Fourniture dalles béton 200x200x14cm (m²) 56.10 36.80 45.00 Pourquoi les prix de pose varient autant d'un fournisseur à l'autre ?
Pose dalles béton 200x200x14cm (m²) 123.50 69.40 45.90 Grosse variation entre les prix, mais qui dépend surtout du prix de pose... Encore plus apparente pour le neuf.
Total F&P dalles béton réemploi 179.60 106.20 90.90 125.57
Equivalent neuf F&P 216.00 132.60 45.00 131.20
Augmentation réemploi (%) -20.27% -24.86% 50.50% 1.79% Pas vraiment utile (trop de différence entre les valeurs)
PAVES BETON
Fourniture pavés béton 10-20 cm (m²) 25.00 15.80 15.00
Pose pavés béton 10-20 cm (m²) 31.90 27.70 29.00
Total F&P pavés béton réemploi 56.90 43.50 44.00 48.13
Equivalent neuf F&P pavés béton (moyenne de 4.8.1.1 à 4.8.1.16) 46.14 47.87 32.60 42.20
Augmentation réemploi (%) 18.91% -10.05% 25.91% 11.59%
PAVES GRANIT ET COMPLEMENT GRES
Fourniture pavés granit dimensions moyennes 20x14 (m²) 39.10 34.70 32.00
Pose pavés granit dimensions moyennes 20x14 44.80 47.00 40.00
Pose pavés granit sciés dimensions moyennes 20x14 44.80 67.00 40.00 Pourquoi la pose est beaucoup plus chère ici pour les pavés sciés ? Est-ce qu'il n'auraient pas inclu le sciage ?
Total F&P pavés granit réemploi 83.90 81.70 72.00 79.20
Equivalent F&P pavé granit gris européens (moyenne de 4.8.3.1 à 4.8.3.6) 97.15 87.55 71.00 85.23
Augmentation réemploi -15.79% -7.16% 1.39% -7.19%
Equivalent F&P pavé granit gris français (moyenne de 4.8.4.1 à 4.8.4.6) 125.32 97.61 91.50
Augmentation réemploi -49.37% -19.47% -27.08% -31.98%
Fourniture pavés grès 20x14 (m²) 50.00 45.70 43.00
Pose pavés grès dimensions moyennes 20x14 44.80 47.00 40.00
Pose mélange pavés granit grès 44.80 47.00 40.00

CANIVEAUX EN PAVES ET OPTIONS
Pose caniveaux pavés triés 1 rang 23.30 35.00 23.40
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 62.40 69.70 55.40 62.50
Equivalent neuf F&P 38.00 22.90 36.90 32.60
Augmentation réemploi 39.10% 67.14% 33.39% 46.55%
Pose caniveaux pavés triés 2 rangs 27.30 17.70 33.30 Pourquoi le prix est beaucoup plus bas ici ? (alors que pour les autres c'est progressif en fonction du nombre de rangs)
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 66.40 52.40 65.30 61.37
Equivalent neuf F&P 56.70 39.00 54.90 50.20
Augmentation réemploi 14.61% 25.57% 15.93% 18.70%
Pose caniveaux pavés triés 3 rangs 32.30 24.30 44.10
Total F&P caniveaux en pavés granit réemploi 71.40 59.00 76.10 68.83
Equivalent neuf F&P 76.40 56.00 76.50 69.63
Augmentation réemploi -7.00% 5.08% -0.53% -0.81%
Pose caniveaux pavés hétérogènes 1 rang 23.30 16.20 32.40
Pose caniveaux pavés hétérogènes 2 rangs 27.30 22.90 39.60
Pose caniveaux pavés hétérogènes 3 rangs 32.30 29.60 47.70Pose caniveaux pavés sciés 1 rang 23.30 11.80 23.40Pose caniveaux pavés sciés 2 rangs 27.30 17.60 33.30Pose caniveaux pavés sciés 3 rangs 32.30 24.30 44.10Sciage pleine masse sur place des pavés issus du stock 56.40 3.00 57.00BORDURES GRANITFourniture bordures granit 10-20cm de large (mL) 25.00 29.20 29.70Pose bordures granit 10-20cm de large (mL) 18.90 36.00 26.10Total F&P bordure réemploi 10-20 cm 43.90 65.20 55.80 54.97Equivalent neuf F&P (moyenne de 5.1.1.1 à 5.1.1.4) 36.33 34.43 36.22 35.66Augmentation réemploi 17.24% 47.19% 35.09% 33.18%Fourniture bordures granit 20-30cm de large (mL) 35.00 37.50 35.10Pose bordures granit 20-30cm de large (mL) 23.80 36.00 33.30Total F&P bordure réemploi 20-30 cm 58.80 73.50 68.40 66.90Equivalent neuf F&P (20x25x100cm) 50.30 55.20 49.50 51.67Augmentation réemploi 14.46% 24.90% 27.63% 22.33%Fourniture bordures granit >30cm de large (mL) 45.00 45.80 44.10Pose bordures granit >30cm de large (mL) 26.00 28.00 41.40Total F&P bordure réemploi >30 cm 71.00 73.80 85.50 76.77Equivalent neuf F&P (moyenne de 5.1.1.6 à 5.1.1.7) 58.15 73.70 56.00 62.62Augmentation réemploi 18.10% 0.14% 34.50% 17.58%AUTRESAnalyse pollution matériaux (avec fourniture rapport d'analyse et conditions de réemploi)500.00 86.00 272.00 Demander ce que chacun inclu dans cette analysePlus-value pose de pavés ou dalles sur lit de pose avec joints mortier 9.70 3.00 5.00TOTAL REEMPLOI EXT (DQE) 314,348.00 264,067.00 259,749.50 279,388.17
TOTAL NEUF (DQE) 233,001.75 205,579.25 155,547.00 198,042.67
DIFFERENCE (€) 81,346.25 58,487.75 104,202.50 81,345.50
Augmentation réemploi 65.09% 71.55% 33.01% 56.55%
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B - Aanpassing van de berekening van het project

Om hergebruik in een project te integreren kan het nodig zijn de 
gebruikelijke manier om het werk te begroten aan te passen. Het algemene 
beginsel hier is dat de totale prijs die voor de werken is uitgetrokken, wordt 
gerespecteerd, terwijl een zekere flexibiliteit wordt toegestaan die de 
integratie van loten hergebruikmaterialen kan bevorderen. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van de opdracht in kwestie kunnen verschillende 
benaderingen worden overwogen, eventueel in combinatie.

- Ten eerste moet het bedrijf dat de werken zou uitvoeren, worden gevraagd 
in zijn berekening de prijs van installatie en levering te scheiden voor elk 
materiaal dat voor hergebruik is bestemd. Dit maakt het mogelijk de gevolgen 
van de vervanging van een nieuw lot door een lot hergebruik (indien in deze 
mogelijkheid is voorzien in het contract) grondiger te bestuderen.

- Een andere mogelijkheid is een bedrag1 opzij te zetten voor mogelijke acties 
in verband met hergebruik die zich tijdens de uitvoering kunnen aandienen. 
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat karakteriseringstests worden uitgevoerd 
op hergebruikmaterialen, dat elementen worden verstrekt ter compensatie 
van onvoorzien verlies bij verwijdering, enz. Dit bedrag kan worden gebruikt 
indien de oorzaak bewezen is en met bewijsstukken wordt gestaafd.

- Andere benaderingen worden in detail beschreven in fiche 10. Ze bestaan 
uit het gebruik van hulpmiddelen zoals technische opties of prijslijsten 
om de flexibiliteit die inherent is aan hergebruik mogelijk te maken. Deze 
benaderingen kunnen gevolgen hebben voor de economische aspecten van 
het project.

1   · In België is een middel dat soms voor dit doel wordt gebruikt de “te verantwoorden som”. 
Dit middel wordt gedefinieerd in het Typebestek 2022: de posten tegen “te verantwoorden som” 
(TVS) zijn posten waarvoor bedragen worden gereserveerd ter dekking van behoeften die vóór de 
uitvoering van de opdracht nog niet kunnen worden bepaald. Het bedrag van deze posten wordt 
door de aanbesteder in de samenvattende meetstaat opgelegd. De inschrijver kan het bedrag voor 
deze post in de samenvattende meetstaat dus niet wijzigen. Het bedrag dat daadwerkelijk voor deze 
post wordt betaald, wordt bepaald op basis van bewijsstukken die moeten worden verstrekt door de 
opdrachtnemer die de werkzaamheden uitvoert (zie CCTB 2022, A3.62.3, Federatie Wallonië-Brussel). 
Ook de herzieningsclausules kunnen voor dit doel worden gebruikt (zie Chronique des marchés publics 
2021, artikel “Analyse prospective des clauses de réexamen originales” door ?? en ??, Editie ??, België, 
blz. 807, §21).
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F10. ONTWIKKELEN 
VAN MOGELIJKE 
ALTERNATIEVEN: OPTIES, 
HERZIENINGSCLAUSULES EN 
VARIANTEN

Hergebruik vereist flexibiliteit van de kant van de  projectactoren om 
open te staan voor mogelijke kansen op hergebruik, en tegelijkertijd een 
soepele projectuitvoering te waarborgen. Er is echter geen sprake van 
dat men achterop raakt als een hergebruikt materiaal niet kan worden 
gevonden of te zeer beschadigd is, noch dat men in laatste instantie 
nieuwe, inferieure alternatieven moet aanvaarden. In de context van 
overheidsopdrachten zijn er een aantal mechanismen die flexibiliteit 
kunnen bieden voor mogelijke veranderingen in de loop van het proces. 

A - De technische opties1  

Technische opties zijn een middel om aanvullende of alternatieve diensten 
in een offerte op te nemen die bijkomend en niet strikt noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dit element kan door de 
aanbestedende overheid uitdrukkelijk verplicht worden gesteld of als 
optie voor de inschrijvers worden opengelaten2. Indien deze eventuele 
prestatie op het ogenblik van de gunning wordt gevalideerd, zal ze in de 
offerte worden opgenomen, maar hoeft ze niet noodzakelijk tijdens de 
uitvoering van de opdracht te worden geactiveerd.

Dit systeem kan nuttig zijn om te anticiperen op specifieke voorvallen 
eigen aan hergebruik (breuk tijdens de demontage, onbeschikbaarheid 
van het lot op de markt op het vereiste tijdstip, enz.) Het voorzien van 
een technische optie om een nieuw materiaal voor te schrijven dat aan 

1   ·  De term “technische opties” dekt zowel de verplichte opties in België als de “Prestations 
Supplémentaires Éventuelles” in Frankrijk (vroeger “options techniques” genoemd). De terminologie hier 
kan inderdaad leiden tot verwarring tussen België en Frankrijk. Wat in België “vrije opties” of “toegestane 
opties” worden genoemd, komt eerder overeen met de “variantes libres” (vrije varianten) in Frankrijk.

2   · Wanneer de wet deze mogelijkheid automatisch toestaat, spreekt men in België van een “vrije 
optie”. In andere gevallen moet de aanbestedende overheid uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorzien 
en spreekt men van een “toegestane optie”.
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de eisen voldoet, maakt dat men in dat geval toch verder kan. Het is ook 
mogelijk om in deze vorm een ander alternatief voor hergebruik aan 
te bieden, of een ander soort materiaal met hoge milieuprestaties (van 
biologische oorsprong, hoog percentage gerecycleerd materiaal, enz.).
Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is de eisen afzonderlijk te 
specificeren, afhankelijk of het nu gaat over een hergebruikt (met 
mogelijke onbekenden, bv. wat betreft het uiterlijk of de afmetingen) of 
nieuw product. Op deze manier wordt de doelstelling van hergebruik niet 
belemmerd door ongeschikte eisen en gaat de (noodzakelijke) keuze voor 
een nieuw materiaal niet ten koste van de kwaliteit.

Het gebruik van de technische optie kan echter tweesnijdend zijn, 
aangezien de grotere vertrouwdheid van de inschrijver met nieuwe 
materialen in beide scenario's (die in de offerte worden aangeboden) 
voelbaar kan zijn. Dit vereist ook het voorzien van een specifieke 
alternatieve oplossing voor elk materiaal dat voor hergebruik wordt 
beoogd. Deze oplossing is daarom bijzonder relevant in gevallen waarin 
de voorziene hergebruikmaterialen nauwkeurig zijn geïdentificeerd. 
Tot slot is het mogelijk dat, indien de optie niet verplicht is gesteld, 
aannemers niet reageren tenzij ze daartoe door andere mechanismen 
worden aangemoedigd (bv. via de gunningscriteria).

B - De prijslijsten met eenheidsprijzen

A priori worden de prijslijsten niet gezien als een gunstige oplossing voor 
een grote flexibiliteit. Maar wanneer de hergebruikdoelstelling gericht is 
op specifieke materialen die gangbaar zijn op de hergebruikmarkt, bieden 
ze een interessant compromis tussen flexibiliteit en veiligheid.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers dus vragen een prijs op 
te geven voor elk materiaal dat voor hergebruik in aanmerking komt, en 
een prijs voor het nieuwe equivalent van datzelfde materiaal. Net als bij 
de technische opties kunnen de details van de eisen worden aangepast 
naargelang het materiaal hergebruikt of nieuw is. Het verschil is dat beide 
prijzen vanaf het begin in de basisofferte zullen worden opgenomen. 
Tijdens de uitvoering van het project kan de bouwheer zijn orders 
samenstellen door de voorkeur te geven aan hergebruikmaterialen, of 
door een beroep te doen op nieuwe materialen wanneer de capaciteit van 
de markt niet gewaarborgd is.

Deze techniek werd getest in het proefproject met SAMOA, dat in 
hoofdstuk 2 - Kaderovereenkomst voor hergebruikgerichte werken wordt 
gepresenteerd (het project is momenteel in uitvoering).

ontwikkelen van mogelijke alternatieven

zi
e fiche 4

het aanbod bij 
professionele 
handelaars

FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT

onderdeel 3 thematische fiches

108



C - De herzieningsclausules

Het administratieve bestek kan een herzieningsclausule bevatten 
waarin de voorwaarden voor vervanging tussen nieuwe en 
hergebruikmaterialen worden vastgesteld. De vervanging van 
een nieuw lot door een lot hergebruik (of omgekeerd) zal in de 
overgrote meerderheid van de gevallen worden toegestaan wegens 
de geringe waarde van deze wijziging (zowel onder de Europese 
bekendmakingsdrempels als onder de wettelijk vastgestelde drempels3 
voor aan de opdracht aangebrachte wijzigingen4). De uitdaging 
voor de bouwheer bestaat er vooral in toezicht te houden op het 
vervangingsproces om te voorkomen dat de doelstelling van hergebruik 
wordt losgelaten en om een blik te werpen op de uiteindelijk gekozen 
materialen (zie kader).

Indien de aanbestedende overheid er de voorkeur aan geeft dit 
rechtstreeks in het technisch bestek op te nemen, spreekt men van een 
"vervangingsclausule".
Dit rechtsmiddel is een aanvulling op alle andere hierboven genoemde 
rechtsmiddelen, in die zin dat het extra zekerheid biedt die tijdens de 
uitvoering van de opdracht kan worden gebruikt.

VOORBEELD VAN EEN HERZIENINGSCLAUSULE 
WAARBIJ DE VERVANGING VAN NIEUWE LOTEN DOOR 
LOTEN HERGEBRUIK WORDT BEVOORDEELD

(1) Onmogelijkheid voor de opdrachtnemer om 
bepaalde hergebruikleveringen aan te schaffen
Voorwaarden voor de toepassing van de 
herzieningsclausule:

- met betrekking tot een artikel waarvoor de opdrachtnemer 
normaliter zelf hergebruikleveringen moet aanschaffen, biedt 
de opdrachtnemer zelf een prijs (exclusief installatie) aan die 
binnen de door de aanbestedende overheid geraamde prijsvork 
ligt; en

- de opdrachtnemer toont tijdens de uitvoering van de opdracht 

3   · Dit minimum bedraagt 15% voor opdrachten voor werken en 10% voor opdrachten voor 
diensten en leveringen (artikel 72, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.). Het percentage wordt berekend 
op basis van het initiële bedrag van de opdracht.

4   ·  Artikel 72, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.
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aan dat het uiteindelijk niet mogelijk blijkt de desbetreffende 
hergebruikleveringen aan te schaffen, of dat deze alleen 
aangeschaft kunnen worden tegen een prijs die hoger is dan de 
maximumprijs van de vooropgestelde vork. De opdrachtnemer 
levert dit bewijs door aan te tonen dat hij contact heeft 
opgenomen met en offertes heeft aangevraagd bij verschillende 
leveranciers van hergebruikmaterialen, en na de aanbevelingen 
van een hergebruikadviseur te hebben ingewonnen

- de aanbestedende overheid zal in dat geval de keuze hebben uit 
de volgende twee opties:

1. ofwel stelt hij de opdrachtnemer in staat om de desbetreffende 
post uit te voeren met leveringen van nieuwe materialen, tegen 
een tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer 
overeen te komen prijs (aankoop en installatie);

2. ofwel vraagt hij de opdrachtnemer om de desbetreffende 
post uit te voeren met gebruikmaking van de beschikbare 
hergebruikleveringen, middels een tussen de aanbestedende 
overheid en de opdrachtnemer overeen te komen prijs (aankoop 
en installatie).

(2) Andere hypothesen waarbij de hergebruikleveringen 
door nieuwe leveringen vervangen worden

Onverminderd artikel (1) moet de opdrachtnemer de desbetreffende 
posten van de meetstaten uitvoeren met hergebruikleveringen en 
mag hij deze hergebruikleveringen dus niet vervangen door nieuwe 
leveringen. 

Bij wijze van uitzondering zal de opdrachtnemer toch nieuwe in 
plaats van hergebruikleveringen mogen plaatsen:

- hetzij op verzoek van de aanbestedende overheid en ongeacht 
de reden van deze vervanging: in dat geval komen de partijen 
een passende prijs overeen voor de respectieve post (prijs voor 
aankoop en installatie);

- hetzij op verzoek van de opdrachtnemer indien de kwaliteit 
van een hergebruiklevering bij de installatie verslechtert of 
indien na de installatie een defect aan het licht komt, waardoor 
de defecte levering moet worden gedemonteerd, verwijderd en 
opnieuw gemonteerd met een andere gelijkwaardige levering. In 
dat geval komen de partijen een passende prijs overeen voor de 
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desbetreffende post (prijs voor aankoop en installatie). Indien 
de verslechtering of verdwijning van de hergebruiklevering 
echter te wijten is aan de aannemer, dient deze laatste op eigen 
kosten zorg te dragen voor de vervanging van de levering door 
een hergebruiklevering of een gelijkwaardige nieuwe levering in 
overeenstemming met het bestek;

- hetzij op verzoek van de opdrachtnemer om elke andere 
gerechtvaardigde reden, indien dit verzoek door de 
aanbestedende overheid wordt ingewilligd, en tegen een door 
de partijen overeen te komen aankoop- en installatieprijs, op 
voorwaarde dat de door de aanbestedende overheid betaalde 
totale prijs (aankoop + installatie) in dit geval niet hoger mag zijn 
dan de prijs die oorspronkelijk voor de aankoop en installatie 
van de hergebruiklevering was overeengekomen.

(3) Vervanging van nieuwe leveringen door 
hergebruikleveringen

De opdrachtnemer zal hergebruikleveringen in plaats van nieuwe 
leveringen installeren:

- hetzij op verzoek van de aanbestedende overheid en ongeacht 
de reden van deze vervanging: in dat geval komen de partijen 
een passende prijs overeen voor de respectieve post (prijs voor 
aankoop en installatie). Een dergelijke situatie kan zich met 
name voordoen wanneer de aanbestedende overheid tijdens de 
uitvoering van de opdracht kans ziet om hergebruikleveringen 
te verwerven die in het kader van deze opdracht kunnen worden 
aangewend;

- hetzij op verzoek van de opdrachtnemer, indien dit verzoek 
door de aanbestedende overheid wordt ingewilligd, en 
tegen een door de partijen overeen te komen aankoop- en 
installatieprijs.

D - Varianten

Wanneer de gekozen procedure dit toelaat, kunnen  de 
aanbestedende overheden de inschrijvers toestaan of zelfs 
verplichten varianten voor te stellen. De aanbestedende overheid 
die varianten toestaat of eist, moet in de opdrachtdocumenten 
duidelijk aangeven wat de minimumeisen zijn waaraan deze dienen 
te voldoen. Hierdoor kunnen de vastgestelde gunningscriteria 
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worden toegepast op zowel de varianten als de basisoffertes. 
Als de variant wordt geselecteerd, komt deze in de plaats van de 
oorspronkelijke offerte.

In het kader van een opdracht voor ontwerpdiensten kan het voor 
aanbestedende overheden nuttig zijn om inschrijvers toe te staan 
varianten voor te stellen naast de basisofferte, ook al maakt dit de 
gunningsprocedure enigszins ingewikkelder. Zo kunnen inschrijvers 
een basisofferte indienen met weinig of geen hergebruik en een 
ambitieuzere variant met betrekking tot hergebruik.

In het kader van een opdracht voor werken kunnen ook varianten 
worden gebruikt, met name om de inschrijvers te vragen een 
basisprijs op te geven voor de levering en installatie van nieuw 
materiaal, en een prijs voor de variant van levering en installatie van 
hergebruikmateriaal.

EISEN DAT EEN VARIANT WORDT OPGENOMEN VOOR 
BEPAALDE POSTEN VOOR WERKEN 

In dit voorbeeld omvat lot 4 - Isolatie en scheidingswanden - 
hergebruikalternatieven (hier varianten genoemd) waarvoor de 
inschrijvers prijzen moeten indienen. De aannemer wordt verzocht 
de levering en de installatie te splitsen. Met andere woorden: 
de aannemer moet in zijn offerte een prijs opgeven voor de 
basiswerkzaamheden (zonder hergebruik) en de eenheidsprijs voor 
de installatie zonder levering. De prijs van de levering is bekend 
tijdens de bouwfase, wanneer de loten hergebruikmaterialen worden 
geïdentificeerd. Men kan dan kiezen of men de hergebruikmaterialen 
al dan niet wil installeren. Bij het opstellen van het contract ziet 
het projectteam erop toe dat de opeenstapeling van mogelijke 
alternatieven niet de in de wet vastgestelde drempel overschrijdt 
waaronder wijzigingen zonder formaliteiten mogelijk zijn5.

5   · Deze drempel bedraagt 15% in 2021 voor België en Frankrijk.
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Uittreksel uit het bestek:

"Er wordt aan de aannemer gevraagd om de hoeveelheid in te 
vullen en zich te verbinden tot een eenheidsprijs. Dit betekent dat 
de EP "plaatsing" van de variant van de aannemer is gegarandeerd 
tot een maximale vermindering van de hoeveelheid die door de 
opdrachtgever in de prijslijst wordt aangegeven. 
Er dient op gewezen te worden dat we in het kader van een globale 
en forfaitaire opdracht blijven, wat betekent dat de aannemer 
de prestatie zal leveren in hergebruikte materialen, voor het in 
haar verbintenisverklaring vermelde subtotaal, na instemming 
van de opdrachtgever, en de prestatie zal aanvullen met de in 
haar basisopdracht voorziene prestaties. De aannemers worden 
ervan in kennis gesteld dat de offerte in ieder geval forfaitair 
zal blijven en dat zij in die zin in ieder geval de werkzaamheden 
zullen moeten voltooien zoals beschreven in het opdrachtdossier, 
ongeacht de werkelijke hergebruikhoeveelheid van het 
desbetreffende product."

E - Gereserveerd bedrag

Zie Fiche 9, sectie B.
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F11. LATEN VERZEKEREN 
VAN HERGEBRUIKTE 
BOUWMATERIALEN

Naarmate de belangstelling voor hergebruikmaterialen toeneemt, wordt 
ook de kwestie van de verzekering ervan belangrijker. Een gedetailleerde 
beschrijving van de vele verzekeringsstrategieën op dit gebied zou het 
onderwerp kunnen zijn van een gids op zich!
De volgende aanbevelingen zijn echter specifiek voor alle projecten met 
een hergebruikambitie en zullen onaangename verrassingen helpen 
voorkomen.

A - Spreken met belanghebbenden

Verzekeraars en keuringsbureaus zijn in principe niet tegen hergebruik 
van materialen. De meesten zijn bereid alternatieven te overwegen voor 
de gebruikelijke protocollen voor nieuwe materialen. Niet iedereen is 
echter even gevoelig voor deze kwesties en sommigen zullen meer bereid 
zijn dan anderen om hierin mee te gaan. Daarom is het raadzaam zich in 
de eerste plaats van de steun van deze actoren te verzekeren teneinde 
goed omringd te zijn. Wanneer een keuringsbureau bij het toezicht 
op de operatie betrokken is, zullen de verzekeraars in het algemeen 
met zijn advies rekening houden. Het is daarom van belang deze twee 
actoren op de hoogte te houden zodra materialen voor hergebruik zijn 
geïdentificeerd. Zo kunnen ze tijdens de ontwerpfase hun eisen en 
bedenkingen kenbaar maken. Dit kan als leidraad dienen bij de keuze van 
de materialen en kan anticiperen op vragen van de aannemers.

B - Bewijs zoeken uit ervaring

Nieuwe materialen hebben normen en certificeringen die getuigen 
van hun prestaties. Deze normen stellen een standaardkader vast om 
de erkenning van een materiaal als geschikt voor het beoogde doel te 
vergemakkelijken.
Hergebruikmaterialen kunnen over het algemeen niet aantonen dat zij aan 
dit kader voldoen en moeten daarom hun prestaties op andere manieren 
aantonen. Daartoe ontwikkelen de ontwerpteams en de aannemers voor 
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werken specifieke evaluatieprotocollen die voor advies worden voorgelegd 
aan het keuringsbureau. De eisen zijn afhankelijk van de beoogde 
toepassing. Afhankelijk daarvan zijn verschillende demonstratiewijzen 
mogelijk, gaande van een zorgvuldig visueel onderzoek om de goede staat 
van het materiaal te controleren tot laboratoriumproeven en onderzoek 
naar de levensduur van het materiaal tijdens het eerste gebruik. Voor 
courant hergebruikte materialen is het zelden nodig tests uit te voeren die 
aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen.

C - Geruststellen van de aannemer

De verzekeringskwestie kan een punt van zorg zijn voor bedrijven, 
aangezien zij aansprakelijk zijn voor de materialen die zij installeren. 
Ook hier is de vroegtijdige betrokkenheid van de verzekeraar en (in 
voorkomend geval) het keuringsbureau de beste manier om hen 
gerust te stellen. In de meeste gevallen zal het gunstige advies van het 
keuringsbureau voor het gebruik van hergebruikmaterialen de aannemer 
in staat stellen een wettelijke verzekering af te sluiten. Tot slot wordt 
aanbevolen dat de bouwheer de aannemer betrekt bij de ontwikkeling 
van de hergebruikmethodologieën, zodat haar steun voor en vertrouwen 
in het proces toenemen. De actieve deelname van de aannemer leidt ook 
tot betere technische en economische oplossingen. Indien nodig kan een 
onafhankelijk keuringsbureau ook advies geven over een protocol om 
deze kwesties aan te pakken.
Indien de materialen reeds eigendom zijn van de bouwheer, kan een 
passende oplossing worden overwogen waarbij de aannemer alleen 
verantwoordelijk is voor de uitvoering. In geval van latere schade aan de 
constructie moet dan worden vastgesteld of de schade te wijten is aan een 
gebrek in het product of in de implementatie ervan.

VOORBEELD VAN EEN VERZEKERINGSCLAUSULE VOOR 
HET ADMINISTRATIEF BESTEK

Tienjarige verzekering, in geval van hergebruikte 
materialen 

De houder dient bij zijn verzekeraar te informeren naar de 
dekkingsvoorwaarden voor de plaatsing van hergebruikte materialen 
en dient de bouwheer en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
op de hoogte te stellen van de antwoorden die de verzekeraar op 
dit punt geeft. Met name moet hij zijn verzekeringsmaatschappij 
vragen naar de definitie en het toepassingsgebied van niet-courante 
technieken. Hij kan in zijn offerte het bedrag vermelden van een 
eventuele extra premie in verband met dit uitvoeringsgeval.
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De meeste clausules in standaardspecificaties zijn niet specifiek 
geschreven met het oog op hergebruik. Daarom kan een formulering op 
maat nodig zijn om zich aan te passen aan de specifieke kenmerken van 
de hergebruikmaterialen.
 
Dit aspect is niet specifiek voor hergebruik. In wezen zijn technische 
specificaties de plaats waar verwachtingen worden geformuleerd voor een 
bepaald project, een specifieke toepassing en zelfs, in sommige gevallen, 
een specifiek materiaal. In dit opzicht is de zorg en aandacht die bij het 
opstellen van deze specificaties vereist is, niet eigen aan hergebruik. 
Niettemin kan hergebruik een aantal specifieke aandachtspunten met zich 
meebrengen, die in deze fiche nader worden toegelicht.

Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat de technische 
specificaties niet de enige aspecten van de opdracht zijn die aanpassingen 
behoeven. Het administratieve bestek kan een terugvalmechanisme 
omvatten in geval van onvoorziene omstandigheden of moeilijkheden. 
Het schrijven van een technische specificatie die geschikt is voor 
hergebruik vormt derhalve geen risico voor de goede uitvoering van de 
opdracht, zelfs wanneer de betrokken materialen minder zeker of minder 
nauwkeurig bekend zijn dan nieuwe materialen. Integendeel, hierdoor kan 
het onderzoek net worden afgebakend en kunnen de kansen op succes 
worden gemaximaliseerd.

A - Wat manoeuvreerruimte voorzien ... 

In een wereld waar materialen voor een project op maat worden gemaakt, 
is de verleiding groot om tot het uiterste te gaan in het ontwerpen en 
definiëren van de kenmerken van de materialen. Anderzijds, wanneer men 
probeert te ontwerpen vanuit het bestaande, moet men leren omgaan met 
materialen met een grotere mate van variabiliteit.

F12. OPSTELLEN 
VAN TECHNISCHE 
SPECIFICATIES VOOR 
HERGEBRUIKMATERIALEN
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Deze aanpak kan op verschillende niveaus worden vertaald:

- In de keuzes van de uitvoering. Sommige assemblagetypes, 
sommige fittingen en sommige wijzen van samenstelling zijn beter 
geschikt voor materialen met een zekere variabiliteit. Bijvoorbeeld: 
een installatie in vrije lengte biedt de mogelijkheid om met elementen 
van verschillende afmetingen te werken.

- Bij het definiëren van de verwachte eigenschappen van materialen. 
Sommige kenmerken kunnen op een meer open manier worden 
uitgedrukt. Bijvoorbeeld: de tolerantiemarges op de nominale 
afmetingen vergroten of een bereik in plaats van een vaste afmeting 
definiëren (in overeenstemming met de gekozen uitvoering), sporen 
van patina en cosmetische slijtage aanvaarden, enige variatie in 
tinten en kleuren toestaan (in plaats van een specifieke kleur voor te 
schrijven) ...

B - ... maar niet om het even waar

Uiteraard moeten de keuze van de uitvoering en de definitie van de 
verwachte eigenschappen van de materialen altijd voldoen aan de eisen 
voor het beoogde gebruik.

Deze eisen kunnen:

- regelgevend zijn, d.w.z. om de door de wetgever vastgestelde 
prestaties te beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van stabiliteit, 
veiligheid en gezondheid van personen, brandbestendigheid, enz. 
Hierover kan niet onderhandeld worden.

- contractueel zijn, d.w.z. vastgesteld door de voorschrijver in het 
kader van zijn project. Deze kunnen eventueel aanzienlijk worden 
aangepast.
Bij uitbreiding kunnen de methoden om de geschiktheid voor gebruik 
aan te tonen ook verschillen van de methoden die voor nieuwe 
materialen worden toegepast. In het geval van hergebruikmaterialen, 
en afhankelijk van het materiaal en het beoogde gebruik, kunnen 
deze methoden variëren van een zorgvuldig visueel onderzoek tot 
laboratoriumtests en documentstudies naar eerder gebruik.

C - Voor een gekend lot: beschrijven van de verwachte 
verrichtingen

In het geval van een lot dat reeds gekend is (bv. omdat deze ter plaatse 
is of zal worden gedemonteerd), moet in de technische specificaties 
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worden beschreven welke handelingen er van de aannemer belast met de 
plaatsing worden verwacht. Afhankelijk van de materialen en het beoogde 
gebruik kan dit betrekking hebben op aspecten zoals:

	 -	 Reiniging van materialen

	 -	 Brengen op de juiste afmetingen

	 -	 Diverse behandelingen

	 -	 Herstellingen

	 -	 Combinatie met nieuwe onderdelen (bv. hergebruikte gootstenen 	
	 	 	 met nieuwe fittingen)

	 -	 Testen ter bepaling van de technische eigenschappen

	 -	 Enz.

Deze inlichtingen moeten voldoende nauwkeurig zijn om de aannemer 
in staat te stellen met kennis van zaken haar offerte op te maken en 
de aanbestedende overheid in staat te stellen de offertes onderling te 
vergelijken.

VOORBEELD VAN EEN TECHNISCH VOORSCHRIFT VOOR 
HET HERGEBRUIK TER PLAATSE VAN RECENTE RAMEN 

Achtergrond en aanpak

Een architect wordt gevraagd een gebouw te renoveren waarvan de 
functie zojuist is veranderd. Het gebouw is onlangs gerenoveerd en 
bevat daardoor tal van recente kwalitatieve uitrustingen, zoals een 
tiental sterk isolerende ramen. De architect beslist daarom deze 
ramen in het nieuwe project te hergebruiken. Dit betekent echter 
dat de locatie en de grootte van sommige muuropeningen moeten 
worden gewijzigd. 

In het bestek wordt venster voor venster beschreven wat er precies 
wordt verwacht (verplaatsingen, aanpassing van de afmetingen, 
vervanging van bepaalde onderdelen, enz.).
De aannemers dienen prijzen in volgens deze richtlijnen en de 
onderneming aan wie de opdracht wordt gegund, voert het werk uit 
volgens de technische specificaties.
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Uittreksel uit de technische specificaties

X.X BESTAAND STALEN RAAM
De volgende artikelen omvatten de nuttige aanpassingen en de 
terugplaatsing van ramen in stalen profielen

X.X.X Ramen C04, C05, C06
Draaikiepraam dat teruggeplaatst moet worden in nieuw metselwerk 
zoals aangegeven op het plan.
Beglazing ongewijzigd.
Venstergreep ongewijzigd.
Lakwerk ongewijzigd.
Opmeting per stuk.
Afmetingen bij benadering: 1,00 x 2,00 m
Betreft: zaal XYZ
Forfaitaire hoeveelheid, 3 stuks.

X.X.Y Ramen C31, C32, C33
Draaikiepraam, geschatte beginafmetingen: 1,00 x 2,40 m
Het artikel omvat:
- de verwijdering van beglazing en beslag;
- alle insnijdingen, bevestigingen of lasnaden voor aanpassing op 
maat (ca. 1,00 x 2,00);
- het overspuiten van het frame (zelfde kleur);
- wisselstukken indien nodig;
- levering en plaatsing van nieuwe beglazing type V1;
- binnendagkant van glad wit gemelamineerd MDF, gemonteerd met 
verstekverbindingen.
Betreft: zaal ABC
Meetwijze: per stuk
Forfaitaire hoeveelheid, 3 stuks.
(...)

D - Voor een lot dat nog niet bekend is: de verwachte 
resultaten vermelden

Wanneer het lot hergebruikmaterialen door de aannemer moet worden 
geleverd, kunnen de technische specificaties worden geformuleerd in 
termen van prestatie- of functionele eisen. Het doel is ervoor te zorgen dat 
de parameters voldoende nauwkeurig zijn om (1) de inschrijvers in staat te 
stellen hun offertes op te stellen en (2) de aanbestedende overheden in staat 
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te stellen de opdracht te gunnen1.
Zoals hierboven is aangegeven, kan de aanwending van hergebruikmaterialen 
inhouden dat er enige manoeuvreerruimte wordt gelaten ten aanzien van 
bepaalde kenmerken (afhankelijk van het geval, technische, economische, 
prestatieparameters, enz.). Het is dan opportuun om de omvang van deze 
manoeuvreerruimte te bepalen, bv. door minimumdrempels, toegestane 
marges, enz. te specificeren. Zo kan de inschrijver op de behoefte inspelen 
en kan de opdrachtgever beoordelen of aan de eisen is voldaan.

VOORBEELD VAN EEN VOORSCHRIFT VOOR 
HERGEBRUIKKLINKERS IN PROFIER VOOR EEN 
BINNENINRICHTING

Achtergrond en aanpak

In het kader van een overheidsopdracht kiezen de architecten voor 
hergebruikklinkers die verzaagd worden voor de binnenvloer van een 
openbaar gebouw. Ze schrijven dit materiaal voor via het bestek van de 
werken waarin ze hun verwachtingen specificeren. De aannemer koopt de 
klinkers bij een gespecialiseerde leverancier en plaatst ze.

Uittreksel uit de technische voorschriften

(XX)YY GRONDBEKLEDINGEN IN KLINKERS
(XX)YYY VERZAAGDE KLINKERS IN PORFIER
1° MATERIAAL
Klinkers in Belgisch porfier afkomstig van de ontmanteling van wegen en 
ontworpen voor een normaal belaste bestrating.
Vierkant formaat 13 x 13 x 13 cm.
3 kleuren (plaatsing in mozaïek): groen, roze en grijs.
Bovenzijde “gezaagde bovenkant”
(...)

Opmerking

Tenzij er een goede reden is om specifieke afmetingen te specificeren, 
zou het mogelijk zijn geweest dit criterium meer open te laten. 
Bijvoorbeeld: geef een vierkant formaat op met afmetingen tussen 10 
en 20 cm. Op die manier is er een grotere kans dat u vindt wat er bij de 
hergebruikhandelaar te koop is.

1   · Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 februari 2014 betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrachten, Art. 42, §3.a.
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In dit geval zijn de plaatsingsvereisten dezelfde als voor nieuwe 
vloerbedekkingen. Het is voldoende dat de voorschrijver naar de 
desbetreffende standaardclausules verwijst.

 
E - Nuttige hulpmiddelen

HULPMIDDEL: INLEIDENDE 
TOOLKITFICHE (2021)

Een van de deliverables van het 
FCRBE-project is een verzameling 
van 40 materiaalfiches. De 
inleidende fiche bevat suggesties 
voor technische voorschriften 
(voor plaatsing en verwijdering). 
Deze standaardformuleringen 
moeten worden aangevuld 
met de informatie die in elke 
materiaalfiche terug te vinden is. 

https://www.nweurope.eu/
projects/project-search/fcrbe-
facilitating-the-circulation-of-
reclaimed-building-elements-in-
northwestern-europe/#tab-2

Description du matériau 

Les carreaux en grès cérame non 
émaillé (ci-après dénommés simplement 
“carreaux”) se prêtent bien au réemploi. 
Leur composition à base d’argiles et de 
feldspath et leur production impliquant un 
pressage et une cuisson à 1300 °C leur as-
surent une grande résistance. Ils sont très 
durs, non rayables, non poreux et ingélifs. 
Abondamment produits en Europe du dé-
but du 20e siècle jusqu’aux années 1980, ils 
se rencontrent fréquemment dans des bâ-
timents privés, publics et des équipements 
collectifs principalement sous forme de 
revêtements de sols intérieurs. On les re-
trouve de façon stable sur le marché du 
réemploi. Les carreaux visés ici sont pres-
sés à sec et non émaillés/engobés. Il ne faut 
pas les confondre avec leurs homologues 
en grès étiré, en terre cuite ou à base de 
ciment, souvent plus poreux et/ou plus 
sensibles à l’usure. 

→ Formats : la plupart des carreaux sont de 
forme carrée, hexagonale et octogonale (+ 
cabochons). Leurs dimensions nominales 
sont généralement de l’ordre 10 × 10 cm, 13 
× 13 cm, 15 × 15 cm et 20 × 20 cm. L’épais-
seur est variable selon les modèles, mais 
rarement plus épaisse que 2,5 cm. Les 
plinthes droites, à gorges et à talons assor-
ties à ce matériau sont rarement récupé-
rables et sont donc peu réemployées. 

→ Finition : non émaillés/engobés.  

→ Texture : surface supérieure (visible) majo-
ritairement lisse et uniforme, rarement avec 
un relief. Les bords sont lisses et nets. Occa-

sionnellement, les carreaux sont rectifiés 
(léger biseau) sur le bord supérieur des 
tranches. La face inférieure (non visible) est 
pourvue d’un léger relief pour des raisons 
d’adhérence au support. 

→ Coloris : les coloris sont variés, de teinte 
unie, bichrome (mouchetés, flammés) ou 
polychrome (fleuris, etc.). Le dessin des mo-
tifs est très net. Les carreaux de réemploi 
sont très souvent de « pleine masse », bi-
couche ou monocouche. Dans ce dernier cas, 
la teinte est uniforme sur toute l’épaisseur et 
une usure de surface affecte moins les quali-
tés esthétiques. 

Récupération du matériau 

→ Tests de démontage : des tests de démon-
tage permettent de vérifier la faisabilité de la 
dépose. Généralement, les carreaux posés 
sur mortier-colle ou les accessoires comme 
les plinthes se révèlent souvent difficiles à 
démonter proprement.  

→ Dépose : le démontage soigneux doit viser 
à assurer l’intégrité des carreaux et une cer-
taine homogénéité des lots. Pour minimiser 
les risques de détérioration lors du démon-
tage, il est conseillé d’affaiblir les tensions au 
sein du carrelage en libérant préalablement 2 
côtés (perpendiculaires) des carreaux à des-
celler. Ceci implique généralement de casser 
les lignes de bords non libres. Les carreaux 
seront triés par qualités, couleurs, dimen-
sions et degré de nettoyage. Une attention 
toute particulière sera portée aux lots carac-
térisés par un motif défini et pour lesquels 
certaines pièces doivent être récupérées 
intactes (ex : tapis à motif avec frise et pièces 
d’angle). 

→ Traitement : pour être reposés sans com-
plication, les carreaux doivent être nettoyés 
des restes de mortier sur la face inférieure et 
sur les tranches. La plupart des fournisseurs 
de carreaux de réemploi effectuent ce net-
toyage sur les lots qu’ils revendent (par trai-
tement mécanique et, plus rarement, physi-

co-chimique). Certains proposent ce service 
séparément. Généralement, les carreaux ne 
sont pas dégraissés et certaines taches de-
vront être éliminées après la repose.  

→ Stockage : les lots de carreaux sont stockés 
en vrac sur palettes ou reconditionnés en 
paquets. Idéalement, les carreaux doivent 
être stockés à l’abri des intempéries pour 
éviter la condensation d’eau pouvant mener 
au développement de moisissures. 

→ Transport et livraison : les précautions né-
cessaires devront être prises lors du trans-
port et de la livraison en vue de minimiser la 
casse (palette sanglée, cellophanée, etc). Il est 
à noter que les carreaux pré-empaquetés 
facilitent la pose.

Description et récupération du matériau

Carreau bicouche

Carreau bicouche

Carreau monocouche

Carreau rectifié

Démontage de carreaux Carreaux démontés Carreaux recondtionnés en paquets

Finitions intérieures → Carrelages

Carreau en grès cérame non émaillé
Interreg FCRBE

REUSE 
TOOLKIT
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HULPMIDDEL: MATERIAALFICHES 
VAN HET BBSM-PROJECT (2021)

In het kader van een 
onderzoeksproject van het EFRO 
in Brussel heeft het WTCB een 
verslag opgesteld over de invoering 
van een technisch kader dat de 
rechtvaardiging mogelijk maakt 
van de technische prestaties van 
hergebruikmaterialen:

https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2021/06/annexe-
16-WP6-cadre-technique-des-
materiaux-de-reemploi.pdf  

De hier voorgestelde methode 
is toegepast op de volgende 
materialen: 

- bakstenen bestemd voor 
hergebruik in gevelbekleding

- vervaardigde producten van 
minerale wol voor hergebruik in 
thermische isolatie

- structuurelementen uit staal 
voor hergebruik in structurele 
toepassingen

- parketvloeren in massief hout voor hergebruik als vloerbedekking 
binnenshuis

- technische installaties

 

 

 

 

 

 
 
Cadre technique des matériaux de réemploi : 
Comment justifier les performances techniques 
des matériaux de réemploi ? 
Mai 2021 

 

 

 

Logo CSTC 

Logo BBSM-feder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CSTC 

fiche 12aanbestedingsstrategieën

125



HULPMIDDEL: MATERIAALFICHES 
FONDATION BÂTIMENT ÉNERGIE 
(2021)

Het WTCB heeft een diagnose- en 
prestatiebeoordelingsmethode ontwikkeld 
voor het hergebruik van de volgende 
materialen: 

- Dakpannen

- Plafonds

- Parketvloeren

- Structurele elementen

- Schrijnwerk

- Gevelmaterialen

- Gebinten

- Stenen

http://www.batiment-energie.org/index.
php?p=70

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
DES BÂTIMENTS
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VOORBEELD VAN EISEN VOOR DE UITVOERING VAN EEN 
GEVELBEKLEDING VAN HERGEBRUIKT HOUT

Achtergrond en aanpak

In het kader van de energetische renovatie van een 
universiteitsgebouw uit de jaren ‘60 wenste de bouwheer een houten 
bekleding voor de gevel van 2.600 m². Er wordt geopteerd voor 
hergebruikt barnwood. 

Gezien de grote hoeveelheid, wordt vooraf opdracht gegeven tot een 
kleine haalbaarheidsstudie.
Er wordt ook een mock-up gemaakt om de haalbaarheid van de 
operatie te testen.
Dit lot wordt in detail beschreven in de technische specificaties van 
de werken die voor de aanbesteding worden gebruikt.

Uittreksel uit de technische voorschriften

X.X.X AARD EN KENMERKEN VAN HET HERGEBRUIKTE HOUT
Dit artikel beschrijft de algemene kenmerken van het hergebruikte 
hout zoals dat "onbehandeld" op de bouwplaats wordt afgeleverd. 
Artikel X.X.Y en de subartikelen vullen deze beschrijving aan met de 
aanvullende bewerkingen of eisen die noodzakelijk zijn geworden 
voor het specifieke gebruik van de bekleding zoals voorzien in het 
project.

Algemeen

Aard van het hout

	- Hergebruikt naaldhout, zoals "barnwood" of gelijkwaardig, 
afkomstig van de ontmanteling van de buitenste schil van oude 
schuren, pakhuizen of gelijkwaardige gebouwen.

	- Het hergebruikte hout is niet voorafgaand behandeld (geverfd, 
enz.) en heeft een natuurlijk oppervlak.

	- Het materiaal is minimaal 100 jaar blootgesteld aan 
buitenomstandigheden, waardoor het de nodige stevigheid 
heeft om zonder speciale behandeling te worden hergebruikt als 
buitengevelbekleding.
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	- De partij bestaat uit een mengsel van houtsoorten (naaldhout).

	- Het hout heeft een FSC-label of een gelijkwaardig label.

	- Duurzaamheid: minimaal klasse 3.

	- Het hout is gedroogd en heeft een vochtgehalte van minder dan 
15%.

Het hout gaat vergezeld van een certificaat van oorsprong en vroeger 
gebruik. 

Het gaat hier over een houtsoort die bedoeld is om buiten te 
blijven.

De aannemer dient te controleren of het gespecificeerde hout, 
met of zonder behandeling, compatibel is met de eisen van de 
risicoklasse voor biologische aantasting GK nr. 3 overeenkomstig 
DIN 68800-3. Op het eerste gezicht heeft het voorgeschreven 
hout, gezien zijn ouderdom en droogomstandigheden, geen 
bescherming nodig. De aannemer controleert dit. Indien echter een 
behandeling noodzakelijk blijkt, zal deze in de prijs ervan (algemene 
bekledingsprijs) worden opgenomen overeenkomstig de volgende 
bepalingen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geen 
prijstoeslag aanvaard voor eender welke wijziging in dit opzicht. (...)
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OPMERKING

De rest van het bestek beschrijft ook de aanvaardingscriteria 
(gereinigd, gezaagd, geschaafd en correct opgeslagen), de 
behandelingsprocedures om de brandwerendheid te garanderen, en 
de plaatsingsmodaliteiten volgens het ontwerp van de architecten.

In het bestek wordt bijvoorbeeld geen bepaalde houtsoort 
gespecificeerd. Wel wordt duidelijk aangegeven aan welke eisen de 
gevelbekleding moet voldoen (weerstand tegen insecten, schimmels, 
enz.). Dit maakt het mogelijk om, indien nodig, een ongeschikt 
lot te weigeren en tegelijk open te staan voor diverse mogelijke 
oplossingen.

Het verzamelen van zo'n grote hoeveelheid was geen sinecure voor 
de leverancier, wat soms de traceerbaarheidseisen ondermijnde. 
Er is veel werk gestoken in de voorbereiding van de planken en het 
leggen ervan. De uitvoering van deze post bleek derhalve moeilijk 
te zijn voor de aannemer. Uiteindelijk waren zowel de onderneming 
als de opdrachtgever echter zeer tevreden over het resultaat en de 
opgedane ervaring.
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A - Waarom onderhandelen?

Inschrijvers zijn niet altijd vertrouwd met hergebruikpraktijken die 
vandaag nog als innovatief kunnen worden beschouwd. Dit kan ertoe 
leiden dat ze de kosten van bepaalde operaties verkeerd inschatten 
of de risico's overschatten. De onderhandelde procedures1 zijn geen 
onontbeerlijke voorwaarde voor hergebruik, maar ze hebben wel het 
voordeel dat ze een dialoog mogelijk maken voordat de opdracht wordt 
gegund. Dit kan nuttig zijn om met het bedrijf over een bepaald punt te 
onderhandelen of om de prijsramingen zo goed mogelijk aan te passen.

B - Wanneer onderhandelen?

Onderhandelen is in het algemeen vereist voor contracten die een 
ontwerptaak omvatten. Dit is minder het geval voor opdrachten voor 
leveringen of werken. Het kan echter nuttig zijn wanneer prijzen moeten 
worden gegeven voor hergebruikmaterialen of om te anticiperen op 
methodologische moeilijkheden.
Bovendien zal bij opdrachten voor leveringen de waarde van kleine en 
middelgrote partijen hergebruikmaterialen over het algemeen onder 
de drempels liggen waarboven zeer restrictieve bekendmakings- en 
raadplegingsmaatregelen moeten worden genomen. Deze procedures 
kunnen het dus mogelijk maken bepaalde kansen te grijpen (cf. de 
optionele methode van de leveringsopdracht).
Er zij aan herinnerd dat het gebruik van een onderhandelingsprocedure de 
aanbestedende overheid niet verplicht tot onderhandelen. Het is gewoon 
een opportuniteit waarover hij beschikt.

1   ·    - Deze algemene term dekt verschillende procedures:
	 - In de hele EU: de mededingingsprocedure met onderhandeling.
	 - Alleen in België: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
	 - Alleen in Frankrijk: opdrachten geplaatst zonder bekendmaking of oproep tot mededinging en 
opdrachten met aangepaste procedure.
	 - In het Verenigd Koninkrijk: «de mededingingsprocedure met onderhandeling».

F13. KIEZEN VAN EEN 
AANBESTEDINGSPROCEDURE 
DIE ONDERHANDELEN 
TOELAAT
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UK FR BE

Onder 

de 

Europese 

drempels1 

/ Procedure zonder 
voorafgaande bekendmaking of 
mededinging voor opdrachten 
met een waarde van minder 
dan 40.000 euro2 (ook 
vrijgesteld van de lancering van 
een oproep tot mededinging).

Aangepaste procedure voor 
opdrachten waarvan de waarde 
zich onder de Europese 
drempels3 situeert.

Procedure met aanvaarde factuur 
voor opdrachten van geringe 
waarde, waarvan de waarde  
minder dan 30.000 euro4 bedraagt.
Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking voor de 
opdrachten met een waarde onder5:

-  de Europese drempels voor 
leveringen en diensten.

- het bij koninklijk besluit vastgestelde 
bedrag voor de werken.

Vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking voor 
opdrachten met een waarde onder de 
Europese drempels6.

1   · De Europese drempels worden om de twee jaar geactualiseerd (de volgende actualisering is gepland voor 
januari 2022). Er is een drempel voor opdrachten voor diensten en leveringen en een drempel voor opdrachten 
voor werken. De drempel voor opdrachten voor diensten en leveringen kan ook verschillen naargelang van het type 
juridische entiteit (bv. aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit). Onder deze drempels is de nationale 
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing. Boven deze drempels is de nationale wetgeving tot 
omzetting van de Richtlijn inzake overheidsopdrachten van 2014 van toepassing. Om na te gaan in welk kader u valt, 
raadpleegt u best een juridisch adviseur in uw organisatie.

2   · Art. R. 2122-8 van de Code de la Commande Publique (Frankrijk). Er zij op gewezen dat dit bedrag kan worden 
herzien.

3   · Art. R. 2123-1 van de Code de la Commande Publique (Frankrijk).

4   · Artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en Artikel 124 van het koninklijk besluit van 
18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

5   · Artikel 42 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en Artikel 90 van het koninklijk besluit van 18 
april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

6   · Artikel 38  van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en Artikel 91 van het koninklijk besluit van 
18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

C - Hoe het onderhandelen toestaan?

Onderhandelen is over het algemeen toegestaan in de opdrachten tot een 
bepaalde drempel (zie de kaders hieronder per land). Boven deze drempels 
is onderhandelen mogelijk in een aantal gevallen die zijn vastgesteld in de 
Europese Richtlijn inzake overheidsopdrachten van 2014. Bij hergebruik 
kan het gerechtvaardigd zijn zich te beroepen op een van de voorziene 
uitzonderingen.
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UK FR BE

Ongeacht de 
drempels, volgens 
specifieke criteria

De mededingingsprocedure met onderhandeling kan worden gebruikt 
wanneer het project voldoet aan een van de in de wet vastgestelde 
voorwaarden. Een project met een hergebruikdoelstelling kan echter over 
het algemeen aan ten minste één van deze voorwaarden7 voldoen:

- Wanneer het voorwerp van de opdracht ontwerpprestaties of een 
innovatieve oplossing8 betreft. Aangezien hergebruik als een innovatieve 
praktijk wordt beschouwd, bieden opdrachten voor ontwerpdiensten en 
de 'Design & Build'-opdrachten de mogelijkheid om op twee manieren te 
onderhandelen.

- Wanneer de aanbestedende overheid de technische specificaties niet 
nauwkeurig genoeg kan vastleggen op basis van een norm, een Europese 
technische beoordeling, een gemeenschappelijke technische specificatie of 
een technisch referentiekader9. Deze voorwaarde kan worden ingeroepen 
om het gebruik van onderhandelingen te rechtvaardigen in een opdracht 
voor werken of leveringen met een hergebruikdoelstelling.

- In de zogenaamde "openbare nutssectoren"10 (water, energie, vervoer en 
postdiensten) kan er gebruikgemaakt worden van aankoopopportuniteiten 
die binnen een zeer kort tijdsbestek beschikbaar zijn en tegen een prijs 
die aanzienlijk lager ligt dan de normale marktprijzen11, zonder dat een 
voorafgaande bekendmaking12 vereist is. Hergebruikmaterialen kunnen 
derhalve alleen aan deze criteria voldoen wanneer hun prijs aanzienlijk 
lager is dan die van gelijkwaardige nieuwe materialen. Deze uitzondering 
voor "opportuniteitsaankopen" is echter niet van toepassing op traditionele 
sectoren.

7   · Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Richtlijn inzake overheidsopdrachten van 2014 en zijn omgezet in de 
respectieve wetten, decreten of koninklijke besluiten van de lidstaten:

- Art. 38 van de wet van 17 juin 2016 inzake overheidsopdrachten (België).
- Art R. 2124-3 van de Code de la Commande Publique (Frankrijk).
- Art. 26 (4) van The Public Contracts Regulation (Verenigd Koninkrijk).

8   ·   Artikel 26(4)(a)(ii) van Richtlijn 2014/24/EU.

9   ·   Artikel 26(4)(a)(iv) van Richtlijn 2014/24/EU.

10   · Ook wel “speciale sectoren” genoemd in het Belgische recht en “opérateurs de réseaux” (netwerkexploitanten) 
in het Franse recht, alsmede “entité adjudicatrice” (aanbestedende entiteiten) in beide landen. Overheidsopdrachten 
in deze sectoren vallen onder Richtlijn 2014/25/EU (het “zusje” van de Richtlijn 2014/24/EU betreffende 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren). De mogelijkheid van opportuniteitsaankopen is opgenomen in:

- Art. R. 2122-11, 2° van de Code de la Commande Publique (Frankrijk).
- Art. 124,  §1, 10° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (België).

11   ·  Artikel 50 (h) van Richtlijn 2014/25/EU, omgezet in artikel R. 2122-11 van de Code de la Commande Publique 
(Frankrijk) en in artikel 124, §1, 10° van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten (België).

12   · Dat wil zeggen, via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in België en een 
‘marché sans publicité ni mise en concurrence préalable’ (opdracht zonder voorafgaande bekendmaking of 
mededinging) in Frankrijk.
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VOORBEELD VAN EEN RECHTVAARDIGING VOOR HET 
GEBRUIK VAN EEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN 
EEN OPDRACHT VOOR WERKEN

"De huidige opdracht heeft een innovatief karakter vanwege 
de ambities van de aanbestedende overheid op het gebied 
van hergebruik van materialen en uitrustingen. Het betreft 
een proefproject met vergaande hergebruikvereisten, wat 
ongebruikelijke beperkingen voor de aannemer met zich 
meebrengt:

	- De verplichting om bepaalde hergebruikleveringen te 
installeren die ofwel (i) door de aanbestedende overheid 
zullen worden aangekocht en kenmerken hebben die in de 
gunningsfase van de opdracht nog niet precies bekend zijn; of 
(ii) afkomstig zijn van gerenoveerde gebouwen, zullen worden 
ontmanteld en op dezelfde site opnieuw zullen worden gebruikt;

	- De verplichting voor de aannemer om zelf bepaalde 
hergebruikleveringen aan te schaffen en te plaatsen.

Als gevolg van deze beperkingen verwacht de aanbestedende 
overheid dat de inschrijvers moeilijkheden zullen ondervinden 
bij het ramen van de kosten voor de aankoop en/of plaatsing van 
bepaalde hergebruikleveringen. Onderhandelingen kunnen nodig 
zijn om eventuele te hoge of te lage ramingen van inschrijvers te 
corrigeren."
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F14. OPSTELLEN VAN 
SELECTIECRITERIA

A - Bij een opdracht voor diensten

Ontwerpopdrachten worden gewoonlijk georganiseerd volgens een 
procedure in twee fasen. De eerste fase van de gunningsprocedure van 
de opdracht bestaat er dan in kandidaten te selecteren die in staat zijn de 
taak uit te voeren, nog vóór hen om een offerte wordt gevraagd.

Deze capaciteit wordt beoordeeld op basis van selectiecriteria die vooraf 
in de aankondiging van de opdracht zijn aangekondigd. Deze stap speelt 
een belangrijke rol: het is gebruikelijk om kandidaten te vragen een of 
meer soortgelijke en recente ervaringen1 aan te tonen. Als de ambitie 
om materialen te hergebruiken een belangrijke uitdaging van het project 
is, kan het interessant zijn om deze uitdaging in de selectiecriteria op te 
nemen. 

Aangezien hergebruik echter nog een betrekkelijk nieuw onderwerp 
is voor de bouwsector, beschikken veel actoren (nog) niet over deze 
voorafgaande ervaringen, ondanks hun competentie en motivatie om 
dit onderwerp te verkennen. Het eisen van voorafgaande ervaring zou 
derhalve een belemmering kunnen vormen voor de ontwikkeling van 
hergebruikpraktijken.

In voorkomend geval kunnen andere criteria worden gehanteerd om 
ervoor te zorgen dat aanvragers in staat zijn de uitdagingen op het gebied 
van hergebruik aan te gaan:

- Eerdere ervaringen, niet beperkt tot hergebruik, die getuigen van 
een creatief vermogen en een vermogen tot aanpassing aan de 
omstandigheden.

- Een gevoeligheid voor milieukwesties.

1   · Artikel 58 (4) , van Richtlijn 2014/24/EU volgens hetwelk de aanbestedende dienst van de 
gegadigden kan verlangen dat zij «over voldoende ervaring beschikken, aangetoond door voldoende 
referenties van eerder uitgevoerde opdrachten». 
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- De algemene architecturale kwaliteit van het vorige werk.
- Deelname aan specifieke opleidingen, workshops of 
onderzoeksprojecten op het gebied van hergebruik.
- Een evenwichtige samenstelling van het team met een 
verscheidenheid aan competenties.

- ...

Deze alternatieve criteria zijn even veeleisend, maar houden rekening met 
het feit dat de vaardigheid om te ontwerpen met hergebruik door andere 
ervaringen zal zijn gevoed.

B - Bij een opdracht voor werken

Naast de gebruikelijke selectiecriteria die van aannemers voor werken 
worden verlangd (omzet, enz.), kan de aanbestedende overheid ook eisen 
dat een bepaald niveau van ervaring met hergebruik wordt aangetoond.
Evenals bij opdrachten voor diensten moet er echter voor worden gewaakt 
dat de deelneming aan de opdracht wordt beperkt tot aannemers met 
eerdere ervaring op het gebied van hergebruik, aangezien dit zou kunnen 
leiden tot een ongerechtvaardigde beperking van de toegang tot de 
opdracht. Aannemers die nog geen ervaring hebben met hergebruik, 
kunnen de doelstellingen voor hergebruik halen, op voorwaarde dat zij 
over de nodige informatie beschikken.

C - Bij 'Design & Build'-opdrachten

Evenals bij de selectie van het ontwerpteam (zie ‘A’), verdient het de 
voorkeur zich niet te beperken tot de ervaring van de kandidaten op het 
vlak van hergebruik. In dit geval kunnen dezelfde hierboven voorgestelde 
criteria worden gehanteerd.
Dit type opdrachten, waarbij zowel de ontwerp- als de uitvoeringsteams 
zullen worden geselecteerd, zou het echter rechtvaardigen om extra te 
polsen naar hun belangstelling voor dit specifieke onderwerp.
Het is bijvoorbeeld mogelijk te vragen om een motiveringsnota waarin het 
kandidaat-team uitlegt wat het in het algemeen verstaat onder de praktijk 
van het hergebruik en welke problemen daarbij komen kijken. Het kan ook 
interessant zijn het team te vragen om uit te leggen hoe de partners hun 
gezamenlijke werkzaamheden rond dit thema zullen organiseren.

Een ander alternatief is het team te vragen binnen het team een 
"hergebruiksreferent(e)" aan te wijzen, die ervoor moet zorgen dat de 
doelstelling in elke fase van het project wordt opgevolgd.
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F15. BEOORDELEN VAN DE 
OFFERTES MET HERGEBRUIK: 
BENODIGDE DOCUMENTEN EN 
GUNNINGSCRITERIA

A - Waarom een gunningscriterium?

De pistes in deel 2 laten zien naar welk evenwicht moet worden 
gestreefd tussen de technische specificaties en de gunningscriteria. 
Hoe nauwkeuriger de eisen inzake hergebruik zijn, hoe meer ze kunnen 
worden opgenomen in de vorm van technische clausules en aldus een 
contractuele verplichting kunnen worden.

Voor concrete acties die niet bijzonder ingewikkeld zijn (kleinschalig, 
zeer courante materialen die voor hergebruik in aanmerking komen, 
enz.), kan een lichter alternatief voor het gunningscriterium erin 
bestaan een kadernota over de doelstelling inzake hergebruik toe te 
voegen. Deze wordt door de inschrijver ondertekend en maakt integraal 
deel uit van zijn offerte.

Evenzo kan de aanbestedende overheid, indien de voorafgaande 
raadpleging van de opdracht geen bijzondere belemmeringen 
heeft opgeworpen, afzien van een specifiek gunningscriterium voor 
hergebruik. Het spreekt vanzelf dat indien niet aan de technische 
specificaties voor hergebruik wordt voldaan, de offerte hoe dan ook niet 
conform zal zijn.

In sommige gevallen maakt het innovatieve karakter van hergebruik het 
echter moeilijk om volledig op technische specificaties te vertrouwen 
om een toereikend aanbod te verkrijgen. Deze praktijk vereist inherent 
een zekere flexibiliteit die moeilijk te bereiken is met technische 
specificaties alleen. Ze kan ook te lijden hebben onder een gebrek aan 
kennis ter zake bij de inschrijvers.
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Een gunningscriterium voorzien (of een subcriterium binnen een ruimer 
criterium) wordt daarom nog steeds aanbevolen om:

- De verwachtingen te benadrukken en de inschrijvers aan te moedigen 
de gedetailleerde vereisten zorgvuldig te bestuderen.
- Zich de mogelijkheid te geven hergebruik te evalueren als een globale 
kwalitatieve aanpak en niet alleen materiaal per materiaal.
- In voorkomend geval de inschrijvers aan te moedigen om verder 
te gaan dan de minimumeisen (hetzij in de beoogde hoeveelheid 
hergebruik, hetzij in de kwaliteit van de voorgestelde aanpak).
- Uiteindelijk moet de economisch voordeligste aanbieding worden 
gevonden met betrekking tot de doelstelling van de opdracht waaraan 
de doelstelling van hergebruik is verbonden.

Opdat de inschrijver zich de doelstelling eigen zou kunnen maken en 
van zijn deskundigheid zou kunnen profiteren, moet hij de middelen 
hebben om te begrijpen wat van hem wordt verwacht. De door de 
bouwheer ontwikkelde hergebruikstrategie zal daarom een belangrijke 
factor vormen. Naast de formulering van de doelstelling gaat dit, indien 
nodig, gepaard met een studie van de context (inventaris, sourcing, 
territoriale diagnose, enz.), een consistente aanpak doorheen het gehele 
bestek, enz. Wanneer het project een bestaand gebouw betreft, kan een 
bezoek ter plaatse (om de materialen die voor hergebruik in aanmerking 
komen te tonen), de inschrijvers helpen bij de voorbereiding van hun 
offerte.

Kortom, de definitie van het gunningscriterium moet van geval tot geval 
worden aangepast. Dat kan op vele manieren gebeuren, afhankelijk van 
het project. In alle gevallen moet het criterium in overeenstemming zijn 
met de wijze waarop de doelstelling is geformuleerd, en in verhouding 
staan tot het relatieve belang ervan in het kader van de opdracht. Hier 
volgen enkele suggesties die kunnen helpen bij het vaststellen van 
passende gunningscriteria.

B - Kwalitatieve doelstelling

In het kader van een opdracht voor architecturale diensten kan de 
beoordeling van het hergebruikcriterium (of -subcriterium) worden 
gebaseerd op een methodologische nota bij de meer traditionele 
documenten van een offertedossier (plannen, illustraties, enz.).
In deze nota moet worden nagegaan in hoeverre de kandidaten de door 
de bouwheer geformuleerde doelstellingen begrijpen. Ze moet ook de 
voorgestelde aanpak van het team toelichten. In dit verband kan de 
inschrijver bijvoorbeeld worden verzocht het volgende toe te lichten:
- Zijn begrip van de praktijk van hergebruik. Het is echter niet 
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nodig terug te keren naar de theoretische grondslagen van de 
circulaire economie. Het komt erop aan ervoor te zorgen dat het 
thema hergebruik als een afzonderlijk vraagstuk wordt behandeld - 
bijvoorbeeld los van de beginselen van recycling en afvalbeheer.

- Zijn inzicht in de te verwachten uitdagingen bij de verwezenlijking van 
de doelstelling. Een goed opgestelde nota zal bij voorkeur waarschuwen 
voor de eventuele moeilijkheden, en oplossingen voorstellen om deze 
aan te pakken.

- Het voorgestelde protocol voor het lokaliseren en verwerven van 
loten materialen, de eventuele opslag ervan en vervolgens hun 
aanwending. In een serieuze nota wordt bijvoorbeeld, afhankelijk van 
het project, aandacht besteed aan: de verschillende mogelijke bronnen, 
een opslagmethode, de te voorziene verpakkingen, de mogelijke 
alternatieven indien de samenstelling van het lot moeilijk blijkt, 
verwijzingen naar materialen die momenteel op de markt verkrijgbaar 
zijn, enz.
In het kader van een opdracht voor werken wordt van geval tot geval 
beoordeeld of het passend is een specifiek criterium (of subcriterium) 
voor hergebruik vast te stellen.

- Als in de ontwerpfase al in een vroeg stadium terdege rekening is 
gehouden met de kwestie, is het mogelijk dat ambities op het gebied 
van hergebruik kunnen worden vertaald in technische specificaties 
(dit is de hypothese van piste A die in hoofdstuk 2 wordt beschreven).

 - In sommige gevallen kan hergebruik gevolgen hebben voor de 
logistieke en temporele organisatie van de werkzaamheden. De 
manier waarop de inschrijvers hiermee omgaan, kan eventueel 
worden beoordeeld aan de hand van een gunningscriterium dat meer 
in het algemeen op deze aspecten ingaat.

- In de context van een contract van het 'Design & Build'-type zal het 
gebruik van een gunningscriterium vaak opportuun zijn om de in 
punt A hierboven uiteengezette redenen.

GUNNINGSCRITERIUM VAN EEN OPDRACHT VOOR HET 
ONTWERPEN VAN SOCIALE WONINGEN (2021)

"[Het team moet in een nota zijn methodologie presenteren om 
tegemoet te komen] aan de bijzonderheden van het project, en 
met name de strategie die is ontwikkeld om het hergebruik van 
bouwmaterialen te bevorderen (onderhoud, hergebruik in situ, ex 
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GUNNINGSCRITERIA VAN EEN OPDRACHT VOOR WERKEN 
VOOR DE ZWARE RENOVATIE VAN EEN GEBOUW

"Prijs = 80%

Planning en methodologie van de werkzaamheden = 20%.

De aanbestedende overheid zal de relevantie en de 
geloofwaardigheid van de planning en van de methodologie die door 
de inschrijver worden voorgesteld, evalueren met het oog op:

situ) en de optimalisering van het project in termen van circulaire 
economie, duurzaamheid, energieprestaties en budget. [...]

[De nota moet ook] de aspecten van de opdracht [aangeven] die 
de kandidaat inspireren en/of motiveren, en de redenen waarom 
hij meent in staat te zijn om met de aanbestedende overheid 
een voorstel te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de gestelde 
uitdagingen."
Het duurzaamheidscriterium weegt voor 25% mee, met een 
subcriterium gewijd aan "Voorbeeldig materiaalbeheer".

GUNNINGSCRITERIUM VAN EEN OPDRACHT VOOR STEDELIJKE 

INRICHTINGSWERKEN  (2021)

Prijs = 40%
Technische waarde = 60% waarvan 10% voor de 
hergebruikbenadering

Geïmplementeerde milieumaatregelen en methodologie van de 
aannemer:

"- Beschrijving van de methodologie voor het gebruik van de plaats 
die ter beschikking wordt gesteld voor de opslag, verpakking en 
terugwinning van materialen. (5 punten)

- Beschrijving van de methodologie voor de bevoorrading inzake 
hergebruikmaterialen. De nota moet beantwoorden aan de 
doelstellingen die in CCAP worden gedetailleerd (1.8 doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling - 11.10.5) en stabiele en betrouwbare 
bevoorradingsbronnen identificeren (zowel wat de kwaliteit van het 
materiaal als wat de garantie van de herkomst van het hergebruik 
betreft). (5 punten)"
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- Het naleven van de uitvoeringstermijnen

- Het beheren van de opslag van de leveringen, met name 
van hergebruikleveringen die tijdens sloopwerkzaamheden 
gedemonteerd werden en ter plaatse opnieuw moeten worden 
gebruikt
 
- Het waarborgen van de continuïteit van de bewoning van het 
gebouw door de aanbestedende overheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte: een nota van maximaal 5 
bladzijden (recto, Arial, lettergrootte 10) met een gedetailleerde 
beschrijving van zijn methodologie; een gedetailleerde voorlopige 
planning voor de gehele opdracht."

EEN ALTERNATIEF: RECHTSTREEKS OPSTELLEN VAN 
DE VERWACHTE METHODOLOGIENOTA

In sommige gevallen rechtvaardigt de omvang of het doel van 
de opdracht geen specifiek criterium voor hergebruik. Van de 
inschrijvers een methodologische nota en een diepgaand werk over 
dit onderwerp vragen, lijkt dan misschien een beetje overdreven! De 
aanbestedende overheid La Fabrique des Quartiers koos voor een 
geschikter alternatief.

"Onze activiteiten zijn klein, maar lijken sterk op elkaar en we 
werken vaak met dezelfde aannemers. Het zijn kleine operatoren die 
niet veel tijd kunnen investeren in het opstellen van hun offertes. 
Deze bestaan meestal uit een technische samenvatting waarin de 
knowhow van de aannemer wordt voorgesteld en een gedetailleerde 
kostenraming.
Om nieuwe doelstellingen inzake hergebruik in de opdracht op 
te nemen, leek het ons dan ook zinvoller een korte nota (één 
bladzijde) te schrijven waarin de verschillende verwachtingen 
worden gepresenteerd: zorgvuldige verwijdering van bepaalde 
elementen, opslag en verpakking voor hergebruik, aankoop bij 
leveranciers van materialen voor hergebruik, enz. Deze eisen waren 
ook opgenomen in het bestek, maar door er een afzonderlijke 
bijlage van te maken, kon deze uitdaging zichtbaar worden gemaakt 
en kon worden aangetoond hoeveel belang wij eraan hechtten. 
Door het te ondertekenen en als onderdeel van haar offerte in te 
dienen, verklaarde de aannemer dat zij er kennis van had genomen 
en zich ertoe verbond het in haar praktijken te integreren. Dit leek 
ons een goed compromis, aangezien wij hierop ook zullen kunnen 
voortbouwen in de dialoog met de geselecteerde architect."
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C - Kwantitatieve doelstelling

Wanneer de hergebruikdoelstelling in kwantitatieve termen wordt geformu-
leerd, moet voor de beoordeling ervan duidelijk kunnen worden aangegeven 
om welke loten het gaat en tot welke hoeveelheden de inschrijvers zich 
verbinden.  

Deze informatie kan worden opgenomen in de gedetailleerde project-
planning of als een afzonderlijke tabel. Deze tabel moet voldoende 
duidelijk zijn om te voorkomen dat de inschrijvers te verschillende 
benaderingen hanteren, waardoor de vergelijking van de offertes in het 
gedrang zou kunnen komen (bv. indien de eenheden niet gemeenschap-
pelijk zijn of indien de berekeningsmethoden te verschillend zijn).

Naast voor de offerte kan deze tabel ook worden gebruikt om de ont-
wikkeling van de hergebruikdoelstelling op te volgen. De geselecteerde 
dienstverlener kan dus worden verzocht deze tabel bij te werken in de 
verschillende belangrijke fasen van het project (voorontwerp, definitief 
ontwerp, vergunningsaanvraag, uitvoeringsdossier, enz.). Dit garan-
deert dat, ondanks eventuele wijzigingen in de strategie, de algemene 
doelstelling nog steeds wordt bereikt.

Het kan opportuun zijn te vragen dat de tabel vergezeld gaat van een 
methodologische nota waarin de inschrijvers de door hen voorgestel-
de keuzen en methoden nader toelichten. Deze nota kan de bouwheer 
helpen om beter te begrijpen en te evalueren wat door de inschrijvers 
wordt voorgesteld.

VOORBEELD VAN DE ONDERDELEN DIE VAN DE 
ONDERNEMING WORDEN VERWACHT IN 
EEN 'DESIGN & BUILD'-OPDRACHT

In het kader van de bijstand aan de bouwheer heeft het studiebureau 
Bellastock een lijst opgesteld van documenten die moeten worden 
opgenomen in de offerte voor een 'Design & Build'-opdracht.  
  

- De hergebruikdoelstellingen worden vastgelegd in een tabel 
die bij het raadplegingsdossier is gevoegd. De doelstellingen zijn 
contractueel en vormen een bijlage bij de verbintenisverklaring.

- De methodologie voor hergebruik, d.w.z. de beschrijving van de 
middelen die worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken, 
moet worden opgenomen in een tabel die eveneens bij het 
raadplegingsdossier wordt gevoegd. De hergebruikmethodologie 
is ook contractueel vastgelegd en als bijlage bij de 
verbintenisverklaring gevoegd. Ze is de verantwoordelijkheid van 
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de onderneming belast met de levering van de producten. Zij 
moet aantonen dat de aannemer die verantwoordelijk is voor de 
levering van het hergebruikte product, alle nodige middelen inzet 
om aan de kwaliteitseisen te voldoen.

- In die zin omvat de methodologie een component in verband met 
het aantonen van de geschiktheid voor gebruik van hergebruikte 
bouwproducten. Daartoe moet de onderneming de volgende 
maatregelen treffen:

- Een technische verbintenis om een betrouwbaar protocol op te 
stellen.

- Een operationele verbintenis in verband met de levering en 
installatie van producten voor hergebruik.

- Een verbintenis tot technische deskundigheid om, waar nodig, 
de technische prestaties van producten aan te tonen (gezond 
verstand verdient de voorkeur).

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende bepalingen die hier 
bovenop komen:

- Een principe van overleg over de keuze van de materialen voor 
hergebruik, met een goede communicatie tussen alle betrokken 
partijen (de ondernemingen, de verzekeraars van de verschillende 
betrokken partijen, het (de) keuringsbureau(s), de administratieve 
en juridische diensten van de betrokken partijen, de eventuele 
adviseur voor hergebruik, enz.).

- De opstelling van een kwaliteitsborgingsplan - opgesteld door 
de aannemer belast met de plaatsing van de materialen, tijdens 
de voorbereidingsfase van de werkzaamheden. Dit plan geeft een 
overzicht van de respectieve verbintenissen van de aannemer 
die de hergebruikmaterialen levert en de onderneming die ze 
plaatst. Tevens wordt vastgesteld welke procedures en middelen 
worden aangewend om de kwaliteitseisen te bereiken. Dit plan 
bevat ten minste de uitvoerings- en controleprocedures evenals de 
documenten die nodig zijn om toezicht te houden op de uitvoering.

D - Het selectiecomité

Buiten de gereglementeerde procedure van de architectuurwedstrijd 
kan een bouwheer een selectiecomité samenstellen om de offertes te 
beoordelen. Wij hebben gezien waarom ervaring op het gebied van 
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hergebruik niet noodzakelijkerwijs van de sollicitanten mag worden 
geëist (of althans geen doorslaggevende factor mag zijn), aangezien 
dit de specialisatie van gemotiveerde teams in de weg zou staan. 
Anderzijds is de aanwezigheid van een ervaren deskundige in het 
selectiecomité zeer relevant, zo niet essentieel.

Sommige aanbestedende overheden zijn soms bang om zich te laten 
verleiden door een aantrekkelijk maar uiteindelijk onrealistisch project. 
Het uitnodigen van een hergebruiksdeskundige om deel uit te maken 
van het comité kan helpen om onhaalbare offertes te identificeren en 
te vermijden, en om de methodologische nota's te beoordelen. Een 
alternatief voor het selectiecomité zou zijn om ad hoc deskundig advies 
in te winnen bij het opstellen van het bestek of bij de evaluatie van de 
offertes.

Zoals uit het onderstaande voorbeeld blijkt, kunnen de door de 
kandidaten voorgestelde hergebruikstrategieën in veel gevallen worden 
beoordeeld door een goed geïnformeerde bouwprofessional.

EEN LEERPROCES

Bellastock: "Een aanbestedende overheid vroeg onze hulp voor 
alle aspecten in verband met hergebruik in een project. Omdat zij 
hergebruik wilden aanmoedigen, was zij op zoek naar ontwerpteams 
die deze uitdaging aankonden. Op het ogenblik van de selectie 
vreesden ze dat ze niet in staat zouden zijn de kaf van het koren te 
scheiden met betrekking tot de offertes. Daarop gingen we dan in 
twee fasen te werk. Om te beginnen verrichtte elke partij haar eigen 
evaluatie en kende ze een score toe. Vervolgens hebben wij onze 
resultaten gedeeld en vergeleken. Deze bleken vrijwel identiek te 
zijn: de bouwheer was perfect in staat een degelijke evaluatie uit te 
voeren. In feite, als het op hergebruik aankomt, moet je op je gezond 
verstand vertrouwen!".
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HET VOORBEELD VAN ZINNEKE: GUNNING VAN 
EEN ARCHITECTUUROPDRACHT OP BASIS VAN EEN 
WORKSHOP

Aanbestedende overheid: Zinneke vzw (overheidsfinanciering EFRO)

Ontwerp: Ouest Architecture

Hergebruikadvies: Rotor

Brussel, 2019-2021

In het kader van een proefproject voor de renovatie van haar 
gebouwen organiseerde de Brusselse vereniging Zinneke een 
procedure voor de aanwijzing van de architecten, om de motivatie en 
ambitie op vlak van hergebruik na te gaan. 

Zinneke opteerde daarbij voor een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. De selectie verliep in twee fasen. De 
eerste bestond erin de kandidaten te beoordelen op basis van:

- Een presentatie die de belangstelling voor en het vermogen van het 
team om te werken met hergebruikte bouwelementen.
- Een motiveringsbrief met een referentieproject. Dit project hoefde 
niet door de kandidaten zelf ontworpen te zijn. Het was genoeg dat 
het relevant was voor het huidige project.
- 2 referenties van door de kandidaten uitgevoerde projecten.

Op basis hiervan selecteerde de bouwheer 4 kandidaten die werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase.
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De tweede fase bestond uit een workshop van 90 minuten waarin de 
inschrijvers werd gevraagd een projectmethodologie te ontwikkelen 
die verschillende aspecten omvatte, zoals de toepassing van 
multidisciplinaire co-designlogica's, het werken vanuit het bestaande 
en de integratie van elementen van hergebruik. De inschrijvers 
konden het gebouw vóór de workshop bezoeken, zodat ze een eerste 
visie konden ontwikkelen over de wijze waarop het programma 
aan de bestaande ruimten kon worden aangepast. Ze moesten ook 
een aantal architecturale voorstellen voor specifieke delen van het 
project indienen.

Deze voorstellen werden beoordeeld door een comité met diverse 
deskundigen. Deze selectieprocedure, die enigszins verschilt van 
een meer traditionele wedstrijd, bleek een goede manier te zijn om 
de motivatie van de kandidaten te beoordelen om de specifieke 
uitdagingen van het project aan te gaan (met name op het gebied 
van hergebruik). Ondanks deze ongebruikelijke vorm heeft de 
aanbestedende overheid uiteraard voldaan aan alle eisen van 
de openbare procedures (met inbegrip van de motivering van de 
gunning).

beoordelen van de offertes met hergebruik
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F16. OPNEMEN 
VAN SPECIFIEKE 
UITVOERINGSCLAUSULES 
VOOR HERGEBRUIK

A - Over de opvolging van de doelstelling

Tijdens de ontwerpfase moet een nota over hergebruik (die gebaseerd 
kan zijn op de aanvankelijk ingediende methodologische nota) worden 
geactualiseerd tijdens de verschillende fasen van het project. Dit maakt 
het mogelijk de voortgang van de doelstelling (of zelfs de overschrijding 
ervan) te volgen tot aan de vastlegging van de werkzaamheden.

Wat de werffase betreft, moet in het bestek worden aangegeven met 
welke middelen voor de opvolging van de doelstelling gezorgd zal worden 
en welke indicatoren zullen worden gebruikt. Dit kan inhouden dat tijdens 
de werfvergaderingen op een regelmatige basis de voortgang wordt 
besproken en dat binnen het werfteam een referent voor hergebruik 
wordt aangewezen om deze follow-up te waarborgen.

VOORBEELD VAN EEN UITVOERINGSCLAUSULE IN 
EEN 'DESIGN & BUILD'-OPDRACHT

"Om de loten materialen die worden aanbevolen om de verschillende 
doelstellingen te bereiken, te valideren, zullen verschillende 
gegevens moeten worden verstrekt: 

- Voor het behoudpercentage: de monitoringtabel moet worden 
ingevuld en de gegevens moeten worden gevalideerd aan de hand 
van de architecturale projectdocumenten (plannen, doorsneden, 
enz.).
- Voor het uitgaande hergebruik: per lot materialen moet een 
fiche worden ingevuld om de bestemming van het lot aan te 
geven. Hetzelfde geldt voor hergebruik in situ. 

De in de fiche vermelde hoeveelheid is de hoeveelheid na 
demontage van het lot. 
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Bijvoorbeeld: als 100 m² tegels wordt opgebroken en 60 
m² daadwerkelijk wordt teruggewonnen, op of buiten de 
site, wordt alleen deze 60 m² meegeteld voor de uitgaande 
hergebruikdoelstelling. Op de materiaalfiche zal dus 60 m² 
worden vermeld. 
Indien bijvoorbeeld de 40 m² gebroken tegels daadwerkelijk 
opnieuw worden gebruikt voor een plaatsing 'opus incertum', dan 
zal deze 40 m² ook als hergebruikt worden geteld.

- Voor inkomend hergebruik: overlegging van aankoopbewijzen, 
overdrachtsbonnen, foto's ter staving van een hergebruik ter 
plaatse (vergezeld van de identiteitsfiche) of elk ander document 
dat de oorsprong van het lot materialen kan staven.

- (...)”

B - Over de traceerbaarheid van de materialen

Het daadwerkelijke hergebruik van de betrokken elementen moet worden 
geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze inderdaad het resultaat zijn 
van sloopwerkzaamheden (in tegenstelling tot nieuwe materialen die 
kunstmatig zijn verouderd om op hergebruikmaterialen te lijken). Meer 
in het algemeen is het van belang de kwestie van de traceerbaarheid in 
het oog te houden en te voorkomen dat voorwerpen worden aangekocht 
uit dubieuze bronnen (zoals gestolen materialen) of van sloopwerken 
die negatieve gevolgen kunnen hebben gehad voor een plaatselijke 
gemeenschap en haar erfgoed.

Om de naleving van deze vereiste af te dwingen, kan de aanbestedende 
overheid de aannemer verzoeken documenten over te leggen waaruit 
de oorsprong van de materialen blijkt. De gevraagde documenten 
moeten overeenstemmen met de middelen en de realiteit van de 
hergebruiksector. Tot dusver bestaat er geen controleketen of ander 
formeel systeem om de oorsprong van teruggewonnen producten 
te garanderen. Niettemin kunnen de meeste hergebruikhandelaars 
vrij nauwkeurige informatie verstrekken over de oorsprong van hun 
producten. Op zijn minst kan aan hun een verklaring op erewoord 
worden gevraagd dat hun producten uit betrouwbare bronnen komen en 
inderdaad een hergebruiktraject hebben gevolgd.

- Facturen (indien aangekocht via een leverancier).

- Foto's van het materiaal op de oorspronkelijke site (indien hergebruikt 
ter plaatse of van bouwplaats naar bouwplaats).

opnemen van specifieke uitvoeringsclausures voor hergebruik
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- Informatie over eventueel bijkomende operaties (herstellingen, 
schoonmaken, etc.).

- Informatie over eventuele geschiktheidstests waaraan het materiaal 
werd onderworpen.

Keurmerken zoals het "Truly reclaimed"1-label (dat momenteel nog 
volop in ontwikkeling is) kan bedrijven helpen aan te tonen dat een 
bouwelement werkelijk gerecupereerd is. 

1   - Dit label is ontwikkeld in het kader van het FCRBE-project, zodat de professionele 
materiaalhandelaars over een instrument beschikken om te garanderen dat hun materialen wel degelijk 
een hergebruikproces hebben doorlopen.
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In het algemeen wordt de aanbestedende overheid, om de ambities op 
het gebied van hergebruik op harmonieuze wijze in een opdracht voor 
diensten of werken te integreren, aangeraden haar juridische dienst of 
een andere ter zake bevoegde instantie in te schakelen.

In de eerste plaats moet worden gezorgd voor de algemene samenhang 
van de verschillende delen van de opdracht. Hergebruik heeft er baat bij 
om niet in de marge te worden behandeld. Het is belangrijk dat het een 
integraal deel uitmaakt van het bestek en consequent wordt toegepast 
waar dat nodig is.

De meeste contractuele stukken van een overheidsopdracht voor 
werken moeten wellicht worden aangepast om rekening te houden met 
de specifieke aspecten van hergebruik. De aard en de mate van deze 
veranderingen zullen uiteraard afhangen van de gekozen strategie en 
de context van het project.

De volgende checklist bevat alle mogelijke soorten documenten en 
clausules waarop deze aanpassingen, die in de vorige fiches zijn 
toegelicht, van invloed kunnen zijn.

F17. AANPASSEN VAN DE 
OPDRACHTDOCUMENTEN 
AAN DE HERGEBRUIKS-
DOELSTELLINGEN: 
EEN CHECKLIST
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Onderdeel van de opdracht
Clausules die beïnvloed kunnen worden door de 
hergebruikdoelstelling

Verbintenisverklaring

- Vermeldt, indien van toepassing, een lijst van 
documenten die door de inschrijver moeten worden 
ingediend om te voldoen aan de eisen inzake 
hergebruik (methodologische nota, opvolgingstabel van 
de doelstellingen, enz.).

- zie FICHE 15 - Beoordelen van de offertes 
met hergebruik: op te vragen documenten en 
gunningscriteria

Raadplegingsregels

- Onderhandelen mogelijk maken is een zekerheid om 
terug te komen op ontevredenstellende punten over 
het opnemen van een innovatieve doelstelling zoals 
hergebruik in de offerte.

- zie FICHE 13: Kiezen van een aanbestedingsprocedure 
die onderhandelen toelaat

- Er kan een gunningscriterium (of subcriterium) worden 
gereserveerd voor hergebruik

- zie FICHE 15 - Beoordelen van de offertes 
met hergebruik: op te vragen documenten en 
gunningscriteria

- Technische varianten en opties kunnen voorzien 
in substitutiemogelijkheden tussen nieuwe en 
hergebruikmaterialen.

- zie FICHE 10 - Ontwikkelen van mogelijke alternatieven

aanpassen van de opdrachtdocumenten aan de checklist
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Onderdeel van de opdracht
Clausules die beïnvloed kunnen worden door de 
hergebruikdoelstelling

Administratief bestek

- De doelstelling inzake hergebruik kan worden 
opgenomen onder "Algemeen", "Milieudoelstellingen", 
een afzonderlijke clausule, enz. Denk eraan dat deze 
doelstelling de basis zal vormen voor een eventueel 
specifiek gunningscriterium voor hergebruik.

- zie 1.3 - Integreren van de hergebruikdoelstelling in de 
opdrachtdocumenten

- Aan de gebruikelijke artikelen in deze afdeling kan 
een verzekeringsclausule inzake hergebruik worden 
toegevoegd (zie voorbeeldclausule in fiche 11).

- zie FICHE 11 - Laten verzekeren van de implementatie 
van hergebruikte materialen

- Specifieke uitvoeringsclausules voor het bereiken en 
controleren van de hergebruikdoelstelling zullen vaak 
relevant zijn.

-  zie FICHE 16 - Opnemen van specifieke 
uitvoeringsclausules voor hergebruik

- Een herzieningsclausule kan de substitutie tussen 
nieuwe en hergebruikmaterialen toestaan.

- zie FICHE 10 - Ontwikkelen van mogelijke alternatieven

fiche 17aanbestedingsstrategieën

153



Onderdeel van de opdracht
Clausules die beïnvloed kunnen worden door de 
hergebruikdoelstelling

Technisch bestek

- In de clausule betreffende de herkomst van de 
materialen moeten de specifieke voorwaarden voor 
hergebruik worden vermeld (zie kader hieronder).

- Er kan een algemene clausule over hergebruik worden 
toegevoegd (zie het voorbeeld in het onderstaande 
kader), waarin de doelstelling in herinnering wordt 
gebracht, indien deze meetbaar is (materialen 
nauwkeurig omschreven in de technische specificaties, 
kwantitatieve opvolging, enz.).
In deze clausule zullen ook de eisen ten aanzien van de 
uitvoeringsmethodologie (bv. voorwaarden voor opslag 
en vervoer, eventueel ter beschikking stellen van een 
site, ...) nader worden uitgewerkt.

- zie FICHE 5 - Formuleren van een becijferde prestatie in 
de hergebruikdoelstelling

- Er kunnen alternatieve oplossingen worden geboden 
door technische opties of een vervangingsclausule op te 
nemen, of door te verwijzen naar de herzieningsclausule.

-zie FICHE 10 - Ontwikkelen van mogelijke alternatieven

- Het kan nodig zijn de technische specificaties voor 
hergebruikmaterialen aan te passen. Dit vereist ook 
een zekere waakzaamheid met betrekking tot de 
samenhang van het geheel: sommige eisen in termen 
van normen, certificeringen, CE-markering, enz. zijn 
niet altijd aangepast aan hergebruikmaterialen en 
moeten uitdrukkelijk worden gereserveerd voor nieuwe 
materialen.

- zie FICHE 12 - Opstellen van technische specificaties 
voor hergebruikmaterialen

Opsplitsing van de globale en forfaitaire 
prijs

- De door de aannemer in te dienen prijsofferte kan op 
verschillende manieren worden gestructureerd om de 
integratie van hergebruik en de vergelijking van offertes 
te vergemakkelijken.

- zie FICHE 9 - Onderzoeken van de economische aspecten 
van het project voor hergebruik.

aanpassen van de opdrachtdocumenten aan de checklist
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Onderdeel van de opdracht
Clausules die beïnvloed kunnen worden door de 
hergebruikdoelstelling

Mogelijke bijlagen

- Contextanalyse (inventarisatie vóór de 
sloop, marktonderzoek bij leveranciers van 
hergebruiksmateriaal, informatie over een lot dat reeds 
in voorraad is, enz.)

- zie FICHE 3 - Verkennen van de verschillende bronnen 
van hergebruikmaterialen

- zie FICHE 8 - Uitvoeren van een voorafgaande 
marktstudie

- Achtergrondnota over hergebruik (zie kader hieronder).
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WAT MET DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/
BOUWVERGUNNING?

Zoals reeds meegegeven, kunnen hergebruikmaterialen bepaalde 
kenmerken hebben die een grotere variabiliteit vertonen. Dit kan 
tot complicaties leiden in het stadium van een vergunningsaanvraag 
indien sommige van deze kenmerken door de bevoegde autoriteit 
moeten worden beoordeeld (bv. op het vlak van afmetingen, kleuren, 
enz.). In dit stadium worden immers meestal de belangrijkste 
ontwerpkeuzes gemaakt. Anderzijds gebeurt het zelden dat de 
materialen reeds nauwkeurig zijn geïdentificeerd en aangekocht (met 
uitzondering van loten die ter plaatse worden hergebruikt).

Indien de kenmerken nauwkeurig moeten worden vastgesteld in 
het vergunningsaanvraagdossier (bv. vaststelling van de exacte 
afmetingen van een venster), worden ze de facto bepalend 
voor de keuze van de materialen. Dit kan tot gevolg hebben dat 
de mogelijkheden die op het juiste moment op de markt voor 
hergebruik beschikbaar zijn, worden beperkt. Daarom is het nuttig 
een noodplan te hebben (bv. voor nieuwe materialen).

Een alternatieve aanpak bestaat erin de uit te voeren werken 
te beschrijven en aan te tonen dat ze aan de verschillende 
stedenbouwkundige eisen voldoen, met vermelding van eventuele 
variatiemarges. Stel bijvoorbeeld vast dat een venster afmetingen 
zal hebben tussen een bepaald minimum en maximum. Dit is echter 
een vrij innoverende praktijk die voorlopig aan het oordeel van de 
bevoegde autoriteiten wordt overgelaten.

VOORBEELD VAN EEN ALGEMENE CLAUSULE OVER DE 
OORSPRONG VAN MATERIALEN

1. Bijzonderheden met betrekking tot de oorsprong van de 
materialen

“[...]
- De oorsprong van de materialen die het resultaat zijn van een 
hergebruikbenadering moet worden aangetoond door de identificatie 
van hun bron (factuur van een leverancier die gespecialiseerd is in 
de recuperatie en de wederverkoop van materialen, fiche in verband 
met de opslag in het hergebruikmagazijn van de aanbestedende 
overheid (AO), bewijs van rechtstreekse herkomst van een andere 
bouwplaats, ...).
[...]”

aanpassen van de opdrachtdocumenten aan de checklist
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2. HERGEBRUIKMATERIALEN VERWORVEN EX SITU

"De houder van de opdracht is verplicht alle nodige middelen 
aan te wenden om te voldoen aan de vraag naar integratie van 
hergebruikmaterialen, onder meer door: 
- Het onderhouden van een regelmatige dialoog met 
geïdentificeerde leveranciers om op de hoogte te blijven van hun 
voorraden.
- Het anticiperen op een langere leveringstijd dan voor nieuwe 
materialen (contact opnemen met leveranciers, een monster 
sturen, enz.).

- Het tonen van initiatief wanneer er zich een interessante 
gelegenheid voordoet. De houder van de opdracht wordt erop 
gewezen dat voor dit doel tijdelijke opslagruimte ter beschikking 
kan worden gesteld.

- Verder kan de houder van de opdracht ook loten uit andere 
bronnen (bijvoorbeeld van een andere bouwplaats) voorstellen, 
zonder dat dit een verhoging van de in de offerte vermelde prijs 
rechtvaardigt. Indien de voorraadsituatie van de geïdentificeerde 
leveranciers, of andere moeilijkheden, het de houder van de 
opdracht onmogelijk maken de bestelling uit te voeren, moet 
de houder van de opdracht de bouwheer en de opdrachtgever 
daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, met opgave 
van de nodige motivering. De bouwheer behoudt zich het recht 
voor om aanvullend bewijs te vragen. Indien de bouwheer en de 
opdrachtgever vaststellen dat het voor de houder van de opdracht 
onmogelijk is de voorgeschreven materialen voor hergebruik te 
leveren, kan het gerechtvaardigd zijn deze te vervangen door 
nieuwe materialen die voldoen aan de in de offerte omschreven 
voorwaarden."

Hulpmiddel: een kadernota over hergebruik

De aanbestedende overheid kan bij zijn bestek een kadernota inzake 
hergebruik voegen. Dit zal nuttig zijn om de brede ambities en 
beginselen samen te vatten, vooral in gevallen waarin het project 
geen specifiek gunningscriterium voor hergebruik rechtvaardigt. 
Uit deze nota, die de onderneming moet ondertekenen en in haar 
offerte moet opnemen, zal blijken dat zij op de hoogte is van de 
verwachtingen op dit gebied.  
Ze kan als volgt zijn opgebouwd:
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1. Definitie van hergebruik. Een korte inleidende paragraaf om vast 
te stellen wat wordt bedoeld met de term hergebruik. Deze passage 
is met name bedoeld om mogelijke verwarring met recycling tegen te 
gaan.

2. Reden voor hergebruik. Presentatie in enkele paragrafen van de 
belangrijkste argumenten ten gunste van hergebruik: vermindering 
van de afvalproductie, vermindering van de druk op natuurlijke 
hulpbronnen, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, 
bevordering van positieve sociaaleconomische gevolgen, behoud 
van een cultureel erfgoed, ... Het is nuttig om deze verschillende 
facetten te ondersteunen door te verwijzen naar regelgevingskaders, 
beleidsmaatregelen en interne oriëntatienota's.

3. Overzicht van de belangrijkste benaderingen die door het project 
beoogd worden. Al naargelang het geval: hergebruik ter plaatse, 
gebruik van professionele kanalen, door de bouwheer aangekochte 
materialen, andere bronnen, ... Geef voor elk ervan een samenvatting 
van de belangrijkste verwachte uitdagingen.

4. Lijst van mogelijke voorstudies in verband met het vraagstuk van 
hergebruik (inventaris, sourcing, enz.).  

5. Nuttige referenties die de inschrijvers in staat stellen dieper in te 
gaan op bepaalde aspecten (leveranciersgidsen, praktische gidsen, 
technische documentatie, enz.).

aanpassen van de opdrachtdocumenten aan de checklist
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Aan het eind van het project (en zelfs tijdens) is het de moeite 
waard de dienstverleners te vragen een balans op te maken van de 
hergebruikactiviteiten, om lessen te trekken uit de activiteiten en het doel 
voor toekomstige projecten bij te stellen.

Deze balans kan met name een gekwantificeerde beoordeling omvatten 
van de gevolgen van het bereiken van de hergebruikdoelstelling in het 
project. De volgende tabel bevat een niet-exhaustieve lijst van mogelijke 
indicatoren om deze evaluatie uit te voeren. Het is uiteraard mogelijk de 
beoordeling te beperken tot slechts enkele van deze indicatoren.

Let op, sommige instrumenten worden al in de ontwerpfase gebruikt om 
de milieueffecten van het project te controleren. In dat geval moet de 
uitvoering van de eindbalans vanaf het begin in de opdracht voor diensten 
worden opgenomen. Voor het extraheren van de onderstaande gegevens 
kan namelijk een volledige modellering van het project nodig zijn (inclusief 
een vergelijking met het equivalent zonder hergebruik).

F18. OPSTELLEN VAN 
EEN HERGEBRUIKBALANS: 
MOGELIJKE INDICATOREN

fiche 18
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Indicator materiaalstroom eenheid

Inkomende hergebruikte materialen.
(Te vergelijken met de inkomende 

hoeveelheden gerecycleerde en nieuwe 
materialen in het project)

t, m³, ...

Uitgaande hergebruikte materialen, in 
geval van bestaande gebouwen.

(Te vergelijken met de hoeveelheden 
materiaal die worden behouden 
ter vervanging van het uitgaande 

gerecycleerde materiaal)

t, m³, ...

Milieuindicatoren

Vermeden broeikasgasemissies door 
hergebruik

Kg CO2eq

Vermeden afval door hergebruik g

Vermeden uitputting van abiotische 
hulpbronnen door hergebruik

g Sb eq

Vermeden niet-hernieuwbaar primair 
energieverbruik

kWh

Vermeden zachtwaterverbruik 1

Economische indicatoren

Afbraakkosten (bij bestaande gebouwen):
- kosten van zorgvuldige uitbouw

- vermeden kosten voor afvalverwijdering.
€

Bouwkosten:
- kosten inzake materiaalvoorbereiding
- vermeden kosten voor de aankoop van 

nieuw materiaal.
- kosten in verband met de installatie van 

de materialen

€

Logistieke kosten:
- opslag/immobilisatie

- transport
€

opstellen van een hergebruikbalans: mogelijke indicatoren

FACILITATING THE CIRCULATION OF RECLAIMED BUILDING ELEMENTS,  AN INTERREG NWE PROJECT

onderdeel 3 thematische fiches

160



Kosten van intellectuele prestaties en 
externe expertises:

- Begeleiding inzake hergebruik
- Karakterisering van materialen (bv. 

laboratoriumproeven)

€, pers.d

Sociale indicatoren

Plaatselijke tewerkstelling: extra arbeid 
gegenereerd door hergebruikactiviteiten

aant. u, aant. bedrijven

Professionele inschakeling Aant. u

Opleiding aant. bedrijven, aant. opgeleide personen

Gebeurtenissen inzake hergebruik aant.
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